s1sTEPA INTEGRAL DE SUPERVISION CiJOBRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN AV. CERRO BAYMENA ENTRE AV. MEXICO 68 Y CALLE CONSTITUYENTE NICEFORO
ZAMBRANO, UBICADO EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE

; Importe de la Estimacién s/IVA $477,106.84
CULIACAN, ESTADO DE
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $2,594,568.42
Localidad: No. Estimacion: 2
Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA Tipo Estimacioén: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401-2023 Periodo del Contrato: 01/02/2023 al 01/06/2023
Periodo de la Estimacion: 01/03/2023 al 31/03/2023
Clave Descripcion Monto
1
PAVIMENTACION
P01 PRELIMINARES 120,610.41
P06 OBRAS VIALES 356,496.43
Total Paquete s/IVA: 477,106.84 /
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $477,106‘84f"

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

TRATISTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO




‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [.)BRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN AV. CERRO BAYMENA ENTRE AV. MEXICO 68 Y CALLE CONSTITUYENTE NICEFORO ZAMBRANO, UBICADO EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA
CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401-2023 No. Estimacion: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $2,594,568.42  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA Periodo del Contrato 01/02/2023 al 01/06/2023 Importe de la Estimacién: $477,106.84
Periodo de la Estimacién: 01/03/2023 al 31/03/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

PAVIMENTACION

P01 PRELIMINARES ,
P01529 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION
£
P01529C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 985.00 $116.1 0.00 985.0000 985.00 0.00 $114,388.05 100.00 %

RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREOQS FUERA DE LA OBRA.

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS. /
P01S45C020 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO M3 12.00 $518.5 0.00 12.0000¢ 12.00 0.00 $6,222.36 100.00 %
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.
Total Partida: 120,610.41
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONE@RMADORA Y APL
P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 320.00 $347.9 0.00 320.0000 / 320.00 0.00 $111,334.40 100.00 %

RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREQS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION. /

P06502C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 240.00 $51.60 0.00 240.0000 240.00 0.00 $12,384.00 100.00 %
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANC DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

e

-



Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN AV. CERRO BAYMENA ENTRE AV. MEXICO 68 Y CALLE CONSTITUYENTE NICEFORO ZAMBRANO, UBICADO EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA
CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401-2023 No. Estimacién:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $2,594,568.42 Tipo de Estimacion:

Contratista:

Clave

P06S05
P06505C022

P06S07
P06S07C011

P06S17
P06S17C014

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA ING.MARIO ENR

@sTEMA INTEGRAL DE suPERVISION JoBRa

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones

CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95%0/100% PROCTOR,

ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 19.00 $575.77 0.00 19.0000 / 19.00
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOS DE LA ARENA

A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COM:ﬁMﬁA AL 95% Y 100

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 320.00 $560.7 0.00 320.0000 / 320.00
DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN

MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO

COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS

SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,

EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE

HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,

MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

RIEGO DE IMPREGNACION. /

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A LT 2,400.00 $17.67 0.00 2,400.0000 /!  2,400.00
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Total Partida:

%,

S
ATISTA

Periodo del Contrato 01/02/2023 al 01/06/2023 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacién:

Por Ejercer

0.00

2

Normal

$477,106.84
01/03/2023 al 31/03/2023

Monto Estimado

$10,939.63

$179,430.40

$42,408.00

356,496.43

EPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

100.00

100.00

100.00
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