H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS HOJA : 1DE 1
CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ J IMENEZ ESTIMACION No.
R.F.C. HEJC-760309-369 01 (ADICIONAL)
PADRON CONTR, AYTO. NAV.: PERIODO DE EJECUCION:
CONTRATO: ><ﬂoz><->§9w-m2mgﬁm-Zmuoa,mnEmﬂ-mmnwwHK.erOEZO.oN:NSN DEL: 20/06/22 _ AL: 20/07/22
OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES IMPORTE ESTIMADOQ C/IVA:
UBICACION: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. $8,374.91
IMPORTE DE CONTRATO S/IVA: | § 198,445.01 |IMPORTE ESTIMADO: PERIODO DE CONTRATO: _ 20-jun-22 24-jul-22
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: | $ 230,196.21 |SINIVA $  7.219.75 |PERIODO DE REPROGRAMACION: —
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: $ 80,568.67 |CON IVA $8,374 91|RETENCION POR INCUMPLIMIENTO: -
IMPORTE DE CONVENIO C/IVA: $0.00|IMPORTE DE noz,_,wb._d+noz<mz-o C/VA:
ESTADO DE CUENTA
- . Y ’ S . o i AMORTIZACION TOTAL LIQUIDO A
ESTIMACION PERIODO IMPORTE ESTIMADO C/TVA 0.20% LCLC. | 0.50% C.LCAT. |3.00% S.V.LV.C. ANTICIPO 35% BENTCCIONES PAGAR
01 (NORMAL) DEL: 20/06/22 | AL: 20/07/22 196,183.40 845.62 80,568.67 81,414.29 $114,769.11

. 01 (ADICIONAL) DEL: 20/06/22 | AL: 20/07/22 8,374.91 36.10 36.10) § 8,338.81

TOTALES:| $ 204,558.31 | § - by 881.72 | § - 8 80,568.67 | § 81,450.39 | § 123,107.92

SALDO DE CONTRATO:| s 25,637.90 SALDO POR AMORTIZAR:| § -
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS HOJA : r.w\.\ .
CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ, JIMENEZ,
R.F.C. HEJC-760309-369
CONTRATO: AYTONAV-ADIDIR-FAISMR 33-MEJ ORTECMET-ESCPRIM-ELMOLINO-021/2022
OBRA: METORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCULLA PRIMARIA NINOS HEROES

ESTIMACION No.

01 (ADICIONAL)
PERIODO DE EJECUCION:
DEL: 20/06/22
AL: 20/07/22

UBICACION: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE, NAVOLATO, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA: $ 198,445.01  FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DEL 2022 IMPORTE ESTIMADO C/IVA:
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: $ 230,196.21 FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DEL 2022 $8,374.91
RESUMEN DE ESTIMACION

MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NINOS
HEROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE $ 7,219.75
NAVOLATO, SINALOA.

SUB-TOTAL ESTIMADO: 7.219.75
LV.A. (16.00%): 1,155.16
TOTAL ESTIMADO: v 8,374.91
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS HOJA : Vi i
CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ, JIMENEZ, FECHA DE INICIO: 20/06/22 ESTIMACION No.
CONTRATO: AYTONAV-ADIDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRIM-ELMOLINO-021/2022 FECHA DE TERMINACION: 24/07/2022 01 (ADICIONAL)
OBRA: MEFORAMENTO DE TECHUMERE METALICA N ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES PERIODO DE EJECUCION:
DEL: 20/06/22
UBICACION: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. AL: 20/07/22
PARTIDA B LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA — pARCIAL P
CLAVE DESCRIPCION EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA
PRIMARIA NINOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE
LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
a EDIFICIO
PISO DECONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA-
LAC 6X6-10/10, ACABADO PULIDO, CONCRETO PRE-MEZCLADO 19,10 is60 297.96
['C=150KG/CM2. INCLUYE CURADO, MANO DI OBRA, MATERIALES, M2 ) ' '
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
TOTAL 297.96
COBRADO ESTIMACION 1 28173
NORMAL 2
ESTA ESTIMACION
ADICIONAL 16.23 W 1623
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Hoia: v
CONTRATISTA: CEESAR HERNANDEZ JIMENEZ, ESTIMACION No.
01 (ADICIONAL)

CONTRATO: AYTONAV-ADIDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRI M-ELMOLINO-021/2022
OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES

PERIODO DE EJECUCION:
DEL: 20106/22
AL: 20/07/22

UBICACION: EN LA COMUNIDAD L MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA: $ 198,445.01 FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DEL 2022 IMPORTE ESTIMADO S/IVA:
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: $ 230,196.21 FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DEL 2022 $7,219.75
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES
PARTIDA CANTIDADES DE OBRA — IMPORTE DE
. INIDAD SEGUN ACUMULADO ACUMULADO DE ESTA ; ESTA
CLAVE RSC ‘ ’ UNITARIO § )
BESCRIPCION PRESUPULSTO TOTAL ANTERIOR ESTIMACION ESTIMACION
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA IN LA ESCUELA PRIMARIA
NINOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA,
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
EDIFICIO
PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA-LAC 6X6-
10/10, AC 7 -MI o HOM2. )
ABADO PULIDO, CONCRETO PRE-MI{ZCLADO FC=150 KG/CM2 M2 281,73 297.96 281.73 16.23 444.84 |8 v\\ 7,219.75

INCLUYE CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EL CONTRATISTA RVISOR AL

ALDANA CASTRO

ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ ING. FLORENCI
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CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

CONTRATO: N° AYTONAV—ADJDIR-FAISMR33-MFJORTECMET—ESCPRI M-ELMOLINO-021/2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NIN
MOLINO DE LA SIND. SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

REPORTE FOTOGRAFICO (ESTIMACION No.1 ADICIONAL
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ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ ING. FLORENCI ALDANA CASTRO
CONTRATISTA SUPERVISOR




CAESAR

CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ RN ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES

CONTRATO: N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MEJORTECMET -ESCPRIM-ELMOLINO-021/2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL
MOLINO DE LA SIND. SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA,

.
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ARQ. CESAR AERNANDEZ JIMENEZ ING. FLORENICIO ALDANA CASTRO
CONTRATISTA SUPERVISOR
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BANOS

CONTRATQ No.

N° AYTONAV-ADJIDIR-FAISMR33-MEJORT ECMET-ESCPRIM-ELMOLINO-021/2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL
MOLINO DE LA SIND. SATAYA, MUNICIPIO DI NAVOLATO, SINALOA.

ARQ.CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
CONTRATISTA

ING.FLORENCI® ALDANA CASTRO
SUPERVISOR

|1 [ESTIMACION No.1 ADICIONAL
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DIRECCION DE
OBRAS MUBLICAS

MOLING, SIND. DE
SATAYA, NAVOLATO,




