H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS HOJA : 1DE1
CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ ESTIMACION No.
R.F.C. HEJC-760309-369 01 (EXTRAORDINARIA)
PADRON CONTR. AYTO. NAV.: PERIODO DE EJECUCION:
CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRIM-ELMOLINO-021/2022 DEL: 20/06/22 _ AL: 20/07/22
OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES IMPORTE ESTIMADO C/IVA:
UBICACION: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAY A, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. $18.011.09
IMPORTE DE CONTRATO S/IVA: | $ 198.,445.01 [IMPORTE ESTIMADO: PERIODO DE CONTRATO: 20-jun-22 24-jul-22
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: | $ 230,196.21 |SIN IVA $ 15,526.80 |PERIODO DE REPROGRAMACION: - —
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: 3 80,568.67 |CON IVA $18,011.09|RETENCION POR INCUMPLIMIENTO: -
IMPORTE DE CONVENIO C/IVA: $0.00|[IMPORTE DE CONTRATO+CONVENIO C/IVA:
ESTADO DE CUENTA
@ " o " i S AMORTIZACION TOTAL LIQUIDO A
ESTIMACION PERIODO IMPORTE ESTIMADO C/IVA 0.20% LCLC. | 0.50% C.LC.AT. |3.00% S.V.LF.C. ENTICTHOSS% PEDUCCIONES PAGAR
01 (NORMAL) DEL: 20/06/22 | AL: 20/07/22 196,183.40 845.62 80,568.67 81,414.29| $114,769.11
01 (ADICIONAL) DEL: 20/06/22 | AL: 20/07/22 8,374.91 36.10 36.10 $8,338.81
01 (EXTRAORDINARIA) DEL: 20/06/22 | AL: 20/07/22 18,011.09 77.63 77.63| § 17,933.46
TOTALES:| § 222,569.40 | § - 3 95935 | § - $ 80,568.67 | § 81,528.02 | § 141,041.38
SALDO DE CONTRATO:| § 7,626.81 SALDO POR AMORTIZAR:| $ -
CONTRATISTA DEPENDENCIA DEPENDENCIA DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE,€ S PUBLICAS
i’ \ \
ARQ. CESARHERNANDEZ JIMENEZ ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO ARQ. JE RO LOPEZ MART
,, COORDINAPOR:DE SUPERVISION Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS HOJA - .\\ ’
CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ, IMENEZ,
R.F.C. HEJC-760309-369 ESTIMACION No.
CONTRATO: AYTONAV-ADIDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRIM-ELMOLINO-021/2022 01 (EXTRAORDINARIA)
OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES PERIODO DE EJECUCION:
DEL: 20/06/22
UBICACION: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. AL: 20/07/22
IMPORTE DE CONTRATO S/IVA: $ 198,445.01 FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DEL 2022 IMPORTE ESTIMADO C/IVA:
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: $ 230,196.21 FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DEL 2022 $18,011.09
RESUMEN DE ESTIMACION
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NINOS \ .
HEROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE $ 15,526.80
NAVOLATO, SINALOA.
SUB-TOTAL ESTIMADQ: 15,526.80
LV.A, (16.00%): 2,484.29
TOTAL ESTIMADO: v 18,011.09
DEPENDENCIA DEPENDENCIA DEPENDENCIA CONTRATISTA
DIRECCION IBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
\ 2
iy
rad

ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

_

SUPERVISOR DIRECTORA REPRESENTANTE LEGAL

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS HOJA:

CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ, ESTIMACION No.

CONTRATO: AYTONAV-ADIDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRIM-ELMOLINO-021/2022 01 (EXTRAORDINARIA)

OBRA: METORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUFLA PRIMARIA NINOS HEROES PERIODO DE EJECUCION:
DEL: 20/06/22

UBICACION: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. AL: 20/07/22

IMPORTE DE CONTRATO S$/IVA: 3 ¥ 19844501 FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DEL 2022 IMPORTE ESTIMADO S/IVA:

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: $ & . 230,196.2]1 FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DEL 2022 $15,526.80

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES
PARTIDA CANTIDADES DE OBRA

PRECIO |IMPORTE DE ESTA

UNIDAD SEGUN ACUMULADO ACUMULADO DL ESTA UNITARIO ESTIMACION

CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTO TOTAL ANTERIOR ESTIMACION

MEJORAMIENTQO DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA
PRIMARIA NINOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA
SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EDIFICIO

SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V. INCLUYE: ;
CABLE # 12, 14, APAGADORES, TAPA DE 1-2-3 VENTANAS, CINTA . / -

e 3 : - i 0.00 6.34 b 15,526.80
AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO Bk A 0.00 i & v %
FUNCIONAMIENTO

SUBTOTAL HOJA1 S ..\.., 15,526.80

- il

"

QiN/1sfort v coNszrUCCION Y
WETRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO ARQ. JESUSA B¢ LOPEZ MARTINLZ

EL CONTRATISTA COORDINADAG




H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

HOJA : v

CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ, FECHA DE INICIO: 20/06/22 ESTIMACION Ne.
CONTRATO: AYTONAV-ADIDIR-FAISMR33-MEJOR TECMET-ESCPRIM-ET MOLINO-021/2022 FECHA DE TERMINACION: 24/07/2022 01 (EXTRAORDINARIA)
OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES PERIODO DE EJECUCION:
DEL: 20/06/22
UBICACION: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIFIO DE NAVOLATO, SINALOA. AL: 20/07/22
PARTIDA I LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA PEA PARCIAL TOTAL
CLAVE DESCRIPCION EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA

MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA

PRIMARIA NINOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA

SIND. DE SATAY A, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EDIFICIO
SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V. INCLUYT:
CABLE # 12, 14, APAGADORES, TAPA DE 1-2-3 VENTANAS, CINTA — 20,60 20,00 20,00

AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

EL CONTRATISTA

ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO

A

1
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DIRECCION I
DIRECCION DE
OBRAS "'UBLICAS
BANOS S
TECHUMBRE METALICA N
) ESCUELA FRIMARLA,
2 NIROS HE! EN LA
COMUNIDAD 13
MOLING, SIND. DE
.\\.m. u:._i._.goﬁa.rﬂe.
OBRA: MEJORAMIENTO DI TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL SN
MOLINO DE LA SIND. SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. 5
ARQ.CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
CONTRATIST,
CONTRATO No.
N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRIM-ELMOLINO-021/2022
ING.FLORENG|O ALDANA CASTRO
SUPERVISOR
1 [ESTIMACION No.1EXTRAORDINARIA
w L o w 1*] L} 15} L




