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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE
ACUERDO AL CONTRATO:

REHABILITACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN PREESCOLAR HELLEN KELLER, UBICADA EN CULIACAN,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENGIADO 2021 NIVEL BASICA
[[N° GE CERa: 210509 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
([NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR HELLEN KELLER CLAVE DE ESCUELA: 250JNO08SI
[MUNICIFIG: CULIAGAN COCALIDAD: CULIACAN
—
[[NOMERO DE CONTRATG: ISIFE-R-FAMP-ADE-JN-108-2022 [moNTO: I $874.667.76
CONTRATISTA: LA FINCA CONSTRUCTORA, S.A.
i - . LIBERTY FIANZAS, 5.A. ) .
COMPANIA AFIANZADQRA: DE C.v. L ANTICIPG $306,133.72 CUNPLIMIENTO $87,466.78
|[PERICDO CONTRATO: INICIO: | 07 DE JUNIO DE 2022 [TERMING: 16 DE JULIO DE 2022
NUMERG DE CONVENIO: MONTO;
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE; RESUMEN DE ESTIMAGIONES:
CONTRATADO: $874,667.76 PERIODO: NUMERO: || MONTO;
ESTIMACION 01
: . 874,667.7
CONVENIDO $0.00 07 DE JUNID DE 2022 16 DE JULIO DE 2022 FINIQUITO $ 6
[EJERCIDO: $874,667.76
[SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $874,667.76
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 16 DEL. MES DE JuLio DEL ARO 2022

TERMINOS DEL CONTRATO Y

ALGUNA.

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL IS

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO

SIN OTRO ASUNTC QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TR FOJAS OTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

DE $US DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO E

VIE A LA EMPRES

IFE DENTRO DE Loi‘
NER | RECLAMACION;

R E RISIFE: ENTREGA FOR Eyré'RESA:
‘a
INGY L SALCEDO GARCIA, ING. JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR CONTRATISTA
TE GOSs
ING. JOAQUINIOMA! RIETA CASTRO
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPYC

MEBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN PREESCOLAR HELLEN KELLER, UBICADA EN CULIACAN,
CUERDO AL GONTRATO: MUNICIPEC DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
ROGRAMA: REMANENTES DEL FONDC DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA
[IN® DE OBRA: 210609 [laUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
NOMBRE DE ESCUELA: PREESGOLAR HELLEN KELLER |CLAVE DE EscugLA: 26DJNo0S"I
|{MUNICIPIO: CULIACAN [LOCALIDAD: CULIACAN
|
lﬁl_m“"_ns CONTRATO: || ISIFE-R-FAMP-ADE-N-108-2022 [imonTo: i $374,887.78
([CONTRATISTA: Il LA FICA CONBTRUCTORA, 5.A.
LIBERTY FIANZAS, S.A.
AFIANZADORA:
"‘70“"“"‘ “ DECV. l ANTICIPO §308,133.72 CUMPLIMIENTO $87458.78
HPERIODO CONTRATO: |[nicio: ]! 07 DE JUNIO DE 2022 : 18 DE JUAIO DE 2022
“ﬁmﬁ: E CONVENIO: MONTO:
[PERIODO CONVENIO: NICIO: || :
C IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMAGIONES:
[CONTRATADG: $874,667.76 PERIODO: NUMERO: MONTO:
Iloowmlno: $0.00 O7DEJUNIODE2022 | 18DE JULIO DE 2022 m v $974,867.76
HEJERCIDO: $874,687.78
sALDO GUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $874,65T.T6
N LA LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12 HORAS DEL DIA 1% DEL MES DE JILIO DEL ARO 2022
REUNERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA WINSPECGION FiSiCA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
LANTEL, RECIBE A £ ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VIGIOS OCULTOS,
FOR 5U PARTE EL. CONTRATISYA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
OTRO ASUNTO QUE TRATAR
NIERON EN ESTE A;g?c
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