INSTITUTO SINALOENSE DE LA D —
SlN ALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA T

ACTADERECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE MODULO "A" EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN SAN
ACUERDO AL CONTRATO: PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO}, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADC 2021 NIVEL BASIGA
N° DE OBRA: 210510 AUTORIZACION SAF: | SAF-AGF-054/2021
NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA FRANCISCO | MADERO CLAVE DE ESCUELA: 25EPROS79M
MUNICIPIG: 1 GUASAVE |ICOCALIDAD: SAN PEDRO GUASAVE (EL RANGHITO)
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-ADE-EPR-110-2022 |ImonTO: I's 1,440,211,94
CONTRATISTA: SERGIO CASTRO ANGULO
13
COMPARIA AFIANZADORA; _|[IBERTY FIANZAS 5.A. OE ANTICIPO $504,074.18 [ cumpLMENTO || $144,021.19
PERIODG CONTRATO: INICIO: 14 DE JUNIO DE 2022 TERMINO: | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NUMERO DE CONVENIO: || |[MonTo: T
|PERIODO CONVENIO: — |[INiCIO: || |[TERMINO:
_
IMPORTE: _ RESUMEN DE ESTIMACIONES:
f e —— ———— e e e srerrere———————— e e e e—————)
CONTRATADO: $1,440,211.94 ] PERIODO: _ I NUMERO: |! MONTO:
CONVENIDO: $6.00 ' 14 DE JUNIO DE 2022 15 DE AGOSTO DE 2022 -| 01 $1,303,040.92
EJERCIDO: $1,440,211.94 16 DE AGOSTO DE 2022 | 01 DE SEPTIEMERE DE 2022 02 FINIQUITO $137,171.02
¥SALDO QUE SE CANCELA:
e e ———— e r—— —
_ ~ — I TOTALES: ) [ s14a0.21194 |
SAN PEDRO
EN tA LOCALIDAD DE GUASAVE (EL MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
RANGHITO)
12:00 HORAS DEL DIA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANQ 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTC QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
ENTERVIN!ERON EN ESTE ACTO.

RECIBE PORISIFE:
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SERGIO CASTRO ANGULO
CONTRATISTA

SUPERVISOR

ING. JOAQUIN OMAR MURR! CASTRO
ENCARGARDO DE LA DIRECCIOM DFINFRAESTRUCTURA




INSTITUTO SINALOENSE DE LA
SINALOA  INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ‘/\' i

GOBIERND DEL EStaDO

ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBERE DE LA OBRADE  [[SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE MODULO "A* EN PRIMARIA FRANCISCO . MADERO, UBICADA EN SAN PEDRO|l

ACUERDO AL CONTRATO: GUASAVE (EL RANGHITO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IPROGRAMA: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA
HN° DE OBRA: 210510 AUTORIZACION SAF: || SAF-AGF-054/2021
INOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA FRANCISCO | MADERO CLAVE DE ESCUELA: || 25EPRO579M
[MuNICIPIO: GUASAVE JILOCALIDAD: il__SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO)
—

NUMERO DE CONTRATQ: ISIFE-R-FAMP-ADE-EPR-110-2022 [MONTO: I $1,440,211.94

CONTRATISTA: ] SERGIO CASTRO ANGULO

u . .

COMPARIA AFIANZADORA: BERT;EIST,ZAS SA. ANTICIPO " $504,074.18 CUMPLIMIENTO $144,021.19

PERIODO CONTRATO: iNICIO: | 14 DE JUNIO DE 2022 ITERMINO: '|| 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
||FJTJMER0 DE CONVENIO: || MONTO: 1
[PERIODO CONVENIO: I[nicio: | TERMINO:

IMPORTE: IL RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: siad0211.94 [ PERIODG: NUMERO: I MONTO:
[[CONVENIDO: $0.00 [ t4pEJuNODEZ022 | 15DE AGDSTO DOE 2022 01 — 0 $1,303,04082 ||
{EJERCIDO: o $1,440,211.94 16 DE AGOSTODE 2022 | 7' D0 Sl T owene DE 02 FINIQUITO $137,171.02
[SALDO QUE SE CANGELA:

TOTALES: z $1,440,211.94
SAN PEDRO GUASAVE
{EN LA LOCALIDAD DE (EL RANCHITO) MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ARG 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR |A INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,|

RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SUl|
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGLNA,

IN OTRQ ASUNTO QUE TRA

R, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
NTERVINIERON EN ESTE ACTQ.
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