
SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA 

OBRA 

"CLUES: SLSSAOOI26O CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL 
INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA II GUASAVE, GUASAVE, 
SINALOA,(IMPERMEABILIOZACION, INSTALACION 

HIDROSANITARIA Y GAS, PINTURA)" 

DATOS CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: LIC. SAMUEL CASTRO AGUIRRE 

BLVD EMILIANO ZAPATA No 4700, INT 10, 
DOMICILIO:

COL. V1LLA SERENA C.P. 80159 

LOCALIDAD: CULIACÁN, SINALOA 

R. F.C.: S1N130319QT6 

CONTRATO N: SSSISOIADIOI5I2O23 

IMPORTE CONTRATO CON IVA: $116929199 

FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 27 DE JUNIO DE 2023 

FECHA DE INICIO REAL: 27 DE JUNIO DE 2023 

FECHA DE TERMINACION
10 DE AGOSTO DE 2023 

PROGRAMADA: 

FECHA DE TERMINACION REAL: 10 DE AGOSTO DE 2023 

CONVENIO No.: NO APLICA 

PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA 

IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA 

DIAS DE PRORROGAEN SU CASO: NO APLICA 

IMPORTE DE SANCION: NO APLICA 

IMPORTE ANTICIPO CON IVA: $40925220 

PROGRAMA: FASSA 2023 

COMPAÑ FA AFIANZADORA:
SOFIMEX, INSTITUON DE GARANTIAS, 

NUMERO FIANZA ANTICIPO 2806099 

IMPORTE $40925220 

NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2806108 

IMPORTE $11692920 

NUMERO FIANZA ViCIOS OCULTOS 2806108 

IMPORTE $11692920 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA 
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 
SSSISOIADIOI5I2O23 

"CLUES: SLSSAOOI 260 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
SANITARIA II GUASAVE, GUASAVE, SINALOA,(IMPERMEABILIOZACION, 

HIDROSANITARIA Y GAS, 

LOS SERViCIOS DE SALUD DE SINALOA DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO 
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE 
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS 

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, 
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO 
TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA 

DEL INMUEBLE JURISDICCION 
INSTALACION 

PINTURA)" 

Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS 
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR 

INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. 

PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA LA 

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS 

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS 

MONTO DE CONTRATO. 

PAGO ANTICIPO 35 % 

ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 

ESTIMACION NO.2 

SUMA DE LAS ESTIMACIONES 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

SALDO QUE SE CANCELA 

SUMAS IGUALES 

( 
- 

FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA 

26/06/2023 $ 1,008,010.34 $ 1,169,291.99 

$ 252,803.62 $ 409,252.20 

01/08/2023 $ 1,008,010.34 $ 1,169,291.99 

$ 

$ 1,008,010.34 $ 1,169,291.99 

$ - $ 

-$ 0.00 -$ 0.00 

$ 1,008,010.34 $ 1,169,291.99 

RECIBE SUPERVISOR: ARQ. CARLOS CALVILLO CARO 

ENTREGA: RECIBE: 

FIRMA: 

LIC. SAMUçsIo-Aeu+RRc----)-- ING. MÓNICA ELE A 1-IER ' Z PÉREZ 

REPR L SUBDIRECTORA' OBRADELOSSSS 

STT INMOBILIARIAS. DE.R.L. DE C.V. 
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