SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:

CONTRATISTA: LIC. SAMUEL CASTRO AGUIRRE
“CLUES: SLSSA001260 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 4700, INT. 10
INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA || GUASAVE, GUASAVE, DOMICILIO: COL. VILLA SERENA. C.P. 80159
SINALOA,(IMPERMEABILIOZACION, INSTALACION LOCALIDAD: CULIACAN. SINALOA
HIDROSANITARIA Y GAS, PINTURA)”

R.F.C.: SIN130319QT6
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/015/2023 PROGRAMA: FASSA 2023
IMPORTE CONTRATO CON IVA: $1,169,291.99
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 27 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 27 DE JUNIO DE 2023 COMPARIA AFIANZADORA:  SOFMEX, 'NST'TUS'EN DE GARANTIAS,
FECHA DE TERMINACION

10 DE AGOSTO DE 2023

PROGRAMADA: os NUMERO FIANZA ANTICIPO 2806099
FECHA DE TERMINACION REAL: 10 DE AGOSTO DE 2023 IMPORTE $409,252.20
CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2806108
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $116,929.20
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2806108
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $116,929.20
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO CON IVA: $409,252.20

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPC CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA
S$SS/SO/AD/015/2023

“CLUES: SLSSA001260 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION
SANITARIA Il GUASAVE, GUASAVE, SINALOA,(IMPERMEABILIOZACION, INSTALACION
HIDROSANITARIA'Y GAS, PINTURA)”

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 26/06/2023 $ 1,008,010.34 $ 1,169,291.99
PAGO ANTICIPO 35 % $ 252,803.62 $ 409,252.20
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 01/08/2023 $ 1,008,010.34 $ 1,169,291.99
ESTIMACION NO.2 $ -
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 1,008,010.34 $ 1,169,291.99
CARGOS AL CONTRATISTA: $ - $ -
SALDO QUE SE CANCELA -$ 0.00 -$ 0.00
SUMAS IGUALES ( $ 1,008,010.34 $  1,169,291.99
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