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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALI DAD: GUASAVE, MUNICIPIO: GUASAVE 
CONTRATO N°: SSS/SOIAD/01512023 

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN 

EN LA LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO SINALOA, EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 
2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES 
A LA OBRA "CLUES: SLSSAOOI26O CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
JURISDICCION II GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION, INSTALACION 
HIDROSANITARIA Y GAS, PINTURA)" CON NO. DE CONTRATO SSSISOIADIOI5I2O23. 

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: TRABAJOS DE DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS (W.C. 
LAVABOS), DISPENSADORES DE JABON, SANITAS, PAPEL SANITARIO, DESMONTAJE DE VENTANAS 
DE HERRERIA, APLANADO EN MUROS, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE W.C., LAVABOS, LLAVES MEZCLADORAS PARA LAVABOS, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS, 
PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES, ROTULACION DE LOGOTIPOS, 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADORES DE SANITAS, JABON, PAPEL SANITARIO, 
LIMPIEZA DE LA OBRA. 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS 
DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO 
DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL 
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, O VICIOS OCULTOS. 

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO 
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE SINALOA 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN 

CONTRATO No.: SSS/SO/AD/O 15/2023 

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, SIENDO 
LAS 12:00 HRS. DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SITA EN EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE, FRACC. 
MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING. MONICA ELENA HERNANDEZ 
PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR 
OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA STT INMOBILIARIA, 5. DE R.L. DE 
C.V. REPRESENTADA POR EL C. LIC. SAMUEL CASTRO AGUIRRE, CON LA FINALIDAD DE 
LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "CLUES: SLSSAOOI26O 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA II 
GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION, INSTALACION HIDROSANITARIA 
Y GAS, PINTURA)", DE ACUERDO AL CONTRATO No. SSSISO/AD/01512023. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
"'CLUES: SLSSAOOI26O CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
JURISDICCION SANITARIA II GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION, 
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, PINTURA)", 

PROGRAMA: FASSA 2023 

PARTIDA 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS". 

MUNICIPIO: GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE. 

CONTRATO: 555/SO/AD/Ol 5/2023 

MODALIDAD DE EJECUCION: 

CONTRATO DE ADJ UDICACION DIRECTA 

POR CONTRATO No.: SSS/SO/AD/015/2023 

IMPORTE: $ 1,008,010.34 (SIN INCLUIR I.V.A.) 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON CARGO 
AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS FASSA 2023, AUTORIZADO CON TECHO 
PRESUPUESTAL CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2023, (PARTIDA 351002 "CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
PUBLICOS.") 

SEGÚN CONTRATO: 

PLAZO DE EJECUCION: 451 DÍAS NATURALES. 

FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2023 

FECHA DE TERMINACION: 10 DE AGOSTO DE 2023 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN 

CONTRATO No.: SSS/SO/AD/015/2023 

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 1,008,010.34 M.N. (SON: UN MILLON OCHO 
MIL DIEZ PESOS 34/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $ 161,281.65 M.N. (SON: CIENTO 
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.) POR CONCEPTO 
DEL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 1,169,291.99 
M.N. (SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVNTA Y UN 
PESOS 99/1 00 M.N.) 

ANTICIPOS 
ANTICIPO OTORGADO C/IVA: $ 409,252.20 

RESUMEN DE ESTIMACIONES 

NUMERO PERIODO IMPORTE SIlVA 

ESTIMACIÓN No. 1 
(FINIQUITO) 

DEL 27 DE JUNIO DE 2023 AL 
01 DE AGOSTO DE 2023 

$ 1,008,010.34 

TOTAL $ 1,008,010.34 

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE 
CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN. 

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE 
HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR: 
INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, ETC. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA STT INMOBILIARIA S. DE RL. DE C.V. 
REPRESENTADA POR LIC. SAMUEL CASTRO AGUIRRE, HACE ENTREGA DE LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA QUE ES EL ORGANISMO 
RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN. 

LA EMPRESA STT INMOBILIARIA 5. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR LIC. SAMUEL 
CASTRO AGUIRRE, MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y 
VICIOS OCULTOS No. 2806108 EN MATERIALES Y TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 
MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA OBRA. 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN 

CONTRATO No.: SSS/SO/AD/O 1 5/2023 

ENTREGA: 

CONTRATISTA 

UC. SAMUEL CÇSTROÁRRE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

STT INMOBILIARIA 5. DE RL. DE C.V. 

RECIBE 

SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
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1 
ING. MONICA ELE HERNANDEZ PEREZ 

SUBDIRECTeRA DE OBRA 

TESTIGO 

ARQ.-CÁ1E CALVILLO CARO 
SUPERVISOR DE OBRA 
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