
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE 
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSSISOIADIOI5I2O23, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA STT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. SAMUEL CASTRO AGUIRRE, CUYO OBJETO DEL 
CONTRATO ES "CLUES: SLSSAOOI26O CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
JURISDICCION SANITARIA II GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION, INSTALACION 
HIDROSANITARIA Y GAS, PINTURA)." 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo 
las 12:20 horas del día 03 Agosto de 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de 
Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, 
Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, 
Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la Empresa Mercantil Denominada 
STT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE CV. Representada por el Lic. Samuel Castro Aguirre, con 
la finalidad de llevar a cabo la siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la 
Subdirección de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. 
SSS/S01A0101512023 firmado por un importe con I.V.A. de $ 1,169,291.99 M.N. (un millón Ciento 
Sesenta y Nueve mil Doscientos Noventa y Un pesos 99/100 M.N.) 

Plazo de ejecución: 45 días naturales 
Fecha de inicio programada: 27 de Junio de 2023 
Fecha de inicio real: 27 de Junio de 2023 
Fecha de término programada: 10 de Agosto de 2023 
Fecha de entrega real: 01 de Agosto de 2023 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del 
contrato correspondiente: durante el desarrollo de las actividades del contrato en referencia se 
efectuaron las siguientes actividades: desmontaje de muebles sanitarios lavabos, lavabos, 
dispensadores de sanitas, jabón líquido, papel sanitario, desmontaje de cancelería de 
herreria,aplanado en muros, impermeabilización de losa de azotea, suministro y colocación de 
w.c., lavabos, suministro y colocación de lámparas, suministro y colocación de cancelería de \ 
aluminio y cristal, pintura en muros interiores, exteriores y plafones, rotulación de logotipos, 
limpieza de la obra 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 1,169,291.99 M.N. (Un .i 
Millón Ciento Sesenta y Nueve mil Doscientos Noventa y Un pesos 99/1 00 M.N.) 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

— Importe con I.V.A. 

Anticipo $ 409,252.20 
Estimación No. 1 (NORMAL) $ 1,169,291.99 
Total Ejercido: $ 1,169,291.99 

________ Saldo $ 0.00 
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Anticipo otorgado con I.V.A.: $ 409,252.20 
Amortización de anticipo: $ 409,252.20 

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de 
$ 0.00 (son: Cero pesos 00/1 00 M.N.). 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. - 

Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios 
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa STT INMOBILIARIA 
S. DE R.L. DE C.V., representada por el C. Lic. Samuel Castro Aguirre, manifiesta garantiza los 
trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con No.2806108, en materiales y trabajos por un 
periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la misma. 

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección 

de Obra, levanta con esta fecha, 03 de Agosto de 2023, el Acta de Extinción del contrato en 

referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito 

de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato 

correspondiente, manifestando a C.. Lic. Samuel Castro Aguirre, que se extiende el más amplio 

finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el 

contrato. 

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 

12:40 horas del día de su inicio. 



Ing. óni'" - . ern.ez Pérez 
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POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Subdir tora de Obra 
de los Servicios de Salud de Sinaloa 

Arq. Carlos Calvillo Caro 
Residente de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 

POR EL CONTRATISTA 

— --Líc.-SamiíeI Castro A uirre 
Representante ega e a mpresa 

STT INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V. 
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