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CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: PRIVADA No. 2 COL. SAN RAFAEL, CULIACAN, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
. SINALOA. C.P. 80150 FISICA EDUCATIVA
R.F.C.
LSE-180202-UH7
RESUMEN DE ESTIMACION
No. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220857 CCT. 25EES0041Y ESTIMACION: 01 FINIQUITO
PLANTEL: SECUNDARIA PROF. ENRIQUE ROMERO JIMENEZ LOCALIDAD: BELLA VISTA MUNICIPIO: |CULIACAN
DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMADOR DE 150 KVA EN
i SECUNDARIA PROF. ENRIQUE ROMERO JIMENEZ, UBICADO EN BELLA VISTA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $289,181.02
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $101,213.36
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,557,130.89
OBRA IMPORTE
1 ELECTRIFICACION $ 249,293.98
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 248,293.98
SUB TOTAL= $ 249,293.98
LV.A AL16 % $ 39,887.04
TOTAL = $ 289,181.02
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HOUA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO:  PRIVADA No. 2 COL. SAN RAFAEL, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80150 :‘:Jg:‘TTISA SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FiSICA
RF.C.
LSE-180202-UH7
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No.DE PGO:  [22109 [No. DE OBRA: _[220857 C.C.T. [25EES0041Y ESTIMACION:| 01 FINIQUITO
PLANTEL: SECUNDARIA PROF. ENRIQUE ROMERO JIMENEZ LOCALIDAD: BELLA VISTA MUNICIPIO:  |CULIACAN

DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMADOR DE 150 KVA EN SECUNDARIA PROF.
' |ENRIQUE ROMERO JIMENEZ, UBICADO EN BELLA VISTA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $289,181.02
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $101,213.36
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,557,130.89
SEGUN PROYECTO HASTA HASTA | EXCEDENT| DEESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD [~ I = s ESTA ESTM E EsTimacion | MPORTE

ALIMENTACION ELECTRICA

ELECTRIFICACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE ¥
CAB.THW.CAL4/0 | THW CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE ML 153.00 . $543.68 ¢ $83,183.04 153.00 0.00 0.00 153.00 ¢ $83,183.04
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE §
CAB.THW.CAL3/0 | THW CAL. 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE ML 50.00 # $471.42 $23,571.00 ; 50.00 0.00 0.00 50.00 $23,571.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE )
CAB.THW.CAL1/0 | THW CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE ML 10.00 $303.07 ¢ $3,030.70 10.00 0.00 0.00 10.00 ¢ $3,030.70
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. i

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, CON GABINETE
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 /
INT.D3X400 AMP, GABINETE P/INT., MANO DE OBRA, PZA 1.004 $29,933.11; $29,933.11 1.00 0.00 0.00 1.00 ¢ $29,933.11
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: 7
INT.D3X100 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO PZA 3.00 4 $9,323.63 $27,970.89 3.00 0.00 0.00 3.00 ¢ $27,970.89
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

RED SECUNDARIA

SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR
PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1
ALIM.37 CONDUCTOR DESNUDQ CAL. 8 THW., INCLUYE: ML 118.00 . $458.00 $54,044.00 118.00 0.00 0.00 118.00 | $54,044.00

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION DE
CABLE EN REGISTRO ELECTRICO Y/O CONDULET,
CONX.REG INCLUYE: CONECTOR, CINTA VULCANIZABLE, CINTA PZA 21.00 © $404.18 ¢ $8,487.78 21.00 0.00 0.00 21.00 $8,487.78
AISLANTE, MATERIAL, MANQ DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN REGISTRO

INDENF.REG ELECTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, PZA 1.00 © $2,120.62 $2,120.62 1.00 0.00 0.00 1.00 $2,120.62 ¢
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION
ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA A REGISTRO
ELECTRICO, INCLUYE: CABLE DE CONBRE THW CAL.
8, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PZA 200 ¢ $3,508.00 ¢ $7,016.00 200 0.00 0.00 2.00 $7,016.00_
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

ELEC.098

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: 4
ELEC.INT2X20  |INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO PZA 200 < $938.17 ¢ $1,876.34 » 200 0.00 0.00 200 ¢ $1,876.34 ¢
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA

ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACION AFINE,
EXC.TP-B MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 10.00 = $250.42 $2,504.20 . 10.00 0.00 0.00 10.00 $2,504.20
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION
ELECTRICA PARA BOMBA, INCLUYE: CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 12, TUBERIA CONDUIT DE PVC : 4
1", MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO ML b Bl W5240 4 10.00 2ue 0.00 10:90 F04240
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ELEC-158
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EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO: 22109 |N0. DE OBRA: |220857 C.CT. |25EES0041Y ESTIMACION:| 01 FINIQUITO
PLANTEL: SECUNDARIA PROF. ENRIQUE ROMERO JIMENEZ LOCALIDAD: BELLA VISTA MUNICIPIO: [CULIACAN
DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMADOR DE 150 KVA EN SECUNDARIA PROF.
" |[ENRIQUE ROMERO JIMENEZ, UBICADO EN BELLA VISTA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $289,181.02
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $101,213.36
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,557,130.89
SEGUNIFROYEGTO. HASTA | HASTA |EXCEDENT| DEESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD [——— = 3 i el = EoTmiasion | MPORTE
ECTIA ANT
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL F
RELLEXC  |PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, ML 1000 4| s17782 /| sim520 10.00 0.00 0.00 10.00 ¢ $1,775.20 4
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE GINTA
CINT.PRE mgg%‘;g?&%ﬁ%%?;ﬁ?gggﬁm“ ML 10.00¢ $23.87. $238.70 10.00 000 0.00 10.00 ¢ $238.70
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
[ [
| | $249,293.98
TOTAL|  $249,203.98
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