515 INTEGRAL DE SUPERVISION Q.BRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL '
DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA Importe de la Estimacién s/IVA $536,793.25 5
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $3,303,445.90 -~ -~
Localidad: No. Estimacion: 2/{/
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V. Tipo Estimacion: Normal =
Contrato: CPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 Periodo del Contrato: 04/05/2023 al 04/10/2023
Periodo de la Estimacién: Q7/07/2023 al 07/08/20237"
Clave Descripcion Monto j
‘ )
PAVIMENTACION VA 4
PO1 PRELIMINARES 235,001.99 /’/ S
P06 OBRAS VIALES 301,791.27%

Total Paquete s/IVA: 536,793.25

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimacién s/IVA: $536,793.25
¢

(@ CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V.

ARO@N )%SALRIO,UE A ACOSTA

CONTRATISTA JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO




“TEMA INTEGRAL DE SUPERVISIO BRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 No. Estimaci6n: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $3,303,445.90 Tipo de Estimacidn: Normal
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  04/05/2023  al 04/10/2023 Importe de la Estimacién: $536,793.25
Periodo de la Estimacidn: 07/07/2023 al 07/08/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcidn Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance

PAVIMENTACION

P01 PRELIMINARES
P01S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EWCUALQUIER TJPO DE MATERIAL Y BONIFICACION
P01528C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- 995.00 $235.20 0.00 995.0000 995.00 0.00 $234,024.00/ 100.00 %

RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA

DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA ; P 4
DE LA OBRA. 4 3
Y, ; yd
P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANIZOS. /
P01545C020 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USQ DE EQUIPO M3 15.0 $103.71/ 0.00 9.4300 9.43 5.57 $977.99° 6287 %
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE - /.-- ¥
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. ey
/.' ’; Vo
x/ o
Total Partida; 235,001.98
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAFA SUBRASANTE, ZON MOTOCONFORMADORA Y APL
POBS02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIGN DE LA CAPA SUB- M3 310,00 $498 29 0.00 310.000 310.00 0.00 $154,469.9 %

RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BEANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION ©
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQ
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S05 CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CCNTROLABA, COMPAGTADA AL 95% ©"100% PROCTOR,
POBS05C022 ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 18.00 $501.1 0.00 9.1500 9.15 9.85 $5408.57 4816 %
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREQOS DE LA ARENA ' {
ARAZON DE 12 LT/M2, ACARREDS AL LUGAR DE LA OBRA,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. dﬁﬁ@g
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Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave
P06S07

P06SO7CO11

POES17
P0OBS17C014

'.TEMA INTEGRAL DE SUPERVISIO BRA

Estimacion

Culiacan Contrato:  OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023
Importe del Contrato s/IVA §3,303,445.90

Periodo del Contrato  04/05/2023  al

No. Estimacion:
Tipo de Estimacién:
ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DEC.V.

Contrato Estimacion Esta

olimen PU Antérior Estimacioén
TERIAL PETREQ, COMPACFADA AL 95% Y 100

310.00/ $564.33 0.00 160.0000

Descripcion Unida
OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3
DE CUERPC DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN

MATERIAL PETREQ COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS

SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE

HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,

MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIFQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

RIEGO DE IMPREGNACION. Fd
RIEGO DE IMPREGNACIGN CON EMULSION CATIONICA EC1-60, A 232500 /
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT £
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/08, INCLUYE:

APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,

CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y

ACARREGS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS

MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LG NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

$25.8¢ 0.00 2,000.000

2,000.00

Total Partida:

04/10/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:

PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

2

Nermal

$536,793.25

07/07/2023 al 07/08/2023

7
Monto Estimado ’
Por Ejercer
150.00 $90.292.8l?/ 5181 %
/
325.00 $51,620.0 86.02 %
7

&

&

/
301,791 u/ /

STRUCCION; LEON, S.A, DE
CMV.

CONTRATISTA
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