SIST@VIA INTEGRAL DE SUPERV ESION& OBRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL

DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA Importe de la Estimacion s/IVA

Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: _
Localidad: No, Estimacion: 1 &
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A.DEC.V. Tipo Estimacién: Normal /,\"' -
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 Periodo del Contrato: 04/05/2023 al 04/10/2023-° B i
Periodo de la Estimacién: 06/06/2023 al 08/07/2023<"
Clave Descripcion Monto
1
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES 72,499.59
/ _/'7.,
P18 AGUA POTABLE 2,084.84 /-"
P34 SENALIZACION VIAL 577.76 &

RED DE DRENAJE

PO1 PRELIMINARES 132,676.55
P22 ALCANTARILLADO 134,897.04 .~ 7
P34 SENALIZACION VIAL 568.56 ¢
p
,a"'-j‘ K.

. (A

Total Paquete s/IVA: 343,304.34

Ajuste por Redondeo: $0.00

&"1‘
Total de Estimacion s/IVA; $343,304.34

$343,304.34 3
$3,303,445.9g/

/ /

ONSTRUCCIONES LEON, S.A. DEC.V. ING.MARIO

CONTRATISTA

p =
ARQ\CARMEN ROSARIC UZA 3A ACOSTA
~

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



QISTEMA INTEGRAL DE SUPEIRVISION& OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $3,303,445.90 Tipo de Estimacidn:
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 04/05/2023 al 04/10/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES /
. 4 £
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS,JNDADERO;]PARQUES; DESPLA
P01805C0O15 TRAZQ Y NIVELACIOM DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2y 502.4 £ $15.94 0.00 219.8000, 219.80
NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA,
// r o
P01513 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJ 5 EN TERREN®@ SECQ CON ANQ{;O DE ZANJA MENO
P01S13C005 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN M3 244‘93*‘/ $43.31 7 0.00 2449200, 244.92
SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE,
EXTRACCION, ACAMELLONADO, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA y
Y EQUIPO. //
P0O1871 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL / i ;’-"
y.
P01571C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA M3’ 114.5 $81.84 0.00 1145300/ 114.53
EXCAVACION EN CAMION DE VOLTED, A UNA DISTANCIA DE 10 4

KM. INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEQ.
/,('- .‘
P01872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, @ CON MATERIAL DE BANCO (FEPETATE), COMP
P01872C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS M3 18.8 $78.54 0.00 18,8400 18.84

INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION
DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O

/
"B", INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, )
z'/ /
P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAE/RODUCTO DE/CA EXCAVACIEIN O CON MATERIAL (
69.26

P01S74C014 RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON My es.zg/ $131 0.00 £9.2600
EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO
DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA
SU COMPACTACION.

2

06/06/2023

Por Ejercer

282.60

0.00

0.00

0.00

1
Normal
$343,304.34

al 06/07/2023

Monto Estimado

Avance

$3.503.6) 4375 %

§$10,607 100.00 %

$9,373.1 %

$1 .479.6% 00.00 %

$9,076.52 100.00 %

K T

1DE5



Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

P01S74C015

P01S74C011

P0O1587
P01887C005

P18
P18526
P18526C033

P34
P34505
P34505C002

QISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION* OBRA

Estimacion

Culiacan Contrato: CPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 No. Estimacién:
Importe del Contrato s/IVA $3,303,445.90 Tipo de Estimacion:
ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 04/05/2023  al 04/10/20223 Importe de la Estimacidn:
Periodo de la Estimacién:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Descripcion Unida /Volamen P.U. Anterior
v P 4

RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE: M . 98.914 " §16.22 0.00
SELECCION A MANO DE MATERIAL. / / /
RELLENO COMPACTADRO AL 85%, CON EQUIPO MANUAL MG/' 56.52 é‘"' $74.01 / 0.00

BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES / rd
4 g
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), M3 88.10/ $381.40 0.00 88.1000 ¥ 88.10
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL PUESTO EN OBRA.
, / Total Partida:
AGUA POTABLE / 4
INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION/REPRESASyMUROS SECOS, ATRAQUES DE CON /
ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KGICM2 T.M.A. 314", M3 0.50 $4,169.64/ 0.00 0.5000 0.50
INCLUYE; FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
Total Partida:
SENALIZACION VIAL / /
COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION
§ b §
BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO ML 31400/ $184 0.00 314.0000 314,00
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,
Total Partida:

2DE5

PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

06/06/2023

Por Ejercer

0.00

12.56

0.00

0,00

0.00

1
Normal
$343,304.34

al 08/07/2023

Monto Estimado  /

Avance

10000 %

N\

$1,604.32

$3,253.48¢ 77.78 %

$33,601.34 §100.00 %

72,499.59/L '

$2.oa4AaAﬁoo %

2,084.8

$577.76' 100.00 %

i
o

F 4
J

./4
577.76 1

wAo



QISTEMA INTEGRAL DE SIJPERVISION& OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACIGON EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 No. Estimacién: 1
Localidad: Importe del Contrato s/I'VA $3,303,445.90 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 04/05/2023  al 04/10/2023 Importe de la Estimacidn: $343,304.34
Periodo de la Estimacian: 06/06/2023 al 08/07/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

RED DE DRENAJE

; 7 4
PO1 PRELIMINARES g / 4
P01505 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTVAS; PLAZAS/N/DADEROS Y PARQUES; DESPLA _

PO1805C015 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M 972.65 $15.94 4 0.00 231.7500Q/ 740.90 $2.694.100 2383 %

NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 3 P
OBRA Y HERRAMIENTA.
& {
P01813 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJASEN TERRENGO SECO CON A}?g; DE ZANJA MENO f
P01813C005 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN M3 631.8 $43.31y 0.00 301.28 301.28 330.55 $13,04844 4768 %
SECOQO DE 0.00 A 2,00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, P
EXTRACCION, ACAMELLONADO, MANGQ DE OBRA, HERRAMIENTA ¥
Y EQUIPC. . j,/
y 4
P01871 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL § / d
PO1871C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA M3 289,57 $81.84 / 0.00 129.430Q/ 129.43 160.14 $10,592.55 4470 %
EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEQ, A UNA DISTANCIA DE 10 oL i h¢ /S

KM. INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEOQ.

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTQ DE LA EXCAVACION, @ CON MATERJIAL DE BANCO_EFEPE'TATE), COMP

PO1872C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS M3 40.97/ $78.54 f’ 0.00 23,1800 ¢ 23.18 17.79 $1,820.5
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION
DEL APOYC COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O
"B", INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.

%

af el ‘\

3DE5S



Nombre de Obra

Municipio:
Lecalidad:
Contratista:

Clave

P01§74
P01574C014

P01574C015

P01S74C011

P01S87
P01S87C005

._»ISTEMIA INTEGRAL DE SIUPEERVISION& OBRA

Culiacan

ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V.

Descripcion

Estimacion

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023
Importe del Contrato s/IVA $3,303,445.90
Periodo del Contrato  04/05/2023 al

No. Estimacion:
Tipo de Estimacién:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Unida Voltimen P.UL Anterior Estimaciéon  Estimaciphes

7

4
RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PR@EDUCTO DE L&:EiCAVACION C'i"’éON MATERIAL (

RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON
EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO
DEL TUBC INCLUYE: LA SELECCION DEL. MATERIAL Y AGUA PARA
SU COMPACTACION,

RELLENO A VOLTEQ EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE:
SELECCION A MANQ DE MATERIAL.

RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPC MANUAL

BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,

COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANQ DE OBRA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO},
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL PUESTC EN OBRA.

M3 18178 J  $131.05 0.00 106.250 108.25
4 / p
7
M3, / 49.07_,;" §16.22 ¢ 0.00 127.4600 127 46
M3 24579 4 $74.01 0.00 34.7600 / 34.76
&
=.y'
y
g
g /”
MG 22275 $381.40 / 0.00 222.7500 & 22275

Total Partida:

4DE5

04/10/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:

PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALCA

4
Normal
$343,304.34

06/06/2023 al 086/07/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
r 4
75.53 313,924.0§f) 5845 %
r
21,61 $2,067.4/s/,50 %
211.03 $2,572.59 1414 %
0.00 $64,956.85/100.00 %

132,676.55
o -

A -



..>ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION.E OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADOC DE SINALOA

Municipio: Culiacan Contrato: OPPL-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $3,303,445.90 Tipo de Estimacién:
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato  04/05/2023 al 04/10/2023 Importe de la Estimacién:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacién Esta Acumulado

Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones

/

r". J F
rd

P22 ALCANTARILLADO
P22S01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED %A; ALCANTARILLA DE?(CRETO REFORZAD

P22S01C007 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SOLIDA PARA ML( 311.01 $393.41 0.00 309.0000 309.00
ALCANTARILLADC DE 200 MM @ (8") Fd

N

P / f/
/
P22502  TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y FIEZAS DE PVC /
P22502C010 INSTALACION Y JUNTEO DE TUEERIA DE PVC PARA ML( &9 $43.15 0.00 309.0000 309.00
ALCANTARILLADO DE @ 8" (NOM-001-CONAGUA-2011). ‘
4 Total Partida:
P34 SENALIZACION VIAL /
P34S05  COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALAGION _
P34505C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO AL 563.00, $1.84 0.00 309.0000 jf' 309.00
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.
Total Partida:

06/06/2023

Por Ejercer

2.00

2.00

254.00

1
Normal
$343,304.34

al 06/07/2023

Monto Estimado

$121,563. 98.36

P

$13.333.35 90.36
134,897.04 ~ j.-"'
$568.56 54.88

568.56 //
.

CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE
CV.

CONTRATISTA

5DES

F

Avance

%

%

%

ARQEARMEN RO ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



