



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 04/04/2023

INICIO:

16 DE ENERO DE 2023.

TERMINO:

12 DE FEBRERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
866	REHABILITACION DE CAMINO LA HUERTA-LOS CHINOS-EL SITIO DE ENMEDIO	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$358,800.00	\$358,800.00	\$358,800.00	\$0.00	100	100