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GOBIERNO DEL ESTADO w(

FECHA 05/07/2022
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE SECOFI No. 1370, COL. VILLA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
’ FONTANA, C.P. 80028 FiSICA EDUCATIVA
R.F.C.

MME080425117

/

.
7
No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: |220606 //" CCT. 25DJN1167C  <"|ESTIMACION: 02

PLANTEL: PREESCOLAR JUAN ALVAREZ / LOCALIDAD: |EL RANCHITO // MUNICIPIO:  |CULIACAN /}

MINUCIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

/

DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN PREESCOLAR JUAN ALVAREZ, UBICADA EN EL RANCHITO,/

7
IMPORTE DE OBRA: $492,504.54 © CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $172,376.59 / |PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $492,504.54 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:
i IMP. TOTAL CONTRATADO:
OBRA IMPORTE

JARDIN DE NINOS "JUAN ALVAREZ" $ 119,347.22

SUBTOTAL ESTIMACION: $ 119,347.22

NN

SUB TOTAL= $ 119.347.22
LLV.A AL16 % $ 19,095.86

TOTAL = ~3_138,442.78 .
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FECHA 05/07/2022
HOJA: 1de 1
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO:  CALLE SECOFI No. 1370, COL. VILLA FONTANA, C.P. 80028 INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
RF.C.
MMEO08042507 p ya

/7

No. DE PGO: [22201 [No. DE OBRA: [220608 7 / [C.CT. [25DJNT167C 7 / [ESTIMACION:, o7
PLANTEL: PREESCOLAR JUAN ALVAREZ [LOCALIDAD] EL RANCHITO 7 [MUNICIPIO,” — [CULIACAN
DESCRIPCION: |REHABILITACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN PREESCOLAR JUAN ALVARg(ﬁyCADA EN EL RANCHITO, MINUCIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. / 7

IMPORTE DE OBRA: 5492:504.54
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $172,376.59
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $492,504.54

JARDIN 08 "JUAN ALVAREZ
ELECTRICO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2", INCLUYE:
TUBO CONDUIT PVC PESADO 2°, CONECTOR CONDUIT PVC PESADO 2", COPLE
1007 CONDUIT PVC PESADO 2", CODO CONDUIT PVC PESADO 2", MATERIAL, MANO DE ML 2.05 $ 20891 | § 42827 120 0.00 0.00 120 $250.69
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Interfuptor termomagnético de 1 polo 15 a 50 Amps., se deberé considerar para este
1012 trabajo. inistro de! i i i conexién, pruebas y impieza del PZA 6.00 $
drea de trabajo.

346.06 | $ 2,076.36 3.00 0.00 0.00 3.00 $1.038.18

SALIDA ELECTRICA DE: FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220, CON
TUBERIA GALV. DE 3/4"; INCLUYE: CAJA FS, CAJA LAMINA, CONTACTO, TAPA CIEGA,
CONDULET LB DE 3/4", CABLE THW #10, CABLE PARA TIERRA FISICA #12,
5005 CONECTOR, MONITOR, CONTRA, COPLE, CODO, ABRAZADERA UNIGANAL, SAL 3.00 $ 481512 |$ 1444536 3.00 0.00 0.00 3.00 $14,445 36
UNICANAL, PIJA, TAQUETE, GUIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA' Y EQUIPO.

MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 1 A2 TON; INCLUYE: REVISION DE CARGA DE
218 GAS, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO. PZA 8.00 $ 290208{% 2611872 9.00 0.00 0.00 8.00 $26,118.72

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISTPLIT DE 1 A2 TON, EXISTENTES

QUE SE TIENEN RESGUARDADO EN UNA BODEGA DE LOS MAESTROS, INCLUYE:

218 MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PZA 900 $ 4,456.09 | $ 40,104.81 9.00 0.00 0.00 9.00 $40,104.81

SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE INSTALACION PARA AJA. INCLUYE:
216 MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PZA 9.00 $ 130892 (% 11780.28 9.00 0.00 0.00 9.00 $11,780.28

Salida para iluminacién y/o contacto en tuberia existente se debera considerar para este

10 trabajo, istro de los P . cables calibres, SAL 2000 {3% 107081 ($ 2141820 20.00 0.00 0.00 20.00 $21.418.20
alambre gula, mano de obra, herramienta y limpieza del 4rea de trabajo.

Salida para centacto con caja lamma y tubo conduit pvc de 3/4 se debera considerar para
este trabajo; Suministro de los materiales, tuberia conduit, cortes, desperdicios, cajas
10025 galvanizadas, cables diferentes calibres, curvas, coples, alambre guia, mano de obra, SAL 2.00 $ 209545 |S 419098 2.00 0.00 0.00 200 $4,190.98 /
herramienta y iimpieza del drea de trabajo.

TOTAL AVANCE $119,347.22
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TOTAL AVANCE TRABAJOS $119,347.22
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