SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 28/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA: RUBEN REYNAGA MEZA
DOMICILIO:
AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA. C.P. 80177
R.F.C.
REMR811102BG1

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO: 22201 NO. DE OBRA: 220617 C.C.T. 25EPR0603W ESTIMACIÓN: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
DESCRIPCIÓN: HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $827,962.30
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $289,786.81
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $527,962.30

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL	PU	$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ													
TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ CCT: 25EPR0603W EN LOS MOCHIS;SINALOA.													
	OBRA: ESCUELA PRIMARIA PROFR. GABRIEL M.												
	EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON. EN MODULOS												
	MODULOS												
	MODULO A												
99254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	8.00	$ 18,447.46	$ 147,579.68	7.00	$ 129,132.22	0.00	$ -	0.00	$ -	7.00	$ 129,132.22
CABL3X10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V. , INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	40.00	$ 389.14	$ 15,565.60	35.00	$ 13,619.90	0.00	$ -	0.00	$ -	35.00	$ 13,619.90
	MODULO B												
99254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	6.00	$ 18,447.46	$ 110,684.76	4.00	$ 73,789.84	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 73,789.84
CABL3X10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V. , INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	30.00	$ 389.14	$ 11,674.20	20.00	$ 7,782.80	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 7,782.80
	MODULO C (DIRECCION)												
99254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	2.00	$ 18,447.46	$ 36,894.92	2.00	$ 36,894.92	3.00	$ 55,342.38	0.00	$ -	5.00	$ 92,237.30
CABL3X10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V. , INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	10.00	$ 389.14	$ 3,891.40	10.00	$ 3,891.40	15.00	$ 5,837.10	0.00	$ -	25.00	$ 9,728.50
	MODULO D												
99254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	10.00	$ 18,447.46	$ 184,474.60	10.00	$ 184,474.60	2.00	$ 36,894.92	0.00	$ -	12.00	$ 221,369.52
CABL3X10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V. , INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	50.00	$ 389.14	$ 19,457.00	50.00	$ 19,457.00	10.00	$ 3,891.40	0.00	$ -	60.00	$ 23,348.40
	MODULO E												
99254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	9.00	$ 18,447.46	$ 166,027.14	7.00	$ 129,132.22	0.00	$ -	0.00	$ -	7.00	$ 129,132.22
CABL3X10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V. , INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	45.00	$ 389.14	$ 17,511.30	35.00	$ 13,619.90	0.00	$ -	0.00	$ -	35.00	$ 13,619.90
					$713,760.60		**$ 611,794.80**		**$ 101,965.80**		**$ -**		**$713,760.60**
	TOTAL ESTIMACION				**$713,760.60**		**$ 611,794.80**		**$ 101,965.80**		**$ -**		**$713,760.60**

TOTAL ESTIMACION	**713,760.60**	**611,794.80**	**101,965.80**	**0.00**	**713,760.60**
SUB-TOTAL	713,760.60	611,794.80	101,965.80	0.00	713,760.60
I.V.A	**114,201.70**	**97,887.17**	**16,314.53**	**0.00**	**114,201.70**
TOTAL	827,962.30	709,681.97	118,280.33	0.00	827,962.30
DIFERENCIA	**0.00**				

RUBEN REYNAGA MEZA
CONTRATISTA

ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
SUPERVISOR

Archivo. Direccion de Infraestructura

Retencion: 2 años

Version: 01