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SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

,»

joaquin.murrieta@isife.gob.mx
667 712 70 14 Ext. 120
667 713 3363 - 713 3463

AREA:
OFICIO:
ASUNTO:

m INSTITUTO SINALOENSE

I llﬂllﬂﬁmﬂlﬂlﬁ

Hill EDUGATIVA

Direccion de Infraestructura
D.I. 1110/2022

Se remite documentacion para

su gestién de pago.

Culiacan, Sinaloa, 26 de agosto de 2022.
Lic. Hernando Franco Gomez
Director Administrativo

Instituto Sinaloense de Infraestructura Fisica Educativa
Presente.

En apego a las facultades que me confiere el articulo 20 fracciones I, III, VIII y XIII, del Reglamento
Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa, asi como en las atribuciones que
me concede el articulo 22 fracciones II, VIII, XV, XLIV y XLV, del mismo ordenamiento juridico, y en
cumplimiento de los articulos 78 y 79 primero y segundo parrafos de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y articulos 102, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117,
118 y 119 de su Reglamento; asi como del articulo 4 fraccion XV de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, le comunico a Usted, que respecto al Contrato nimero: ISIFE-FAM-ADE-EPR-132-2022
relativo a los trabajos realizados por la empresa: RUBEN REYNAGA MEZA, en la Obra con nimero: 220617
incluida en el P.G.O.: 22201 con oficio de autorizacién de recursos nimero: SAF-AGF-018/2022 ; el dia de
hoy, mediante oficio ntimero: D.S.0. 1104/2022 de fecha: 26 de agosto de 2022 (se anexa copia para pronta
referencia); el Departamento Supervision, me ha hecho llegar, debidamente validada y firmada, por su titular,
por el Supervisor, y por el Area de Estimaciones a mi cargo, asi como por el contratista, la informacién original

siguiente:
____ Documentos (no limitatives): e
. - Importe
esempeton: . . . 0. Nomex L

Factura de Estimacion (*): 10 $ 103,352.53
Verificacién de Comprobante Fiscal Digital: N/A $ 103,352.53
Recibo de Estimacion (¥): 02 FINIQUITO $ 103,352.53
Estado de Cuenta de la Estimacion: 02 FINIQUITO $ 103,352.53
Resumen de Estimacion: 02 FINIQUITO $ 165,592.46
Cuerpo de la Estimacion: 02 FINIQUITO N/A
Nimeros Generadores: 02 FINIQUITO N/A
Croquis: 02 FINIQUITO N/A
Archivo Fotografico: 02 FINIQUITO N/A
Bitacora: 02 FINIQUITO N/A
Finiquito de Obra: N/A N/A
Acta de Entrega-Recepcion: N/A N/A
Importe a transferir al contratista N/A $ 103,352.53

De los documentos antes mencionados, adjunto al presente le remito, mismos que se describen en el recuadro
que abajo se incluye; el resto del soporte documental contemplado en el recuadro anterior, permanece
bajo resguardo de esta Direccién; por tal motivo, le solicito de la manera mds atenta, que con fundamento en
el tercero y cuarto parrafos del articulo 79 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, tenga a bien, llevar a cabo las acciones que sean necesarias, a efecto de
realizar el pago de dichos documentos, mismos que son los siguientes:

Bahia de Navachiste 609 Pte., Balcones del Nuevo Culiacan, (.P. 80170, Culiac4n, Sinaloa'*



A INSTITUTO SINALGENSE
S l NALOA joaquin.murrieta@isife.gob.mx lS'FE BE LA INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO 667 712 70 14 Ext. 120 QHSI:AEIHWIH
667 713 3363 - 713 3463

‘-:Imp‘orte
Factura de Estimacion (*): 10 $ 103,352.53
Verificacién de Comprobante Fiscal Digital: N/A $ 103,352.53
Recibo de Estimacion (*): 02 FINIQUITO $ 103,352.53
Estado de Cuenta de la Estimacion: 02 FINIQUITO $ 103,352.53
Resumen de Estimacién: 02 FINIQUITO $ 165,592.46
Finiquito de Obra: N/A N/A
Acta de Entrega-Recepcion: N/A N/A
Importe a transferir al contratista N/A $ 103,352.53

A este respecto, con el fin de delimitar la responsabilidad y competencia del suscrito en este proceso, y facilitar
a su vez la gestion de pago que esa Direccion a su digno cargo se sirva realizar, a continuacién, por este
conducto procedo a certificar que, en cuanto al correcto cumplimiento de la parte técnico-normativa,
correspondiente a la verificacion de las operaciones aritméticas, asi como a la ejecuciéon y recepcion de
los trabajos, y a la integracién documental del expediente arriba mencionado, le informo que, el Titular de
este Instituto cumple con el segundo parrafo del articulo 55 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa, ya que, el pago que se sirva usted realizar corresponde a compromisos
devengados, y le garantizo, que lo puede efectuar porque esta Direccion y las dreas competentes a mi
cargo, asumen la responsabilidad de la previa aceptacion de los bienes y/o servicios amparados con la
documentacién que en este acto se le estd presentando.

Lo antes expresado, apegado conscientemente y en pleno respeto al marco normativo vigente, integrado por los
articulos 4, 6, 7, 16, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; asi como a los preceptos contemplados en el
Cédigo de Etica de los Servidores Piiblicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y en el Codigo de
Conducta del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa (ISIFE).
Sin otro particular, le envio un cordial saludo. '

Atentamente

Por ministerio de ley, de conforinid accion 1y 29
, = del reglamento interior del\INSTITUTO SINALOENSE DE
Ing. Joaquin Omar Murrieta Castro INFRAESTRUCTUR

Encargado Direccion de Infraestructura

C.c.p.-Arq. Hugo Echave Meneses.- Director General del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa.- Edificio.
C.c.p. Ing. Felipe de Jestis Osuna Zatardin.-Director del Organo Interno de Control del ISIFE.-Edificio.

C.c.p.- Archivo.

HEM/JOMC/YDCV/MAUOQ***

Bahia de Navachiste 609 Pte., Balcones del Nuevo Culiacan, C.P. 80170, Culiacan, Sinaloa



Emisor .
RUBEN REYNAGA MEZA

RFC: REMR811102BG1

Régimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y

Profesionales

Domicilio:Tetameche 3041 Loma Linda Culiacan Sinaloa México 80177

Receptor

Tipo de Comprobante

Serie: RR
Folio: 10

Fecha

Lugar de expedicion (C.P.) 80177

. |1 -Ingreso

1 17/Ago/2022 17:31:50

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion

Cliente: INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

RFC: ISI080329PUA

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Exportacion:
Domicilio Fiscal: 80170

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: Bahia de Navachiste pte 609 Balcones del Nuevo Culiacan Culiacan Sinaloa México 80170

Motivo de cancelacion:
Folio relacionado:

Cantidad | Ciave Unidad 8 |
AT

Informacién de cancelacion

100 E48-Unidad de
: servicio

72151500 - Servicios de
sistemas eléctricos

“SERVICIO DE €O

~Descripcion

ESCUELAS

PAGO DE ESTIMACION 02-FINIQUITO
REFERENTE AL CONTRATO No.
ISIFE-FAM-ADE-EPR-132-2022

No. DE PGO: 22201
No. DE OBRA: 220617

HABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EN AIRES ACONDICONADOS EN PRIMARIA PROFR
GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION:

IMPORTE: $ 142,752.15
IVA: $ 22,840.34
TOTAL: $ 165,592.46

AMORTIZACION ANTICIPO 35%
IMPORTE: $§ 49,963.25

IVA: $ 7.994.12

TOTAL: $ 57,957.37

DEDUCCIONES:
3% INSP. DE OBRA: $ 4,282.56

SUBTOTAL BASE DE IVA: $ 92,788.87
SALDO LIQUIDO A PAGAR: $ 1083,352.53

Forma de Pago: 03 - Transferencia electronica de
Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Impuestos Importe
$92.788.87 VA, -~ Importe: | $92,788.87
14846.22

Tipo de relacion:

CFDI RELACIONADOS
Lista de CFDI's relacionados:



Total con letra: Subtotal: $92,788.87
ciento tres mil trescientos cincuenta y dos Pesos 53/100 M.N. LE.S.P.S $0.00
LV.A.  $14,846.22
3% de Insp de Obra $4,282.56
Total: $103,352.53

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Serie del Certificado del emisor: 00001000000511439385
Folio Fiscal: 9E290AF2-913C-4942-A20B-4E8A3FBD8COD

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificacion: 2022-08-18T18:26:56

kBwe7BVykBfIUWLgLcu NantH2KyV0msm4KK/+DleN0rtEpEDOKsSu;Zuh!squQj1 OLF2OSI1Y/DCSVF’QUgnDGvaWciTngBG1 rMOGZjNUHHéUSthIVcﬂ BabUbaA47vQ!oUSEodi
92uf22HAVID2cTQZFOZ60Aaz5/IDGITRrpXvOW3I1xFCmxxnZFz/4fxispxl+mgWT|DDYV+OGBGR8raoUzsbFe6B+SD5Y 164pU8xhzwWfwC42MYWg/auincVLARghtbvOYZ5T2VO9fYsK
CMP/AnyC095hgnv2yZrrAFcfsdvay6SszplUSESRKH/TSBMzDv6FAmMqA9+Mg==

~ Sello del SAT

YYlyyv8YitDbyZtij4Nvzt/4SMITQOFall 3h22KZfsFc7 DgizKfci8aokBynLdB2JwjGx16nIVwBh5LOu45cki7N7Hg
VTBPB5dG1gjc7bip8tad SEfAcCWQWcoWsiVB8VEF QIBAY 1LEQ1akZ 1x6+2RD78Go4I5\WkwV7E23592Gb8
pOUHECLg/YLIQclI5UHIKmjS60U+WdQADCG7L+t3wfL +619G700sw==

ZItS80YFOWGZHbngFuyP0gX|z03NGqQDUVOL 17201 UF7FrVHAD7y
IgylAX1 NBrk+tXKayYuTGcOkafTum6GinCI5VxJIZKInoeqtwgkbAzQlySMHuK

. v ento del certificacién digital del SAT ‘
||1.119E290AF 2-913C4942-A20B-4E8A3FBDBCOD|2022-08-18T18:26:56 MAS0810247CO|kBwe7BVykBAUWLgLcuNvQatH2KyVOmsm4KK/+DICSNOHEpEDOKsSuxZuhtsqwTQj 1
OT20S11Y/DCSVPQUgnDGpvXWciT9JkBG1rMOG2jNUHHsUS9txIVc/7BabUbaA4 7vQtoUSEodmV92uf22HAVID2c TOZF OZ60Aaz5/IDgiTRrpXvIW3I1 xFCmxxnZFz/4fxispxl+mgWTjDDY
gg&%g&gggaeonuzsbf:eBB+SD5Y1 64pUBxhzwWfwC42MYWg/auincVLARghtbv0YZ5T2VO9fY skCMP/AnyC095hgnv2yZitAFcfsdvay6SszplU9ESRKH/TSBMzDv6FAmMgAS+Mg==|00001000

Version del comprobante: 4.0 Hoja 2



18/8/22, 17:33 Verificacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

/%) HACIENDA | 88sar

Verificacién de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor Nombre o razén RFC del Nombre o razon social del receptor
social del emisor receptor
REMR811102BG1 RUBEN REYNAGA ISI080329PUA  INSTITUTO SINALOENSE DE LA
MEZA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que certificé
expedicion certificacion

SAT

9E290AF2-913C-4942- 2022-08-17T17:31:50 2022-08- MAS0810247C0

A20B-4E8A3FBD8COD 18T18:26:56

Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de cancelacion
comprobante

$103,352.53 Ingreso Vigente Cancelable con aceptacion

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

Imprimir

17



BE LA ml:l'-l
SlNALOA ISIFE
RECIBO =
Fecha: 28-]ul-22 S
P ~ CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA No:[ 02 Flmaurro]
POROVRTIE IV RN ESTIMACION No: 02 FINIQUITO
e ‘AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN |
e 'SINALOA. C.P. 80177 PERIODO DE ESTIMACION:
TELEFONO: P |CEL: ) |DEL [19-jul-22
66-71-51-92-37 N ) AL |28-jul-22
[R.F.C. |
REMR811102BG1 FECHA DE CONTRATO:
bt ‘ , :20-jun-22
No.DEPGO:  [22201 |No. DE OBRA:  |220617 1 ? |
i , PERIODO DE EJECUCION DEL
PLANTEL LOCALIDAD: MUNICIPIO: CONTRATO: ’ |
~_ PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ LOS MOCHIS | AHOME INICIO: 28-jun-22 |
TERMINACION:  06-ago-22 ;
DESCRIPCION: PRORROGA:; ‘
s Smeiienl EEECE S S (
HABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR DEL: B | B |
GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. |AL: | |
CONTRATO No: ' \
. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL |
ISIFE-FAM-ADE-EPR-132-2022 ORIGEN DEL RECURSC: BASICA |
OFICIO DE ORIGEN DE )
RECURSO: SAF-AGF-018/2022 FECHA DE AUTORIZACION: 31-ene-22
IMPORTE SIN IVADE LAOBRA  IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA ’ IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$713,760.60 $827,962.30 ] $289,786.81 $827,962.30 |
| .= BUENO POR: | $ 103,352.53 |
\RECIBI DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE: - ‘
$ 103,352.53 (sou CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.)
'EN PAGO DE ESTIMACION 102 FINIQUITO
{4 I T el i . P
DEDUCCIONES: |CALCULO DE ESTIMACION ‘
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*) $ 49,963.25 }IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 142,752.12
MAS LV.A.: $ 7,994.12 |MAS L.V.A 16 % $ 22,840.34 |
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 57,957.37 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 165,592.46
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*) $ . MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 62,239.93 |
INSP DE OBRA 3% $ 4,282.56
5 AL MILLAR C.M.I.C. $ -
TOTAL: $ 4,282.56 |
\(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA '1sm,no A PAGAR: | $ 103,352.53
AVANCE FiSICO DE OBRA: 100.00%

EYN

/"—Or\ AZ("‘"— /0/ U/Vf"

RUBEN REYNABA M URRIETA CASTRO ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
CONTRATISTA ON DE INFRAESTRUCT SUPERVISOR
? — i o (Jabanillas Oro )
i oA by V7., T
ARQ. OCTAVIO CHAVEZ ALVAREZ 4 ciénjde obra y adquis* fior ING. SANDRO CASTRO MADERO

ffraestriictura del /iyt COORDINADOR DE SUPERVISOR
con los Art. 23 Fracci-

FEUTO-SINALOENSI-

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

v2.0
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|

INSTITUYTY SINALBEMSE
| ESBEFE © = A venacsinuciona
p ; GSO!'NA!:’Qﬁ bsg FISICA EDUCATIVA
) FECHA 2810712022
|CONTRATISTA: i | DEPENDENCIA:
/RUBEN REYNAGA MEZA | {GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA §
* AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA .! ! !
[ ] 3 i i
DOMICILIO:  LINDA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN | ol el
; SINALOA. C.P. 80177/ i / /1
|RF.C. REMR8111028G1 / / 3 / yan
Z : A Z
I A RESUMEN DE ESTIMACION / 4
= - v gy - z :
No. DE PGO: 122201 INS. DE OBRA: 220817 // jc.cT.. | 25EPROG03W /ESTIMACION: | 02 BINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ / |  LOCALIDAD: [LOS MOCHIS / | MUNICIPIO: |AHQHMIE
= - 4 7
DESCRIPCION: | PABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ENAIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ,
: [UBmADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
7 7 7 7
IMPORTE DE OBRA: $827,96230 7 |/ 7/
'"MPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $289,786.81 /
JMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $827,962.30

OBRA IMPORTE

TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR.
OBRA: ESCUELA PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ
EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON. EN MODULOS

1 MODULOS , g
MODULO E $ 142,752.12
/
e “

SUBTOTAL ESTIMACION: $ 142,752.12
SUB TOTAL= $ 142.752.12}/ .
LV.A AL 16 % $ 22,840.3¢°
TOTAL = $ 16559246 /
C. RUBEN A@ A :
RUBEN REYI)AGA MEZA ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
CONTRATISTA SUPERVISOR

3 DE3



INEYIVETE SINALDENSE

SINALOA

A

(‘“;:‘3_‘& GOBIERNO DEL ESTADO 5 S 28107
HOJA:
CONTRATISTA: i JDEPENDENGIL e
RUBEN REYNAGA MEZA |GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA i
DOMICILIO: AV, TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE ROSALES .INS’ITTUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
°  CULIACAN SINALOA: C.P. 80177 3 :'EDUCATNA
RF.C. / / |
REMR811102BG1 / i 1/ )
£ DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No. DE PGO: [22201 INo. DE OBRA: 220617 IC.CT. |25EPRO603W IESHMACION: | oz FINIQUITO/
/s I 1
PLANTEL: PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ l LOCAUDAD t‘ LOS MOCHIS ,4MUNIC3PIO kAHOME
DESCRIPCION: HABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN Al ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEL UBICADA EN LOS HIS,
" IMUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $827,362.30| / |
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $289,786.81|
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $827, 962.30’
SEGUN PROYECTO HASTA T oA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD oL ‘ U ‘ s ESTA ESTIM ANT| EXCEDENTE ESTIMAGION IMPORTE
PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ
777 | TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ CCT: 25EPR0603W EN LOS MOCHIS; SINALOA. |
' OBRA: ESCUELA PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ
EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON. EN MODULOS
- MODULOS
| MODULO E T I I I | I I T B | _‘
T SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MINISPLITDE 2] PZA | 5:00 1844745 | $169,027.14) 7.0 .20 290 700 $129132.22
TONELADAS, INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL,
99254 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO =
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10|  MTS 45.00 389.14 $17.511.30 35.00 0.00 -10.00( 35.00 §13.619.90
| USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V.
INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10,
| caABLaX0 MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE /
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, /
TOTAL MODULO E $142,752A42
- /
TOTAL $142,752.12
- yi SUBTOTAL ESTIMACION| $142,752442
C.RUBENR AGAMEZA -
RUBEN REVKAGA'MEZA ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
Contratista Supervisor




SI NALOA T T

.s BE LA BWRAISTRUCTURA
GOBIERNO DEL ESTADO .—-——.ﬂn:ntllcuun
| ANEXO-Xiil :

Fecha: 280772022
CONTRATISTA: 3 3

Hoja: .
DEPENDENCIA-

}GO&ERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RUBEN REYNAGA MEZA
DOMICILIO:  AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
RF.C. ROSALES, CULIACAN SINALOA. C.P. 80177 ]
REMR811102BG1 i
NUMEROS GENERADORES , /
// /
No. DE PGO:.  |22201 7 TNo. OE OBRA: 1220817 ACCT. |  25EPROGO3W |ESTIMARION: j 2% FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ [ LOCAUDAD. | LOS MOCHIS MUNIGIPIO. | AHOME
5. HABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS NOCHIS, DE AHOME,
DESCRIPCION:
|ESTADOQ DE SINALOA,
CLAVE

CONCEPTO ‘mmmiminrolmrml OBSERVACIONES
PRIMARIA PROFR GABRIEL W LOPEZ

: ESCUELA PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ
EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON. EN MODULOS
MODULOS
[ [ MODULOE [ [ I [ I r | [
SUNMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE | 7.00 | ! 7.00]
2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL,
99254 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO PZA
LO NECESARIO

7.00 TQTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 35.00 35,005 ML X AIRE
USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V. ,
INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE MTS )
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LD |
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CABL3X10D

35.00 TOTAL ) ]

C. RUBEN REYNAGA
RUBEN REYNAGA
CONTRATIST,

=
ING. MARTIN ULISES LEON
SUPERVISOR




SINALOA EISIFE g = o s

m WSVITHTE SINALBENSE

‘2;. % GOBIERNDO DEL ESTADO
%z i FECHA: 28/07/2022
HOJA: 6de?7
ICONTRATISTA: |DEPENDENCIA:
{RUBEN REYNAGA MEZA GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA . |
DOMICILIO: AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
DE ROSALES, CULIACAN SINALOA. C.P. 80177 EDUCATIVA ‘
R.F.C. S/ A
REMRS1110286G1 an
FOTOGRAFIAS 7
No. DE PGO: {22201 [No. DE OBRA:  [220617 [C.CA.  [25EPROSOIW / ESTIMACION: | @2 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ LOCALIDAD: LOS HOCHV MUNICIPIO: AHOME l/
| y,
—_—— HABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LO| UBICADA EN LOS
* |MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
7
CLAVE {Descripcion del concepto)
MODULO E
99254 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPD Y
TODO LO NECESARIO J

CLAVE

{Descripcion del concepto)

CABL3X10

< SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V. , INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

/.
ﬁo § Autarizd
C. RUBEN REYNA g s ‘
ES LEON LAZCANO

G. MARTIN ULIS

RUBEN REYNA yéu /

CONTRATISTA SUPERVISOR



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

e e

SINALDENSE

BE IA
tﬁ FISITA EDUCATIVA
¥ Fecha: 2810712022
!CONTRATISTA: ] [DEPENDENCIA: ]
RUBEN REYNAGA MEZA ' (GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
—— AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
! ’ ROSALES, CULIACAN SINALOA. C_P. 80177 EDUCATIVA
R.F.C. , #
[REMR&11102BG1 4 J | -
Z /_____CROQUIS <
No. DE PGO: 22201 7 iNo. DE OBRA: (220617 ICLT. [25EPROS03W 7 [.:snw\cxon | 02 FINIQUIT!
: : i
PLANTEL: PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ L OCALIDAD j LOS MOCHIS |AHOME
: 3 : 7l :
DESCRIPCION: | ABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL ¥ LOPEZ, UB(CADA EN LOS
" IMOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ
4 MODULO A N
0 \ il ﬂ{’ | Di
| |
In / !']1 il | |
MODULO B
1 1 1
a ‘ g
J | ; |
MODULO C
| ﬁ‘j
( 0 U?
MODULO D1
J | |
‘ | fIU 0
; U‘,ﬂ Dj
MODULO D2
U ‘ JD (
i | il ,
L] \' .
MODULO E
[ ] ‘ ]
b 0 o f
[ ‘ | i1
il U il
Autorizé

CKEN RE%ﬁ

b A 7

RUBEN REY E
CONT STA

ING, MARTIN ULISES LEON LAZCANO
SUPERVISOR 7

DE

7



CULIACAN, SINALOA A 28 DE JULIO DE 2022./

ST

CONSTRUCTORA

RUBEN REYNAGAMEZA

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO /
ENCARGADO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PRESENTE. -

AVISO DE TERMINO DE OBRA

Por medio de la presente, en referencia a los trabajos realizados en la obra:
"HABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN -
PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME;
ESTADO DE SINALOA", que nos fue adjudicada por el Instituto Sinaloense de la
Infraestructura Fisica Educativa, hago de su conocimiento que se dio termino a los trabajos en
la obra el dia 28 DE JULIO DE 2022.

Numero de Contrato. — ISIFE-FAM-ADE-EPR-132-2022 /
Numerode Obra.- 220617 :

Sin mas por el momento y agradeciendo la atencién a la presente me despido de usted
enviandole un cordial saludo.

e M/{L

C RUBEN REYNAEZA/EZA /

REPRESENTANTELEGAL
RUBEN REYNAGA MEZA

AVENIDA TETAMECHE 3041 . LOMALINDA C.P. 80177 CULIACAN, SINALOA REYNAGAMEZARUBEN@GMAIL.COM &)
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BITACORA DE OBRA
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f BITACORA DE OBRA

PGO No. 2%201 OBRA No. 210617 No. 003
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SINALOCA

GORICRNG DEL ESTADO

CONTRATISTA:  RUBEN REYNAGA MEZA
DOMICILIO:

AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA
SINALOA. C.P. 80177

RF.C.

REMR8111028G1

DEPENDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
O SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA Fisica.

\TIVA

CCION DE INFRAESTRUCTURA

TESIFE 5o

Fecha:  smwmz

Ammmuenosm:/s.wumu
Z.

NO, DE PGO: 22201  NO. DE OBRA: 220817
PLANTEL: PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ
DESCRIPCION:

IMPORTE DE OBRA:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA-
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

CCT.

HABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AIIEV"[
$827,962.30 /
$289,786.81
$827,962.30

25EPROSOIW [

FHRIGUITO DE OBRA

LOCALIDAD:

7

LOS MOCHIS,

PROFR

M LOPEZ,

CLAVE CONCEPTO
PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ

OBRA: ESCUELA PRINARIA PROFR.
EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICICNADOS
DE 2 TON. EN MODULOS

MODULOS
MODULO A
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE:
INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
3X10 USO RUDD PARA ALIMENTAR EQUIPOS
220 V., INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO
3XA0, MATERIAL DE FLIACION, CINTA AISLANTE,
MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

"ARL3X10

MODULO B
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MINISPUT DE 2 TONELADAS. [INCLUYE:
INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS
220 V., INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO
3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

99254

CABL3X10

MODULO € ({DIRECCION)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MINISPUT DE 2 TONELADAS. INCLUYE.
86254 INSTALACION, MATERIAL, MANQ DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODG LG
NECESABIN
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS
220 V., INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDG
3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPD Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

CABL3X10

MODULO D
SUMINISTRQ ¥ COLOCACION DE
MINISPLIT O 2 TONELADAS. INCLUYE
INSTALACION, MATERIAL, MANG DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO Y TORO Lo

NECESARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS
220 V., INCLUYE, CABLE DE COBRE USO RUDQC
3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

“ABL3X10

MODULO E
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE:
INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO

NECFESARIN

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS
220 V., INCLUYE; CABLE DE COBRE USORUDO
3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

CABL3X10

TOTAL ESTIMACION

TOTAL ESTIMACION

SUB-TOTAL
LV.A

TOTAL

DIFERENCIA

!W!DAD;

"

BA

MIs

PZA

MTS

PZA

MTS

PZA

MTS

pPza

MTS

EN
PROTECTO

VoL

40,00

6.00

30.00

2.00

10.00

10.00

50.00

8.00

45.00

s

$

$

$

$

$

$

$

SEGUN
a3

18.447.45

389.14

18,447.46

389.14

18,447.48

380.14

18,447.46

380.14

18,447.46

389.14

7" RUBEN REYNAGA MEEA 7 U
CONTRAIST:
Archiva. Direccion de 1 tructus

=

TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ CCT:
GABRIEL

@«

@

OB5RA RORAL
| camesn

WPORTE

147 579.68

16,565.60

110,684.76

11,674.20

36,824.92

3,881.40

184,474,580

19,457.00

166,027.14

17,511.30

$713,760.60

$713,760.60

T13,780.60

713,760.60

114,201.70

827,962.30

0.00

EN LOS MC

700

3500

20.00

200

10.00

50.00

7.00

35,00

"

$

OA

12043222

1361990

73789.84

7.782.80

35,004.92

3,891.40

184474 60

19,457.00

12813222

13619.90

611,794.80

611,794.80

611,794.80

611,794.80

97.887.17

708,681.97

Retencion: 2 afios

/

E£N LOS MOCHIS, MUNCIPIC DE ANOSE, ESTADC DE oA

ESTIMACION:
NUNICIPIO

oz FQuTo
AHOME

CBRA EXTRACKDISSTA CANTIDADES

0.00

0.00

0.00

15.00

10.00

0.00

H

$

| o

0.00 s - 7.00 $ 12013222

0.00 S B $ 1361990

73789.84

2000 H 7,782.80

§5,342.38 0.00 s . 500 $ 92,287.38

5837.10 0.00 $ 25.00 $ 9728.50

36,894:92 000 $ 1200 $ 22138952

3,891.40 0.00 $ 23,348.40

0.00 3 700 $ 12913222

13619.90
101,865.80 s - $713,760.60

101,865.80 $ - $713,760.60

101,965.80 713,78060

101,965.80 713,760.60
16,314.53 0.00 114,20

118,280.33

0.00

827,962.30

ING. MARTIN ULISES LEON JANO
SUPERVISOR
Version: 01




SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA lﬁikl......._...

INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE HABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M
(ACUERDO AL CONTRATO: LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALO,

[PROGRAMA FONDODE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA 7
[IN° DE OBRA: 220617 ORIZACION SAF: || SAF-AGF-018/2022 ~
,B)MBRE DE ESCUELA: PRIMARIA PROFR. GABRIEL M LOPEZ AVE DE ESCUELA: " 25EPRO603W //
[MUNICIPIO: AHOME <OCALIDAD: il LOS MOCHIS =

e v

[NOMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-1322022___ 7 _ |MONTO: | $827,962.30
[[CONTRATISTA: RUBEN REYNAGA MEZA_ /7 /

<o DORAMA INSTITUCION DE f

"COMPANIA AFIANZADORA: GARANTIAS, S.A. ANTICIPO $ 289786810 o mpLmiENTO || $ 82,796.27]
{PERIODO CONTRATO: INICIO: ][ 28 de junio de 2022 TERMINO: : 6 de agosto de 2022
L 2 il
{[NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: | TERMINO:

IMPORTE: «RESUMEN DE ESTIMACIONES: %

[CONTRATADO: $ 827,962.30/ PERIODG: _ F4 _NOMERQY AMONTO: ]
{lconvENIDO: $ - 28 de junio de 2022 43 de julio de 20 01 NORMAL 662,369.84)|
|EJERCIDO: $ 827,962.30 19 de julio de 202 28 de julio de 2 02 FINIQUITO $ 165,592.46 4"

ALDO QUE SE CANCELA: || §
y
“
TOTALES: 02 $ 827,962.30
EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS g Mumcty{ AHOME ESTADO DE)&@OA, smmgyﬁ/
12:00 HORAS DEL DiA 2 DEL MES DE JuLio- DEL ANO 2622

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA!
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE: ENTRE PORLAEMPRESA:
L. é’ZCA.’o ///c%/n C/RUBEN AGAMEZA
ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO RU’E%EYNAGA MEZA
SUPERVISOR CONTRATISTA/
TESTIGOS
g banillas Oy
Jefe del Dp

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO Firma en ause

ENCARGADO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Por ministerio de |




3 T

;oo i Yl O pe
-, SR Y iy Loy

N INSTITUTO SINALOENSE DE LA T
&&? SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA = iy

UJ(MWS ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-S‘»EPyC
NOMERE DE 1A OBRADE || HABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M
CUERDO AL CONTRATO: LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

|IPROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
JiN° DE OBRA: 220617 {AUTORIZACION SAF: || SAF-AGF-018/2022
,bomake DE ESCUELA: PRIMARIA PROFR. GABRIEL M LOPEZ , LAVE DE ESCUELA: H 25EPROG03W
[IMUNICIPIO: AHOME JiLocALIDAD: i LOS MOCHIS

NUMERO DE CONTRATO: ISIFEFAM-ADE-EPR-132-2022 ONTO: | $827,962.30

— ]
\: RUBEN REYNAGA MEZA
. . DORAMA INSTITUCION DE
HTMPANIA AFIANZADORA: GARANTIAS, S.A. ANTICIPO $ 289,786.81 CUMPUMIENTO || § 82,796.23
|IPERIODO CONTRATO: INIctO: | 28 de junio de 2022 TERMINO: 6 de agosto de 2022
Hnu‘ MERO DE CONVENIO: MONTO:
HIPERIODO CONVENIO: INICIO: ") [TERMIND:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

ht_:gummno: $ 827,962.30 PERIODO: I NGMERO: MONTO:
{lcoNvENIDO: $ - 28 de junio de 2022 18 dejulio de 2022]] 01 NORMAL $ 662,369.84
IEJERCIDO: $ 827,962.30 13 de julio de 2022 28 de julio de 20; 02FINIQUITO | § 165,592.46

ALDO QUE SE CANCELA: || § -

TOTALES: 02 $ 827,962.30

EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL Dia 28 DEL MES DE Jutio DEL ANO 2022
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INFRAESTRUCTURA FISICA LDUCATIVA.




