s1STENJ) INTEGRAL DE SUPERVISION DE{JBRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA- EL LIMON DE
TELLAECHE, TRAMO LA HIGUERITA - LO DE DUARTE, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE

SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2403-2023
Clave Descripcion

1

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
P06 OBRAS VIALES

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacion:

Monto
77.007
228,748.457
Total Paquete s/IVA: 228,825.45/
Ajuste por Redondeo: $0.00/
Total de Estimacion s/IVA: $228,825.45/
e

ING.ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPER JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CEBITRO

I

$228,825.45/
$18,456,056.00
7
Normal -
03/03/2023 al 04/10/2023
16/09/2023 al 30/09/2023




S.EMA INTEGRAL DE SUPERVISION DvRA
Estimaciéon

Nombre de Obra  PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA- EL LIMON DE TELLAECHE, TRAMO LA HIGUERITA - LO DE DUARTE, EN EL
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. g

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2403-2023 © No. Estimaci6n: 7/
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $18,456,056.00/ Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A.DEC.V,, Periodo del Contrato 03/03/2023 al 04/10/2023 Importe de la Estimacion: $228,825.45 /
Periodo de la Estimacion: 16/09/2023 al 30/09/2023 /
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL
P06S02C020 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%, M3 2,305.00 $240.62 | 2,304.68 0.3200 2,305.00 0.00 $77.00/100.00 %

COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,
ACARREQS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES
VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,
HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total Partida: 77.00/
P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
P0O7S01 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION
P0O7S01C005 ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG , 40,866.00 $55.81 /  35632.11 4,098.7000 / 39,730.81 1,135.19 $228,748.45/ 97.22 %
DEL No. 3AL No. 8 (2 3/8"A@ 1"), INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
Total Partida: 228,748.45/

ING.ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
!

SUPE JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO




