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COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad:
Contratista: ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA -
Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023
Clave Descripcién

1

TUBERIA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO
P01 PRELIMINARES

P18 AGUA POTABLE
TUBERIA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO
P01 PRELIMINARES

P34 SENALIZACION VIAL

SV :oviowars
(2814) S3AVOLLNG ¥ vV

TVIOOS VAILONULEIVYANI 50 OONO4
QUVHIdO

O ERICA UR STEGUI OCHOA

CONTRATISTA

ARQ.GILBE

Resumen de Estimacion

AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA

Monto

Total Paquete s/IVA:
Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

Q’ARMENTA

PERVISOR

Importe de la Estimacion s/IVA $520,380.32
Importe del Contrato s/IVA: $1,333,134.48 /

No. Estimacion: 2/
Normal .

al 3111212023
al 1011072023

Tipo Estimacion:
Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacion:

09/08/2023
10/09/2023

195,092.67

309,400.44 /

15,791.66 /

95.55 /

520,380.32 /
$0.00 7

$520,380.32 7
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Estimacion
Nombre de Obra  AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO
DE SINALOA.

Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023/ No. Estimacion: 27
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,333,134.48 7 Tipo de Estimacion: Normal,/
Contratista: ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA Periodo del Contrato  09/08/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacién: $520,380.32 #

Periodo de la Estimacion: 10/09/2023 al 10/10/2023 /

C i i6 E Acumulado
ontrato Estimacion sta cumu! Mo Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Avance

TUBERIA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO

PO1 PRELIMINARES
P01S22 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.
1100 02 Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, M3 1,073.28 $109.91 / ' 357.76 357.7600 / 715.52 357.76 $39,321.40/66.67 %

en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.

P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE

1A-10 Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra M2 8,256.00 $7.27 / 2,752.00 2,752.000(1/ 5,504.00 2,752.00 $20,007.04 /66.67 %

P01S51 CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU

900002  Acarreo 1er km material producto de excavacion excepto roca en M3 899.90 $14.06 / 490.00 280.0000 770.00 129.90 $3,936.80 ‘8557 %
camién de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerias,
lomerio suave revestido, lomerio pronunciado pavimentado.

9002 02 Acarreo km subsecuentes al 10 material producto de excavacién M3- 4,499.50 $7.02/ 0.00 2,280.0000¢ 2,280.00 2,219.50 $16,005.60 (50.67 %
excepto roca en camion de volteo, en camino plano terracerias, lomerio oy
suave revestido, lomerio pronunciado pavimentado.

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

1130 02 Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de M3 82.56 $649.54 36.00 12.0000 4 48.00 34.56 $7,794.48/58.14 %
banco. : p
1131 06 Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco. M3 422.41 $649.54/ 140.80 140.4100/ 281.21 141.20 $91,201.91/'66.57 %
113101 Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavacion. M3 495.36 $67.85 1 0.00 247.9800 / ; 247.98 247.38 $16,825.44/ 50.06 %
Total Partida: 195,092.67/
P18 AGUA POTABLE
P18S01 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO
1B-01 Suministro de Tuberia de PVC HID ANG C-7 de 12" de diametro ML 1,032.00 $341.877 180.00 732.0000 ¢ 912.00 120.00 $250,248.84/88.37 %
1B-02 Instalacion y junteo de Tuberia de PVC HID ANG C-7 de 12" de diametro ML 1,032.00 $109.54 / 180.00 540.0000 / 720.00 312.00 $59,151.60" 69.77 %

Total Partida: 309,400.44/
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Estimacion
Nombre de Obra  AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO”
DE SINALOA. '
Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023 /  No. Estimacion: 2/
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,333,134.48° _ Tipo de Estimacion: Normal /
Contratista: ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA 7 Periodo del Contrato 09/08/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacién: $520,380.32 /
Periodo de la Estimacién: 10/09/2023 al 10/10/2023 /
Contrat Esti i Esta A I
ontrato stimacién sta cumulado Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Avance
TUBERIA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO
P01 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; /
1A-1 Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia parala ML 96.00 $26.11/ 0.00 56.0000/ 56.00 40.00 $1,462.16 58.33 %

instalacion de tuberia

P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE
1A-10 Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra M2 768.00 $7.27 // 0.00 360.0000 360.00 408.00 $2,617.20 /46.88 %

P01S51 CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU

900002  Acarreo 1er km material producto de excavacion excepto roca en M3 61.32 $14.06/ 0.00 23.0000 / 23.00 38.32 $323.38/37.51 %
camion de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerias,
lomerio suave revestido, lomerio pronunciado pavimentado.

900202  Acarreo km subsecuentes al 10 material producto de excavacion M3- 306.55 $7.02 / 0.00 103.0000 / 103.00 203.55 $723.06 33.60 %
excepto roca en camion de volteo, en camino plano terracerias, lomerio Ce
suave revestido, lomerio pronunciado pavimentado.

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

1130 02 Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de M3 6.72 $649.54 / 0.00 2.1000 / 2.10 4.62 $1,364.03/31.25 %
banco.
1131 06 Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco. M3 28.65 $649.54 ¢ 0.00 12.90007 12.90 16.75 $8,379.07 45.03 %
113101 Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavacion. M3 43.52 $67.85 ¢ 0.00 13.6000 / 13.60 29.92 $922.76/31.25 %
Total Partida: 15,791.66"
P34 SENALIZACION VIAL
P34S05  COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION ; v
P34505C004 BANDA AMARILLA PREVENTIVA PARA DELIMITACION DE OBRAS, ML 69.95 $3.04 7 0.00 31.4300° 31.43 38.52 $95.55/44.93 %

INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.
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Total Partida: 95.55/
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