sisT@h INTEGRAL DE supeErvIsION (@)OBRA

Nombre de Obra  AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA

Resumen de Estimacion

COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA 7

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023 /
Clave Descripciéon

1

TUBERIA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO
P01 PRELIMINARES

P18 AGUA POTABLE

TUBERIA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO

PO1 PRELIMINARES
P18 AGUA POTABLE
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Monto

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

ARQ.GILBERTQ

Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacién:

208,002.03/

178,086.68 /

2,954.38 /

20,426.65/

409,469.74/

$0.00 7

$409,469.74 /

$409,469.74/
$1,333,134.48"
1/
Normal /
09/08/2023 al 31/12/2023.
09/08/2023 al 09/09/2023/

ARQ! MENAROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO




‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .)BRA

Estimacion
Nombre de Obra  AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE
SINALOA.
Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023/  No. Estimacién: 14
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,333,134.48/ ' Tipo de Estimacion: Normal¢
. 4

Contratista: ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA / Periodo del Contrato 09/08/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $409,469.74 ¢

Periodo de la Estimacion: 09/08/2023 al 09/09/2023 ¢

2 y I
Contrato Estimacién Esta Acumulado Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance

TUBERIA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO

P01 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
1A-1 Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia parala ML 1,032.00 $26.11 / 0.00 1,032.0000 / 1,032.00 0.00 $26,945.52 /100.00 %

instalacion de tuberia

P01S22 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.

1100 02 Excavacién con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, M3 1,073.28 $109.91 /7 0.00 357.7600 / 357.76 715.52 $39,321.40/ 3333 %
en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.

P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE
1A-10 Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra M2 8,256.00 $7.27 7 0.00 2,752.0000/ 2,752.00 5,504.00 $20,007.04; 33.33 %

P01S51 CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU

9000 02  Acarreo 1er km material producto de excavacion excepto roca en M3 899.90 $14.06 / 0.00 490.0000 / 490.00 409.90 $6,889.40, 54.45 %
camion de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerias,
lomerio suave revestido, lomerio pronunciado pavimentado.

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

1130 02 Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de M3 82.56 $649.54 0.00 36.0000/ 36.00 46.56 $23,383.44, 4360 %
banco.
1131 06 Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco. M3 422.41 $649.54 / 0.00 140.8000:"; 140.80 281.61 $91 ,455.23./' 3333 %
Total Partida: 208,002.03 ¢
P18 AGUA POTABLE
P18S01 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO
1B-01 Suministro de Tuberia de PVC HID ANG C-7 de 12" de diametro ML 1,032.00 $341.87/ 0.00 180.0000 / 180.00 852.00 $61,536.60/ 17.44 %
1B-02 Instalacion y junteo de Tuberia de PVC HID ANG C-7 de 12" de ML 1,032.00 $109.54./ 0.00 180.0000 / 180.00 852.00 $19,717.20 / 1744 %
diametro

2P MENTA RQ.C EN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
*RVISOR JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO
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Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave
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P18S09
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P18812
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P18S14
1C-08
1C-18

ROSA AME

&TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .)BRA

SINALOA.

Elota

ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA ~

Descripcion

Estimacion

AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE /

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023#" No. Estimacién: 14

. 4/
Importe del Contrato s/IVA $1,333,134.48 / _ Tipo de Estimacion: Normal #
Periodo del Contrato 09/08/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $409,469.74 ¢

Periodo de la Estimacion: 09/08/2023 al 09/09/2023 +

SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS DE CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION ANGER

Suministro de codo de PVC HID ANG S/l de 45° x 12" de diametro
Suministro de codo de PVC HID ANG S/l de 22° x 12" de diametro
Instalacion de codo de PVC HID ANG S/l de 45° x 12" de diametro
Instalacion de codo de PVC HID ANG S/l de 22° x 12" de diametro

COPLES DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION
Suministro de cople de reparacion pvc hid de 12" de daimetro

Instalacion de cople de reparacion pvc hid de 12" de daimetro

REDUCCIONES CAMPANAS Y DOBLE TEE-YEE DE PVC
Suministro de reduccion campan pvc hid s/m c-7 de 12" a 6" s/i.

Instalacion de reduccion campan pvc hid s/m c-7 de 12" a 6" s/i.

TE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNION CEMENTAR, SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEAS

Suministro de TEE PVC HCA S/M C-7 de 12" de diametro.
Instalacion de TEE PVC HCA S/M C-7 de 12" de diametro.

EMPAQUE PARA BRIDAS DE NEOPRENO CON SUMINISTRO Y COLOCACION

Suministro de empaque de neopreno de 12" de diametro
Instalacion de empaque de neopreno de 12" de diametro

URTUZUASTEGUI OCHOA

CONTRATISTA

Cont Estimacién Est Acumulado

ontrato stimaci sta umu Monto Estimado
Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer

PZA 2.00 $1,659.55 ¢ 0.00 2.0000/" 2.00 0.00 $3,319.10- 100.00
PZA 2.00 $1,460.89 / 0.00 2.00004 2.00 0.00 $2,921.78 ,,"V100.00
PZA 2.00 $857.32 / 0.00 2.0000+ 2.00 0.00 $1,714.64 '100.00
PZA 2.00 $857.32 /' 0.00 2.0000." 2.00 0.00 $1,714.644 100.00
PZA 1.00 $1,746.08 / 0.00 1.0000” 1.00 0.00 $1,746.08//100.00
PZA 1.00 $857.32 / 0.00 1.0000/ 1.00 0.00 $857.32/100.00
PZA 1.00 $1,042.21/ 0.00 1.0000/ 1.00 0.00 $1,042.21 /100.00
PZA 1.00 $852.11 / 0.00 1.0000/ 1.00 0.00 $852.11 /100.00
PZA 1.00 $2,050.23/ 0.00 1.0000/ 1.00 0.00 $2,050.23/100.00
PZA 1.00 $2,695.49 7 0.00 1.0000/ 1.00 0.00 $2,695.49 /'100.00
PZA 4.00 $212.60/ 0.00 4.0000 / 4.00 0.00 $850.40./100.00
PZA 4.00 $44.67 / 0.00 4.0000 / 4.00 0.00 $178.68 /100.00

ARQ.GILBERT® OSARIO UZAR
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‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .)BRA

Estimacion
Nombre de Obra  AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE
SINALOA.
Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023 /" No. Estimacion: 74
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,333,134.48 //x Tipo de Estimacion: Normal /
Contratista: ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA Periodo del Contrato 09/08/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $400,469.74/
Periodo de la Estimacién: 09/08/2023 al 09/09/2023 /
Contrat Estil i Esta Al lado
ontrato stimacion cumula iikite Estiaadc
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
P18S15 EXTREMIDADES CAMPANA PVC HID SISTEMA INGLES Y EXTREMIDADES ESPIGA DE PVC
1C-04 Suministro de extremidad espiga pvc hid de 12" de diametro. PZA 2.00 $2,330.01 / 0.00 2.0000 £ 2.00 0.00 $4,660.02/100.00 %
1C-05 Suministro de extremidad campana pvc hid de 12" de diametro. PZA 2.00 $2,597.25 / 0.00 2.0000 7 2.00 0.00 $5,194‘50/100.00 %
P18S33 VALVULAS DE: COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRO, VASTAGO FIJO Y VASTAGO SALIENTE; VALVULAS DE RETEN g
1C-03 Suministro de valvula compuerta vastago fijo FOFO de 12" de diametro  PZA 2.00 $23,722.00 % 0.00 2.0000 s 2.00 0.00 $47,444.00/100.00 %
P18S35 CONTRAMARCOS Y MARCOS
2243 02 Suministro y colocacion de contramarco FOFO c-4x1.20 mts. PZA 2.00 $3,119.38 / 0.00 2.0000/ 2.00 0.00 $6,238.76/ 100.00 %
2244 02 Suministro y colocacion de marco con tapa FOFO de 130 kg. PZA 2.00 $6,426.38 / 0.00 2.0000/ 2.00 0.00 $12,852.76 /'100.00 %
P18S42 TORNILLOS CON TUERCAS HEXAGONALES, FERNANDEZ O SIMILAR EN TIPO Y EMPAQUE PARA BRIDAS DE NEOPRENO
1C-02 Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 4" , con tuerca y guasa PZA 48.00 $10.42 / 0.00 48.0000 / 48.00 0.00 $500.16 /1 00.00 %
Total Partida: 178,086.68/
TUBERIA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO
P01 PRELIMINARES
P01S22 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA. P
1100 02 Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, M3 80.64 $109.91 / 0.00 26.8800/ 26.88 53.76 $2,954.38/ 3333 %
en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.
Total Partida: 2,954.38/

ROSA AME TUZUASTEGUI OCHOA ARQ.GILBERTO ZAMACHOMRMENTA (AR
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JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO




'STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION‘OBRA

Estimacion
Nombre de Obra  AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE /
SINALOA.
Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023/ No. Estimacion: 1/
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1.333.134.48/ }ipo de Estimacion: Normal/
Contratista: ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA Periodo del Contrato 09/08/2023  al 31/12/2023/Importe de la Estimacion: $409,469.74/
Periodo de la Estimacién: 09/08/2023 al 09/09/2023 /
Contrato Estimacion Esta Acumulado i
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Avance
P18 AGUA POTABLE
P18S01 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO
2B-01 Suministro de tuberia pvc hca RD-32.5 de 6" s/i. ML 96.00 $183.13/ 0.00 96.0000 / 96.00 0.00 $17,580.48 /1 00.00 %

P18S05 COPLES DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION
2C-02 Suministro de Cople de reparacion pvc hco de 6" sfi PZA 1.00 $339.59 / 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $339.59 /1 00.00 %
2C-04 Suministro de Cople de reparacion pvc hco de 4" s/i PZA 1.00 $155.84 / 0.00 1.0000 /’r 1.00 0.00 $155.84/ 100.00 %

P18S09 REDUCCIONES CAMPANAS Y DOBLE TEE-YEE DE PVC
2C-01 Suministrode Reduccion pvc hca de 6" a 4" de diametro. PZA 1.00 $356.18 / 0.00 1.0000;" 1.00 0.00 $356.18/' 100.00 %

P18S12 TE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNION CEMENTAR, SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEAS
2C-03 Suministro de Tee pvc hca de 6"x4" sfi PZA 1.00 $1,994.56 ,/ 0.00 1.0000/ 1.00 0.00 $1,994.56 /100.00 %

Total Partida: 20,426.65/

ROSA AM RTUZUASTEGUI OCHOA

EN ROSARIO UZA T.
CONTRATISTA o Ih
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