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REHABILITACION GENERAL DE MODULO "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN

“NOMBRE DE LA OBRA DE

ACUERDO AL CONTRATO: TABLON VIEJO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.
[PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
[IN° DE OBRA: 220004 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
||N0MBRE DE ESCUELA: PRIMARIA JAIME NUNO CLAVE DE ESCUELA: 25EPR0422M
MUNICIPIO: ROSARIO LOCALIDAD: TABLON VIEJO
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-010-2022 [moNTO: I $1,626,152.02
CONTRATISTA: YASEL YAREL| RUELAS LOPEZ
DORAMA INSTITUCION DE
"compAﬂlA AFIANZADORA: GARANTIAS, S.A. ANTICIPO $ 569,153.21 CUMPLIMIENTO $ 162,615.20
'PERIODO CONTRATO: INICIO: |f 10 de marzo de 2022 TERMINO: 7 de junio de 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $ 1,626,152.02 PERIODO: NUMERO: MONTO:
([CONVENIDO: 3 - 10 de marzo de 2022 5 de abril de 2022 01 NORMAL $1,579,557.95
EJERCIDO: $ 1,626,152.02 6 de abril de 2022 29 de abril de 2022 02 FINIQUITO $46,594.07

SALDO QUE SE CANCELA: $ -

| TOTALES: 02 $1,626,152.02
EN LA LOCALIDAD DE TABLON VIEJO MUNICIPIO DE ROSARIO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2022

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATHR, SE Df
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE
EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

NSO ZAZUETA TAPIA

ING. ROBERTO ALF
DIRECT(OR DE INRRAESTRUCTURA
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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE MODULO "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JAIME NUNO,
CUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN TABLON VIEJO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

[PrROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA

IN° DE OBRA: 220004 ||AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
[NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA JAIME NUNO CLAVE DE ESCUELA: 25EPR0422M

{i(MUNICIPIO: ROSARIO LOCALIDAD: TABLON VIEJO

[NOMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-010-2022 [MonTO: II $1,626,152.02

CONTRATISTA: YASEL YARELI RUELAS LOPEZ

=~ . |IDORAMA INSTITUCION DE]

ICOMPANfA AFIANZADORA: GARANTIAS, 5.4, ANTICIPO $ 569,153.21| CUMPLIMIENTO || 5 162,615.20
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 10 de marzo de 2022 TERMINO: 7 de junio de 2022

NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: ]| [TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

[CONTRATADO: $ 1,626,152.02 PERIODO: il NUMERO: MONTO:
[[CONVENIDO: $ - ||__10 de marzo de 2022 5 de abril de 2022 01 NORMAL $ 1,579,557.95
IEJERCIDO: $ 1,626,152.02 Gde abril de 2022) 29 de abril de 2022 02 FINIQUITO || § 48,594.07
[SALDO QUE SE CANCELA: || § -

TOTALES: 02 $ 1,626,152.02
EN LA LOCALIDAD DE TABLON VIEJO MUNICIPIO DE ROSARIO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL Dia 29 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2022

SE REUNIERCN LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE
LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA

EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENE
RECLAMACION ALGUNA.

[SWGTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, FOR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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