

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 03/03/2023

INICIO:

09 DE NOVIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

28 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
842	REHABILITACION DE CAMINO RINCON DE LOS MONTES-PASO DEL HUEJOTE-EL BRASIL-BALLACA-AGUA AMARILLA.	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$313,950.00	\$313,950.00	\$313,950.00	\$0.00	100	100