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CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE.

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: LIC. EDCAR
AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI
ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA
PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA”
Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA URBANIZACIONES Y DISENOS GAMA S.A. DE
C.V.,, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LECAL EL C. LEONARDO DE LA ROSA ZATARAIN, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, EL CUAL
SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

I Que “LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccién de Obras Publicas,
basada en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52
Fraccion Vly 59 Fracciones Il y IX |a Ley de Gobierno Municipal del Estado »

de Sinaloa y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccién Il, 11, 36, Fracciones
I y Il y 38 Fraccién |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos
44, 148 Fracciones Ill y VII, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de
Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré un
contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
con “EL CONTRATISTA" el dia 12 de mayo de 2023, referente a la obra

“2023, Ano de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
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Las partes declaran:
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE

CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA,

INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y

SANITARIA, al cual se le asignd el nUmero LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052,
para su identificacion.

Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052, autorizé “RECURSOS
FAISM", mediante el Oficio de Aprobacidn No. 177/2023, No. 178/2023 y No.
179/2023 del 27 de marzo de 2023.

DECLARACIONES

Que el presente convenio meodifica Unicamente las clausulas que a
continuacion se sefalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion,
respetando en forma integra el resto del texto del documento original.

En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato LP-
MM-DOP-RPFAISM-2023-052 y no tiene ninguna validez en forma aislada.

En la clausula Segunda del Contrato LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052, “EL
CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un

importe estipulado en: $ 1,394,102.5G (Un millén trescientos noventa y cuatro
mil ciento dos pesos 56/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado “LA
DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de
modificar el catalogo de este contrato y formalizar mediante este convenio,
en virtud de: cambio de conceptos por |la cantidad de $ 55,706.04 Son:
(Cincuenta y cinco mil setecientos seis pesos 04/100 M.N.) sin incluir el
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impuesto al valor agregado sin exceder el monto inicial del contrato de $

1,394,102.56 (Un millén trescientos noventa y cuatro mil ciento dos pesos 56/100
M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado.

IV. “LA DEPENDENCIA" declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE, toda vez que con base en el articulo 84
fraccion lll, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las \—{4
misma del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro
de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y motivadas, podran modificar los contratos sobre la base de

precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, asi como los de
amortizacidon programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a
los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes
convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuacion se
senala:

meodificacion de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catdlogo
de conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin variar en mas
del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en
el catalogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y
cuando estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por
ciento del importe del contrato.

V. “EL CONTRATISTA"” declara que conoce el alcance de la ampliacion del
importe del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la organizacién
y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del nuevo
impoite que se pacta.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

IV.1. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la & éi
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El objeto del presente convenio consiste incrementar el importe del contrato de

obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado numero LP-MM-
DOP-RPFAISM-2023-052, a que se refieren las declaraciones I, IV, Y V del presente
convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION

Se acuerda que el importe del contrato continua siendo la cantidad de

$1,394,102.56 (Un millén trescientos noventa y cuatro mil ciento dos pesos 56/100
M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepciéon de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas
del contrato original.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE al
final y al margen de todas sus fojas utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,
Sinaloa, a 12 de Julio de 2023.

“2023, Ano de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa. N
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POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

S

/

LIC. EDGAR AUGU% GONZALEZ ZATARAIN
Presidente Municipal

“2023, Ano de Francisco Villa” é E
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COMITE DE OBRA PUBLIC

ING.RIGOE AMBURO L.C.e~-MEL ONTOYA PEINADO

BOJORQUEZ unicipal
Director de Obras Publicas Secretario Ejecutivo de Comité de /\
Presidente del Comité de Obra Obra Publica Municipal

Publica Municipal

Director dé Planeacion de desarrollo Director

urbano y sustentable

Vocal de Comité de Obra Publica Vocal de Comité de Obra Pubili
Municipal Municipal

LIC. RAFAEL PARILLA DIAZ

Titular del Organo Interno de Control ﬂ g

Vocal de Comite de Obra Publica Municipal

“2023, Ano de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa. \
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REPRESENTANTES CIUDADANOS

R

Representante Ciudadano de Comité

7
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SUS ALBERTO GAMBOA
AGUIRRE

de Obra Publica Municipal. R pééentante Ciudadano de Comité

| 1%

de Obra Publica Municipal.

ARQ. ANSELM AN LIZARAGA

Representante Ciudadano de Comjté de Obra Publica Municipal.

POR “EL CONTRATISTA"
LA EMPRESA URBANIZACIONES Y DISENOS GAMA S.A. DE C.V.

o de L Rona

REPRESENTANTE LEGAL EL
/ C. LEONARDO DE LA ROSA ZATARAIN

ESSii Q
Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del

contrato LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052, de |la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA
DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE REHABILITACION DE LA

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, celebrado a los 12 dias del mes de
Julio de 2023. Consta de 5 fojas utiles.
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