. . GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

ki MECER

SUPERVISION Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1610-2023

CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA FECHA DE CONTRATO: 16-0ct-23

UBICACION: CONCORDIA, SINALOA, MEXICO IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,420,241.19
ESTIMACION No. 2 (DOS} NORMAL PERIODO DE CONTRATO: DEL 24 DE OCTUBRE 2023 AL 21 DE ENERO DE 2024
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA: 1DE1

RESUMEN DE ESTIMACION

PARTIDA IMPORTE
E1 REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO $ 723,658.88
P01 PRELIMINARES
PD2 CIMENTACION
P03 OBRA CIVIL S 15,087.75
P04 CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA S 173,347.61
P05 CONCRETO HIDRAULICO S 535,223.52
P09 HERRERIA
P18 AGUA POTABLE
A SUMA 723,658.88
VA (16 % } 115,785.42
/ ] TOTAL ESTIMACION 839,444 30
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DIRECCION DE SUPERVISION
OBRA: CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA,
ESTADO DE SINALOA CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1610-2023
UBICACION: CONCORDIA, SINALOA, MEXICO IMPORTE:| § 839,444.30
ESTIMACION No. |2 (DOS) NORMAL FECHA DE CONTRATO: 16 DE OCTUBRE DE 2023
- HASTA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE DESCRIPCION UND. | rero | estmacian | ESTIMACION | POREIERCER b 6N (218 IMPORTE
ANTERIOR
CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO $ 723,658.88
E1 REPRESA DE CONCRETO CICLOPEQ B s 723.658.88
P03 OBRA CIVIL $ 18,087.75
P0O3830 LOSAS 1 15,087.75
LOSA EN BOVEDA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR ARMADA #
CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO
P03530C253 F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, M2 1.71 7.52 = = 5.81 7.52 $ 200635 | $ 15,087.75
ELABORACION DE CONCRETO, COLADO. VIBRADO, CURADO CIMBRA, 4
DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
. CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA $ 173,347.81
P04504 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, $ 173,347.61
CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y PILOTES
PARA PUENTES
CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4” DE ESPESOR EN & )
MUROS, TRABES Y/O LOSAS DE CONCRETO MEDIDA POR SUPERFICIE DE #
PO4S04C034 CONTACTO, INCLUYE: DESCIMBRA DE 0.00 A 4.00 MTS, DE ALTURA. M2 410.28 397.97 15272 12.31 245.25 $ 70682 | $ 173,347 81 g
HABILITADO, COLOCACION, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
P05 CONCRETO HIDRAULICO 5 636,223.52
PO5S01 CONCRETO HIDRAULICO CICLOPED $ £35,223.562
CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLOPEO F'C= 150 KG/CM2, 40% FIEDRA,
P05S01C018 60% DE CONCRETO, INCLUYE: FABRICACION CON REVOLVEDORA ALTURA M3 460.78 44824 258.01 12.54 190.23 $ 281356 | § 53522352| /
MAXIMA DE 4.00 MT Y ACARREQ A 20 MT. DE DISTANCIA
SUB-TOTAL| § 723,658.88 [ /
IVA| § 115,785.42
TOTAL| S 839,444.30
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