INSTITUTO SINALOENSE DE LA T ere
SINA]LOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA N

ACTADERECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

OMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MODULOS "A", "B", “C", "D" Y "F" Y RED SECUNDARIA EN

i PRIMARIA PROFRA. MARIA TRINIDAD DORAME RAMOS, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE
CUERDO AL CONTRATO: CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
[PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES WULTIPLES 2027 NVEL BASICA
[[N° BE OBRA: 220500 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
. PRIMARIA PROFRA. MARIA TRINIDAD DORAME
IlNOMBRE DE ESCUELA: RAMOS lerave oz escuea: 25EPROS11F
[MUNICIPIO: CULIACAN lLocALIDAD: CULIACAN ROSALES

NUMEROC DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-099-2022 !MONTO: | $1,467,763.30
CONTRATISTA:

COFELA SCLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE G.V.

o DORAMA INSTITUCION DE
"COMPANIA AFIANZADORA: GARANTIAS, S.4. ANTICIPO $ 513,717.96 | cumpLmienTo |l ¢ 146,776.33
[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 3 de junio de 2022 TERMINO: 30 de septiembre de 2022

L
||Nu: MERG DE CONVENIG: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMIND:

“IMPORTE: ) . . RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $ 1,467,763.30 PERIODO: | NUMERD: MONTO:
llcoNvENIDO: 5 - 3 de junio de 2022 22 de junio de 2022 T 01 NORMAL 3 1,418,115.98
[EJERCIDO: $ 1,467,763.30]| 23 de junio de 2022 29 de junio de 2022] 0z FINIGUITO $ 49,647.34

SALDO QUE SE CANCELA: || § -

TOTALES: 02 $ 1,467,763.30

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DE! DiA 29 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS|
TERMINOS DEL CONTRATOQ Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA
EJECUTORA DE RESFONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

tSIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENESJ
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE: ENTREGAP LAEMPRESA:

C. TEOFRO FELIX LARA
ARG, DIEGO ISAAC MURIFLO ACOSTA LA SOLUGIO T RALES, 5.A.
SUPERVISOR CONTRATISTA

TE" TGOS

RRIETA CABTRO
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SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA !w-“!_*;

7 DANALLMN  INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA &=

ACTADEENTREGA B
ISIFE-PLANTEL-SEPyYC

OMERE DE LA DERABE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MODULOQS "A", "B", "C", "D" Y "F" Y RED SECUNDARIA EN
ACUERDO AL CONTRATO: PRIMARIA PROFRA. MARIA TRINIDAD DORAME RAMOS, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN,
: ESTADO DE SINALOA.
[PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NVEL DABICA
(IN° DE OBRA: 220600 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
PRIMARIA PROFRA. MARIA TRINIDAD DORAME

“NOMBRE DE ESCUELA; RAMOS CLAVE DE ESCUELA: 25EPRO511F
MunicIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN RQSALES
I

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-099-2022 [[MONTO: I $1,467,763.30
CONTRATISTA; COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, 5.A. DE C.V.

- DORAMA INSTITUCION DE _ . .
COMPARIA AFIANZADCRA: GARANTIAS, 5.A. ANTICIPO $ S131M716)  cympumenTe { ¥ 146,776.33
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 3 de junio de 2022 TERMINO: 30 de septiembre de 2022
NUMERG DE CONVENID: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: | TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $ 1,467,763.30 PERIODO: | NUMERQ: MONTO:
llcoNvVENIDO: 5 - 3 de junio de 2022 22 de junio de 2022] 01 NORMAL $ 1,418,115.96
[EJERCIDO: $ 1,467,763.30 23 de junio de 2022 29 de junio de 2022 02 FINIQUITO 3 49,647.34
SALDO QUE SE CANCELA: $ -
TOTALES: 02 $ 1,467,763.30

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DIA 29 DEL MES DE JUNIO DEL ARO 2022

SE REUNIERON. LOS. ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE!
EL CONTRATISTA MAMNIFIESTA NOJENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR,

DEJANGONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y |§E FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO. o
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