INSTITUTO SINALOENSE DE LA
SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.50 X 17 M EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN
ACUERDO AL CONTRATO: TOPOLOBAMPO,MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: 220651 |[AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
|NomEBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR PABLO MONTESINOS CLAVE DE ESCUELA: 25DJN03560
[MUNICIPIO: AHOME LOCALIDAD: TOPOLOBAMPO
| NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-154-2022 |IMONTO: I 564,495.15
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV
COMPARIA AFIANZADORA: || ASEGURADORAASERTA || s\migipg $197,573.30 cumPLIMIENTO || s56,449.52
PERIODO CONTRATO: INICIO: ]| 16 DE AGOSTO DE 2022 TERMINO: 14 DE OCTUBRE DE 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $449,363.54 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 16 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 ESTIMACION 01 $152,814.97
EJERCIDO: $449,363.54 1 de septiembre de 2022 7 de octubre de 2022 02 (FINIQUITO) $296,548.57
SALDO QUE SE CANCELA: $0.00
TOTALES: 2 $449,363.54
EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 7 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA|
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION
ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO. A
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\(\_\;, ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC
NOMBRE DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.50 X 17 M EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN
CUERDO AL CONTRATO: TOPOLOBAMPO,MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

|PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA

|[N° DE OBRA: 220651 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
HNOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR PABLO MONTESINOS  |[CLAVE DE ESCUELA: 25DJND3560
|muNICIPIO: AHOME LOCALIDAD: TOPOLOBAMPO

[

[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-154-2022 |MonTOo: I $564,495.15
[[cONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV

COMPARNIA AFIANZADORA: || sscasoonsssenrasavecy || ANTICIPO $197,573.30 CUMPLIMIENTO ||  $56,449.52
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 16 DE AGOSTO DE 2022 [TERMINO: 14 DE OCTUBRE DE 2022
|[NUMER0 DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

[CONTRATADO: $449,363.54 PERIODO: NUMERO: MONTO:
“CONVENIDO: $0.00 16 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 ESTIMACION 01 $152,814.97
EJERCIDO: $449,363.54 1 de septiembre de 2022 | 7 de octubre de 2022 02 (FINIQUITO) $296,548.57
SALDO QUE SE CANCELA:

Il TOTALES: 2 $449,363.54
EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 74 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL]
PLANTEL, RECIBE A SU ENT A SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. POR SU PARTE EL CENTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

MITES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
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