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GOUILRNG DEL ESTADO

0 FECHA 21/10/2022
CONTRATISTA; DEPENDENCIA;
KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA GOBIERNQ DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE MERCURIO No. 1858-A, COL, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
’ INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN DE FISICA EDUCATIVA

RF.C.
OlGK850207HA4S

: RESUMEN DE ESTIMACION e e E

- - rd

No. DE PGO: 22303 7 |No. DE OBRA: |220673 / C.4AT. 25ECB0025) ES}H&AClON: 02 FINIQUITG

. MEDIA SUPERIOR GENERAL SALVADOR| . lCuULIACAN / . /
PLANTEL: ALVARADO (COBAES 25, ZONA 04) LOCALIDAD: |- s /| MUNICIPIO: CULIACAN /

RETIRO DE BUTACAS EN AUDITORIO, TRABAJOS DE ALBANILERIA, RETIRO DE CANCELERIA, SUMINISTRO E
DESCRIPCIGON: INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INSTALACION DE VITRO PISO Y ZOCLO EN MEDIA SUPERIOR GENERAL
© |SALVADOR ALVARADO [COBAES 25, ZONA 04), UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIFIO DE CULIACAN, ESTADO

DE SINALOA. /
A
IMPORTE DE OBRA: $408,611.60 /
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $143,014.06 /
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,097,282.00
COBRA IMPORTE
REHABILIFACION BE AUDITORKS % -
ALBARILERIA 3 17,360.08
EXTRAORDINARIOS 3 27,814.56
SUBTOTAL ESTIMACION: ] 45,1T74.74
SUB TOTAL= 3 45,174.74
VA AL18% L] 7,227 .96
| TOTAL = $ 52,402.70
V ‘b\
{\
KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA [ING. MDISES BUELNA FELIX
CONTRATISTA SUPERVISOR
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INETITOTE SINALRENSE

o FECHA 21102022
HOJA:
CONTRATISTA: I DEPENDENCIA: 1de1
KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA i GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
pomicio:  CALLE MERCURIO No. 1858-A, COL., INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN DE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA, Fisica
*  ROSALES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80020 EDUCATIVA
RF.C.
OIGKBS020TH4S ] _ _ P 7
AR EE R At S DESGLEOSE DE CONGEPTOS'DE ESTIMACION | Lt S SRR
Ne. DE PGO: 122303 [No. DE OBRA: 220673 [C.C.T. [25ECBODZE! ESTIMACION: 02 FINIQUITO
T
PLANTEL: MEDIA SUPERIOR GENERAL SALVADOR ALVARADO (COBAES 25, ZONA 04) l LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES ’MUNICIPIO: CULIACAN
RETIRO DE BUTACAS EN AUDITORIO, TRABAJOS DE ALBANILERIA, RETIRO DE CANCELERIA, SUMINISTRC E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO,
DESCRIPCION: [INSTALACION DE VITRO PISO Y ZOGLO EN MEDIA SUPERIOR GENERAL SALVADOR ALVARADO (COBAES 25, ZONA 04), UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO
DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
TMPORTE DE OBRA. $408,611.60
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $143,014.08
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:; $1,097.282.00
= =S S S A
i Ui SOl _ssrimcioy | Mrome
REHABILITACION DE AUDITORIO
ALBARILERIA, $ 99,277 51 $17,360.08
PINTURA ESMALTE At KIDAL EN AFLANADOS DE |2
PLAFONES, TRABES, COLUMNAS Y MURDS, INCL.
34005 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMBIEZA, 24.10 313228 $ 3,187.95 .00 0.00 19.44 486 5516.42
RESANAR, TRABAJO TERMINADG
SUM ¥ COL. DE VITROPISO 33X33 GMS, INCL. M2
85075 PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOGUILLAS 163 62 £531.49 $ 81,647.49 0.00 000 129.63 270 $12,644.45
TRABAJC TERMINADD
§ ¥ €. DE ZOGLO INTERCERAMIC O SIMILARDE 8 |ML
85095 CM ASENT. Y EMBOGUILLADO DE COLOR DE 1CM 87.48 $1E609 | S 14,442 07 .00 0.00 5265 24832 $4,099.54
ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJC TERMINADO
EXTRAGRDINARIGS % $27,514.68
DESMONTAJE, RECORTE ¥ VOLVER A COLOCAR  |PZA
PUERTA DE ALUMINIC EN DIRECGION, INGLUYE:
DESMONTAJE, RECORTES, PIEZAS NEGESARIAS, ] 00 .00 100 ® 21.018.28
EXT001 MAND DE OBRA, HERRAMEENTA Y EQUIPGC, aoo M o o4 !
TRABAJO TERMINADO
ENTORTADO DE 5 CMS PROMEDIO DE ESPESOR  |M2
CON MORTERQ CEMENTG-ARENA 1:5, INGLUYE
EXT002 PICADOD DE FIRME, MANO DE OBRA, MATERIALES 0.40 $26270 & 000 000 10200 10200 526,795.40
¥ EQUIPO NEGESARIOS
REHABILITACION DE AUDITORIO|
| i | i ALBANILERIA 17,360.08
EXTRACRDINARIOS 2781468
EUB TOTAL= $43,174.74
LVA AL 18% $7.227.96
TOTAL = $52,402. 70
.
KATIA MARIEL}A ORTIZ GARNICA ING. MOISES BUELNA FELIX
Confratista

Supervisar






