Municipio De Guasave
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA.

EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA, SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, UBICADO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. DEL BOSQUE
DE ESTA CIUDAD. POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA LOS CC. ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, C.
EDUARDO LOPEZ LOPEZ, ING. ARIANA CERVANTES ; DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR Y SUPERVISOR DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE Y
POR EL CONTRATISTA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M SA DE CVREPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL C. ING. DULCE MARIA FIERRO BERRELLEZA, CON EL OBJETO DE PROCEDER A FORMULAR EL
DOCUMENTO DONDE SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS CONCEPTOS TERMINADOS ASUMIDOS POR
LAS PARTES EN EL CONTRATO No. FISMDF-R33/2023 AD-MGUO011 PU-PR-23GU084., BASADO EN
PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUASAVE
EN SU CARACTER DE “DEPENDENCIA EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA”, A EFECTO DE DAR POR
TERMINADOS LOS TRABAJOS.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJ]OS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

OBRA:
PR-23GU084 CONSTRUCCION DE AULA (6.00X8.00 MTS.) EN JARDIN DE NINOS JUANA DE ARCO
EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Fecha de inicio programado: 12 DE JUNIO DE 2023

Fecha de terminacién programada:09 DE OCTUBRE DE 2023.

Fecha de inicio real: 12 DE JUNIO DE 2023

Fecha de terminacion real: 09 DE OCTUBRE DE 2023.

Modalidad de ejecuciéon: CONTRATO

Numero de contrato: FISMDF-R33/2023 AD-MGU011 PU-PR-23GU084.
Importe del Contrato: S 801,295.37

Fecha de Contrato: 09 DE JUNIO DE 2023

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL
_ACIAJ)EENIREGAJRECERCION-EISI.CA_D.E.ESTECON_TRATO.fLA7EIAN,ZAfNo,-4082-0371729-2_11)(.111?.131.1)./\—*8*
POR ASEGURADORA ASERTA SA DE CV PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA =
CALIDAD Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU
JECUCION, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023, POR UN MONTO DE $163,053.58
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A FINIQUITO DE LA OBRA PR-23GU084 CONSTRUCCION DE AULA (6.00X8.00 MTS.) EN JARDIN DE NINOS JUANA DE ARCO EN LA LOCALIDAD DE [
SAN PEDRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ
TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO DE
GUASAVE NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE
PAGO.

TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EFECTO DEL CONTRATO EN MENCION FUERON
CUMPLIDAS EN TIEMPO Y FORMA SENALANDO ENTRE ESTAS LOS PAGOS A “EL CONTRATISTA”, LOS
CUALES FUERON REALIZADOS A TRAVES DE ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

CUADRO DE ESTIMACIONES
7 Z PERIODO DE LA IVIONTO DE LA
NO. DE ESTIMACION FECHA DE ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION
ESTIMACION 1 (UNO) 12 DE JUNIO AL 09 DE
FINIQUITO 09 DE OCTUBRE DE 2023 OCTUBRE DE 2023 5798,141.96
' TOTAL $ $798,141.96

EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA FUE $798,141.96 QUEDANDO UNA
ECONOMIA DE $ 3,153.41

LA “DEPENDENCIA EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA” MANIFIESTAN QUE EXISTE ADEUDO POR LA CANTIDAD
DE $798,141.96 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA.

ESTA ACTA UNA VEZ FORMALIZADA LA ACTUACION Y EJECUCION RESOLUTORIA FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y EL
CONTRATISTA DE MUTUA CONFORMIDAD DAN POR ENTREGADOS LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO NO
FISMDF-R33/2023 AD-MGUO11 PU-PR-23GU084. DANDOSE POR TERMINADA ESTA ACTUACION Y
APERCIBIDAS DE SU CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, SIENDO LAS 16:30 DEL
MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONOCIMIENTO QUIENES EN ESTE INSTRUMENTO INTERVINIERON

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

\— ) / —
ARQ. MIGUEL ] @NG ORTEGA C. EDUAR

— DIRECTOR GENERAL DE OBRAB
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ACTA FINIQUITO DE LA OBRA PR-23GU084 CONSTRUCCION DE AULA (6.00X8.00 MTS.) EN JARDIN DE NINOS JUANA DE ARCO EN LA LOCALIDAD DE
SAN PEDRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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ACTA FINIQUITO DE

SAN PEDRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OBRA PR-23GU084 CONSTRUCCION DE AULA (6.00X8.00 MTS.) EN JARDIN DE NINOS JUANA DE ARCO EN LA LOCALIDAD DE



