RECIBO NO: 1 (UNO)

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. ¥ CEHHEMA ARQUITECTURA, FECHA 14 DE OCTUBRE DE

CONTRATISTA:
S.A.DEC.V. ESTIMACION: 2021

DIRECCION: \
No.

\‘" P xS
2 1(UNOC
ESTIMACION: ( !
TELEFONO: CELULAR:

&/

R.F.C. CM.LC. LM.S.S. PERIODO CONTRATO:
DE: 01 DE JULIO DE 2021
No. DE OBRA: 210103 A: 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN FECHA DE CONTRATO: 29 DE JUNIO DE 2021

CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN

SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN
NOMBRE OBRA: u L CULIACAN DE LA

UNIVERSIDAD AUTGNOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE No. CONVENIO: N/A
CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, PERIODO CONVENIO:

No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2021 DE: N/A

NUM, DE CONCURSO: UADEO-001-2021 A N/A

FECHA DE ADJUDICACION: 25 DE JUNIO DE 2021

IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$2,674,131.42 $3,101,992.45 $1,085,697.36 $0.00 $3,101,992.45
BUENO POR: s 803,542.03

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:

(SON: OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACION: 1(UNO)

DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:

AMORTIZACION ANTICIPO $ 407,962.01 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 1,165,605.73
MAS IVA S 65,273.92 MAS VA S 186,496.92
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO S 473,235.93 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA S 1,352,102.65
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA $ 34,968.17 MENOS DEDUCCIONES -5 548,560.62
TOTAL DEDUCCIONES: S 508,204,10

PENAS CONVENCIONALES: 5 40,356.52 SALDO A PAGAR $ 803,542.03

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE €.V, ARQUITECTURA, S.A. DE

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO

DIRECCIO CION Y MANTENIJRIENTO

<

ARQ, JOEL SEBASTIAN GARCIA HEGALA

'Q.J

&
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V, Y CEIEMA
ARQUITECTURA, 5.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULID DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN o, ESTIAGIOR 1 (UNO)
INOMBRE OBRA: UNIDAD REGIONAL CULIACAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD y ’
DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE OCTUBRE DE 2021
IMPORTE SIN IVA: $2,674,131.42 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,085,697.36 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,101,992.45 IMPORTE CONVENIO: $0.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $3,101,992.45
SEGUN PROYECTO H
CLAVE CONCEPTO i Es;: IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD pP.U. IMPORTE ESTIMAC!
m ALBANILERIA Y ACABADOS

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE
ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
31105 ACABADD COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y M2 5.50 $382.79 $2,105.35 16591 | $ 63,509.84

HERRAMIENTA.

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2
31017 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #2.5 o #3 F'Y=4200 M2 10.00 $23155 $2,315.50 1595 | ¢ 175586.22
KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA'Y ? ¥ g L

HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

CASTILLO TIPO K-1 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2
14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200KG/CM2
31019 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE: MANO DE OBRA Y ML 5.50 $360.61 $1,583.36 13620 $ 49,115.08

HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA,

CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20,

ARMADA CON 4 VARILLAS, ¥3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS
A .61 H 165.7, ,781.

o #2 @18 CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, L 230 »360 #901.58 L R 55,2315

CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

IMPERMEABILIZANTE KOVER CRYL SERIE 2600,
ACRILICO ELASTOMERICO BEREL COLOR BLANCO CON
GARANTIA DE 5 ANOS 1M2/L A A DOS MANOS,
REFORZADO CON 1 DE MALLA POLIESTER REFORZADA; SIN
37031 DILUIR;  INCLUYE:  SELLADOR  5X1,  ACARREOS, PZA 841.36 $164.67 $138,546.75 84632 | S 139,363.93
ELEVACIONES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE
FISURAS Y GRIETAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
FEQUIPO.

APLANADO EN MURGS, ACABADO FINO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, CURADO Y
DEIAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O
PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME,
SIN OQUEDADES, RAVONES, PROTUBERANCIAS Y
32001 14 CEPTADO POR LA SUPERVISION, SE DEBERA CONSIDERAR Mz 240,04 $18449 $40,639.68 10024215 1845d638
PARA ESTE TRABAIO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO,
ELEVACION, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS,
DESCARGAS Y ACARREOCS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR
DE SU UTILIZACION. /

. 7. / Z:

7
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i

“LUS ANGEL AHUMADA AGU:MR”’( ARQ. JOEL SBEASTIAN GARCIA REGALADO

e

HOJA 1de 2




MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
V.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DELDEPORTE, EN (o 1.(UNO)
INOMBRE OBRA: UNIDAD REGIONAL CULIACAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD . ’
DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE OCTUBRE DE 2021
IMPORTE SIN IVA: $2,674,131.42 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,085,697.36 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,101,992.45 IMPORTE CONVENIO: $0.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $3,101,992.45
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO RASIA ESZA IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROMEDIO.

ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS
. 5 656. . h

o LADOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, " 2N sl L o b LRI

MORTERO, CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO TERMINADO.

CHAFLAN DE 11X11 CMS, EN JUNTA DE LOSA ¥ MURO
37033 CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: ML 150.00 $89.41 $13,41150 15360 | S 13,733.38
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

$ 561,037.52
PRECIOS EXTRAORDINARIOS

CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON
TRIPLAY DE PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE
EXT-001 |OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, M2 0.00 5456.81 $0.00 88.66 | § 40,500.77
HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU REALIZACION.

CONCRETO FC=100KG/CM2. INCLUYE MATERIAL, MANO)

ERge DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU REALIZACION,

M2 0.00 $1,849.46 $0.00 11.08] $ 20,484.62

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTORTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 HASTA UNA ALTURA DE
5.00 A 6.00 MTS,, EN AZOTEA DE 12 CM. DE ESPESOR
PROMEDIO, INCLUYE: NIVELACION Y ECHURA DE
EXT-003 MUESTRAS A MANO PARA DAR CORRECTAS PENDIENTES PZA 0.00 $646.08 $0.00 816.26 | § 527,368.29
DE SALIDA PLUVIAL, BOMBEO, COLOCACION DE MOTERO
EN AZOTEA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO,
INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, MANO DE OBRA, -
G004 HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU Mt .00 SaRe? $0.00 L B 1516082
CORRECTA EJECUCION.

DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
DE 17 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON ENJARRE AMBOS
LADOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO DE

- M2 0.00 239.48 0.00 440§ 1,053.71
EXT-005 MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA ? 2

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, /
$ 604,568.21

/
SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO DIRECCION\DE CONSTRICCION Y MANTENIM|ENTO
o

1S ANGEL AHUMADA AGUILAR
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T 7 s
ARQ. JOEL SEBRSTIAN GARCIA REGALAD HOJA 2de 2
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CONTRATISTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE CV. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, 5.A. DE C.V.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEC-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE saded i 1¢mo)
SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE OCTUBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EE | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | CANTIDAD TOTAL OBSERVACIONES
ALBANILERIA Y ACABADOS
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR|
31105 |ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13 ACABADO| A 12 M2 1.00 195 3.00 5.85
COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
4 AB M2 053 195 2.00 207
4 8D M2 050 2.00 2.00 360
7 E-F M2 2.45 0.30 2.00 147
7 E-F M2 234 030 2.00 1.40
G 67 M2 250 030 1.00 0.75
G 56 M2 607 0.30 1.00 182
G 45 M2 6.07 0.30 1.00 1.82
G 34 M2 107 0.30 1.00 212
G 12 M2 313 195 1.00 6.10
G 12 M2 110 195 1.00 215
1 F-G6 M2 050 2.00 2.00 200
1 GF M2 050 2.00 1.00 1.00
2 A8 M2 381 1.80 1.00 6.36
2 8C M2 195 180 1.00 351
E 12 M2 6.90 398 1.00 27.26
¥ AB M2 217 4.65 1.00 10.09
3 AS M2 095 2.10]- 100~ 2.00
3 AB M2 095 070 1.00 0.67
B 3-4 M2 0.90 0.70 1.00 0.63
c 34 M2 0.90 0.70 1.00 0.63
D 4 M2 420 0.70 1.00 2.94
3 8 M2 130 070 1.00 133
3 B-L M2 0.90 a70 1.00 0.63
3 8-C M2 175 0.70 1.00 123
4 G M2 4.63 395 100 18.29
4 F-G M2 4,60 395 1.00 1847
E 45 M2 0.57 220 1.00 1.25
E 45 M2 407 1.75 1.00 742
3 56 M2 6.12 175 1.00 107
3 67 M2 486 2.20 1.00 10.69
E 57 M2 786 1.75 1.00 13.76
16591
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM.
e nmar] & | | & s20
CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.
- AB ML 053
4 B-D ML 215
//
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

U A ] : DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

GENERADORES
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 03 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCIGN DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONALCULIACAN | oty o a, 1(UNO)
NOMBRE OBRA; DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCAUDAD OE CUUACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALDA. FECHA ESTIMACION: 14 DE OCTUBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EE | TRAMO | UMIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | CANTIDAD TOTAL OBSERVACIONES
7 Ef ML 075 6.00 450
7 EF ML 535 2.00 10.70
G 67 ML 250 100 2.50
G 5-6 ML 667 1.00 6.67
G 45 ML 667 1.00 6.67
< 34 ML 767 1.00 7.67
6 12 ML 3.88 1.00 388
G 12 ML 1.40 1.00 140
1 G ML 230 4.00 9.20
1 EF ML 230 4.00 9.20
75.95

TASTICLO TIPO R-T DE CONCRETO F =250 RG/CMZ TAX20CM]

3 ARMADA CON 4 VARILLAS #3 F'¥=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 G 56 ML 075 300 328
2013 @18CM, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA] > . 2 X

G 45 0.75 3.00 225
G 34 0.75 3.00 228
G 12 15 3.00 6.45
1 A-B 21 3.00 630
2 8-C 21 2.00 420
E 12 415 4.00 16.60
3 A-B 485 3.00 14.55
8 34 1.00 2.00 .00
c 34 1.00 2,00 2.00
D 34 100 3.00 300
3 8 1.00 2.00 2.00
3 B-C 1.00 2.00 2,00
3 e-C 1.00 200 2,00
4 G-F 415 4.00 16.60
4 F-G 415 4.00 16.60
E 45 415 3.00 12.45
E 4-5 2,05 1.00 2.05
E 56 2.05 3.00 6.15
E &7 415 3.00 12.45
£ &7 2.05 1.00 205

136.20

CADENA TPO K2 DE CONCRETO FC=250KG/CM2 14X20,
ARMADA CON 4 VARILLAS, 13 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2

7 : M 337 1.00) 337
31038 |51 cM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA A o
APARENTE Y CRUCLS UE VARILLA.

7 CG 5.37 1.00) 537

7 cG 5 161 1 Ocl 516
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CONTRATISTA: MICA SERVICIOS co«'smucnvos S.A. DE .V, ¥ CEJEMA
ARQUITECTURA, S.A, DE C.V,
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
\.,.. 7% VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
.[ ], A ] : DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE O8RA: 210103 No, CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO! 01 DE JULIO DE 2021 Al 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIOAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION OE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN 0 oo o e 1(uND)
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTGNOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCAUDAD DE CUUACAN, MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE . -
SINALOA. FECHA ESTIMACION: 14 DE OCTUBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EJE | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | CANTIDAD TOTAL OBSERVACIONES
G 67 7.72] 1.00] .72
6.70} 1.00) 6.70
6.70 1.00 6.70
7.74) 1.00) 7.74
3.65 1.00) 3,65
7.68] 1.00] 7.68
1 AG 5.30) 1.00] 5.30
s.a8] 1.00] 548
2.50) 1 2.50
452 100 as2
433 1.00] 433
A 14 7.73] 1.00 m
3.66{ 1.00) 3.66
7.74 1.00 7274
4 A-D 432 1.00) 4.32
4.54 1.00) 454
(1] 46 6.67] 1.00) 6.67
6.77 1.00 6.77
3 67 7.68 1.00 7.68
5.42 1.00 542 ESCALERAS
.04 1.00 4.04 ESCALERAS
3 12 e/ 1.00 7.0
3 AB 3.07) 200 614
4 EF 5.43 1.00 543
4 FG 5.96 1.00) 5.96
3 67 5.76 1.00) 5.76
165.78
IMPERMEABJLIZANTE KOVER CRYL SERIE 2600, ACRILICO
ELASTOMERICO BEREL COLOR BLANCO CON GARANTIA DE S|
AROS 1M2/L A A DOS MANQS, REFORZADO CON 1 DE MALLA
37031 |POLIESTER REFORZADA; SIN DILUIR; INCLUYE: SELLADOR 5x1,| 1.3 AG M2 1292 2578 1.00] 31245
ACARREQS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE]
FISURAS Y GRIETAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
34 AG M2 25.25) 830 1.00) 209.58
A6 DG M2 14.46| 1482 1.00| 214.30
&7 oG M2 16.83) 2.25 1.00} 37.87
67 DG M2 12.61 572 1.00} 7213
846.32
MICA SERVICIOS cQuSTRUCH bECV
Y CEIEMA ARELITROMRA
(1
£ /1N
UMADA AGUILAR
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CONTRATISTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, SA DECV.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN No. ESTIMACION: 1 (UNO)
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE : .
SINALDA, FECHA ESTIMACION: 14 DE OCTUBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EE | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | canmiDAD TOTAL OBSERVACIONES
APLAINADUTTN T WIORUS, AAGRUU TIIND VU WORTERY
CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, CURADO Y DEJAR
PARTIR EL REPELLADD, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE]
MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN|
32001 JOQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA| A 12 M2 7.20 4.15 1.00 3196
SUPERVISION, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJD,|
MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACON, MOVIMIENTOS
HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL
TERIAL MASTAEL I UGAR NE SULLTIZACION
A 12 M2 1.00 2.00} 3.00| 6.00
A 1-2 M2 1.00 2.15 3.00] 645
A 34 M2 4.65 4.15 1. 1930
4 AR M2 3.06 415 1.00) 12,70
4 A8 M2 0.50 2.00 -1.00 - 1.00
4 Al M2 0.53 2.15) 1.00] 114
4 8-C M2 1.0 4.15] 1.00| 457
4 B-C M2 151 2.15 1.00] .25
a4 B0 M2 2.80) 4.15 1.00 1162
4 B8-D M2 1.50] 2.00| -1 001 3.00
4 80 M2 1.30 2.00 1.00] 2.60
[ 67 M2 537 415 1.00 22.29
c 67 M2 1.17 415 1.00| 4.86
7 GE M2 3.35 4,15, 1.00) 1390
7 E-F M2 535 215 1. 1150
? E-F M2 5.35] 0.45 1.00| 241
7 F-G M2 2.58] 4,15 1 1071
G 6-7 M2 2.50] 0.45 1 113
G 67 M2 2.70) 415 1,00 3186
G 67 M2 2.50| 2,00} -1.00} - 5.00
G 56 M2 6.67| 045 1.00 3.00
G 56 M2 6.67) 2.15] 1.00 1434
6 45 M2 6.67] 0.45] 1.00 3.0
) 4-5 M2 6.67] 215 1.00 1434
G 34 M2 7.67| 045 1.00 345
G 34 M2 7.67| 2.15] 1.00 16459
6 12 M2 770]  4as 1.00{ 3196
[} 12 M2 3.70! 2.00| -1.004 - 7.40
G -2 M2 3.701 2.15) 1,00 796
G 12 Lol 215 1.00 2.37
G 12 M2 x.ml 2.00| -1.004 - 2.20
1 F-G M2 535 4,15 1.00§ 2220
1 F-G M2 2.50 2.00} -1.004 - 5.00
1 E-F M2 547! 415 1.00| 270
1 E-F M2 2,50

MICA SERVICIG
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CONTRATISTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
"\ = VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
U = DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE DBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEC-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD OE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN 0 oo 1 (N0
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE LIBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA, FECHA ESTIMACION: 14 DE OCTUBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EE | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | CcANTIDAD TOTAL DBSERVACIONES
1 EF M2 0.80 2.00| 2.00) 320 MODIF, EN VENTANAS
1 D-E M2 250 215 1.00] 5.38
1 8-C M2 450 4.15) 1.00| 18.68
1 3-c M2 2.50 2,00, -1.00]- 5.00
1 AB M2 433 415 1.00| 17.97
MUROS INTERIORES
2 AB M2 441 4.15) 2.00 36.60
2 BC M2 235 415 2.00) 1951
2 D-E M2 2.50| 415 2.00 20.75
3 12 M2 770 4.15) 2.00 6391
3 AB M2 4.35) 415 2.00| 3611
3 AB M2 380] 485 2.00 36.86
3 A M2 0.95| 2.10 -2.004 - 3.99
3 AB M2 0.25) 0.70 -1.00| - 0.18
[ 46 M2 476) 415 2.00| 3951
8 a6 M2 114 485 2 11.06
8C 34 M2 350 415 2.00) 29.05
C 34 M2 114] 485 2.00| 11.06
D 34 M2 467  41s 1.00 1938
D 34 M2 4.82] 4.85| 1.00 2338
3 8 M2 a75) 485 1.00 1334
3 8 M2 0.30| 0.70 -1.00§ - oa1
ES 0 M2 1.04 485 1.00 5.04
3 8 M2 135 4.85) 1.00] 655
3' 8-C M2 160| 485 2.00) 15.52
3 8-C M2 0.25) 0.70) -1.00} - 0.18
3 8L M2 0.15 415 -1.00f - 0.62
£l 8-C M2 2.70 435] 2,00 26.19
3 B-C M2 030 o,m[ -1.00{ - 0.2
3 B-C M2 030] 485 -1.00} - 146
4 EF M2 5.43 4.1 2.00} 45,07
4 F-G M2 sa0]  4as 2, a8 82
3 45 M2 666 415 2,00] 55.28
£ 45 M2 200 220 -2.00} - 8.80
3 56 M2 6.72 415 2.00 55.78
E 67 M2 7.66} 4.15 2.00] 53.58
1,002.42
FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROMEDIO. ACABADO)
2008, ot oA  ERRAMIENTA MORTERD, anaor, caupa] A |+ | 209 o 28
TRABAJO TERMINADD.
MICA SERVICIOS CONS/RUZ .DEC.V. SUPERVISOR RE
. DE C.V.
) P a
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CONTRATISTA: MICA SERVIU(:i;s;iT:T:K;l;VSDi SDAC, :;C.V. Y CEIEMA
UNIVERSIDAD AUTONGMA DE OCCIDENTE
"\ 4 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
U . DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEC-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA_ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE ol 3itme)
SINALOA. FECHA ESTIMACION: 14 DE OCTUBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO g€ | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | canmoap TOTAL OBSERVACIONES
A 12 ML 1.00 3.00 3.00
R A-B ML 2.00| 4.00 8.00
4 AB ML 050 200 1.00
4 8 ML 1.50) 2.00 3.00
4 B-C ML 2.00; 2.00) 4.00
4 B-D ML 2.00 4.00] 8,00
a4 8D ML 1.50| 2.00) 100
c 67 ML 415 2,00 830
7 E-F ML 535 2.00) 10.70
G 67 ML 250 1.00| 250
G 6-7 ML 2,00 2.00] 4,00
G 56 ML 6.67 1.00 6.67
G 45 ML 6.67 1.00) 667
G 34 ML 767 1.00] 7.67
G 1-2 ML 373 1.00j 373
G 12 ML 2,00 300 6.00
G 1-2 ML 1.10| 1 OOl 110
1 F-G ML 2.00] 2 400
1 F-G ML 2.50] 2.00] 5.00
1 £F ML 250 2.00) 5.00
1 E-F ML 2.00] 2.00] 4.00
1 ¥ ML 2.50} 2.00| 5.00
1 B-C ML 2,50] 2.00] 5.00
1 B-C ML 2.001 2.00] 400
FILOS EN INTERIOR
2 A8 ML 441 1.00 441
2 ¥ ML 235 1.00 235
3 AR ML 2.10 1.00 2.10
3y A8 ML 0.95) 1.00 0.95
8 a6 ML 485 1.00) 485
4 34 ML 4.85 1.00| 4.85
-\ 3 ML 4.85 4.00 19.40
3 4.5 ML 220 2.00} 440
E 4-5 ML 2.00 1.00) 2,00
E 5-6 ML 2.20] 1.00} 2.20
E 56 ML 2.00 1.00] 2.00
180,85
CHAFLAN DE 11X11 CMS5. EN JUNTA DE LOSA ¥ MURO CON
37033 |MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE] 1 AG ML 25.00 1,00} 25.00
OBRA Y HERRAMIENTA.
/) 4 AD ML
MICA SERVICIOS {A. DECV.
Y CEJEMA A , 5K DECV.




CONTRATISTA:

ARQUITECTURA, S A DEC.V.

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEIEMA

GENERADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

210103

No. CONTRATO:
REGIONAL CULIACAN

LOCALIDAD:

UADEO-OP-FAM-LPE-D01-2021

PERIODO CONTRATO:

CULIACAN

01 DE JULIO DE 2021

MUNICIPIO:

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN

AL

28 DE OCTUBRE DE 2021

CULIACAN

) No. ESTIMACION: 1{UNO|
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE two)
SINALOA. FECHA ESTIMACION: 14 DE OCTUBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EIE | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO I ALTO | CANTIDAD l TOTAL OBSERVACIONES
6 CE ML s.ooT 1.00] 5.00
7 G ML 16.00] 1.00 16.00
A 14 ML 12.00] 1.00| 12,00
c 67 ML 6.00 1.00) 6.00
o a5 ML 14,00 1.00 14,00
G 17 ML 42,00 1.00 42,00
G 18 ML 1.60 12,00, 19.20 COLUMNA 0.50X0.30 MTS
G 18 ML 2.20 2.00) 4.40 COLUMNA 0.80X0,30 MTS
153.60
PRECIOS EXTRAORDINARIOS
Cll
PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA V)
EXT-001 [HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO YjA 14 M2 2.20 1.3 400 1144
CHAFLANES U OCHAVOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
8 14 M2 1.60 1.30 4,00 832
c 67 M2 2.20 1.30} 2.00 572
D 16 M2 1.60, 1.30] 6.00 1248
E 17 M2 1.60 1.30) 7.00) 1456
F 15 M2 1.60, 1.30) 5.00 10.40
¥ 67 M2 2.20 1.30 2.00) 572
G 17 M2 2.20 1.30| 7.00] 20.02
88.66
CONCRETO  FC=100KG/CM2. CON DIFUCULTAD DE|
COLOCACION HASTA UNA ALTURA OF 5.00 A 6,00 MTS, INCLUYE|
125
EXT-002 |\, ATERIAL, ELEVACION DE MATERIALES, MANO OE oBra v  * o L osol o3 130 “"ﬂ
HERRAMIENTA PARA SU REALIZACION,
B 14 M3 0.50] 0.30] 1.30) 4.00 078
c 67 M3 0.80 0.30] 1.3 2,00 062
D 16 M3 0.80 0.30) 1.30} 6.00] 1.87
3 17 M3 080 030 1.30] 7.00| 218
f 1.5 M3 0 ml 0.30 1.30] s.oo] 1.56
F 67 M3 0s0] 0.0 1.30 2.00] 062
G 17 M3 0.80 0.30 1.30 7,00 218
11.08
SUMINGTRO Y COLOCACION DE ENTORTADO CON MORTERO)
CEMENTO-ARENA 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 5.00 A 6.00 MTS,,
EN AZOTEA DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE
NIVELACION ¥ ECHURA DE MUESTRAS A MANO PARA OAR|
' » 2 X 301.17
EXT-003 | ORRECTAS PENDIENTES DE SAUDA PLUVIAL, Bomseo| 73 NG e ey o8 )
COLOCACION DE MOTERD EN AZOTEA, MATERIALES, MANO DF|
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA BEEgDON.
13 AG M2 0.60 0.30 -4.00] - 072 DESC. DE COLUMNA
1.3 AG M2 0.15) 0.50 -4 004 - 030 DESC. DE COLUMNA
13 AG M2 030 0.50] -4.00] - 0.60 DESC. DE COLUMNA
34 AG M2 2495 8.16 1.001 20358

SUPERVISOR

EL AHUMADA AGUILAR
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TISTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
y ARQUITECTURA, SA. DECV
A i UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
SO __.:' VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
U ! > ] : DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UACEO-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO; 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD; CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULACAN s s, 1{UNO)
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE g 3
SINALOA. FECHA ESTIMACION: 14 DE OCTUBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO BE | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO ] ALTO | cANTIDAD I TOTAL OBSERVACIONES
0.60) 0.30| -1.00] - 018 DESC. DE COLUMNA
0.50) 0.30 -4.00 - 0.60 DESC. DE COLUMNA
0.15) 0.65 -1.00{- 0.10 DESC. DE COLUMNA
0.15| 0.50 -4,00| - 030 DESC. DE COLUMNA
46 DG 1415 1482 1.00 20985
0.15) 0.50 2.00] - 0.15 DESC. DE COLUMNA
0.30 0.50 -3.00} - 0.45 DESC. DE COLUMNA
0.35) 030 -2.00{ - 0.21 DESC. DE COLUMNA
0.80| 0.30 -1,00| - 024 DESC. DE COLUMNA
&7 06 16,53, 2.25) 1.00 37.19
557 1231 1.00 6857
0.80) 015 -1.00{ - 0.12 DESC. DE COLUMNA
0,65 0.15} -1.00{ - 0.0 DESC. DE COLUMNA
0.35] 0.15 -1.00) 0.05 DESC. DE COLUMNA
816.26
BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO,
INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, MANO DE OBRA,
EXT-004 |, E2RAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA su| A L 380 100 586
CORRECTA EJECUCION,
1 D ML 5.10) 1.00) 610
1 G ML 5.89) 1.00) 5.89
4 n ML 634 1.00} 634
4 A ML 6.03] 1,00} 603
4 D ML 6.45 1,00 6.45
) G ML 5.86 1.00 5.86
5 D ML 5.81 1.00] 5.81
6 G ML 5.8 1.00 5.87
7 £ ML 6.22 1.00} 622
? G ML 5.87 1.00} 5.87
66.30
DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 17 CMS|
DE ESPESOR PROMEDIO CON ENJARRE AMBOS LADOS, INCLUYE:
EXT-005 |MANO DE DBRA, EQUIPO, ACARREC DE MATERIAL PRODUCTO M2 2,00 2.20) 1.00} 4.40
DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO)
PARA SU CORRECTA EJECUCION
440
e —
S ANGEL AHUMADA AGUILAR
— =




RECIBO NO: 2

CONTRATISTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. ¥ CEJEMA ARQUITECTURA, S.A, DE C.V. SECHA 17BRNAVIEMARRDE
ESTIMACION: 2021
DIRECCION:
i 2 (FINIQUITO)
ESTIMACION:
PERIODO CONTRATO:
DE: 01 DE JULIO DE 2021
No. DE OBRA: 210103 A: 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN FECHA DE CONTRATO: 29 DE JUNIO DE 2021
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y
NOMBRE  CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN DE LA UNIVERSIDAD
OBRA:  AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE No. CONVENIO: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-001-2021
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. PERIODO CONVENIO
No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2021 DE: 01 DEJULIO DE 2021
NUM. DE CONCURSO: UADED-001-2021 A: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE ADJUDICACION: 25 DE JUNIO DE 2021
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$2,674,131.42 $3,101,992.45 51,085,697.36 $344,665.83 $3,446,658.28
BUENO POR: S 1,468,281.18
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
SON: ( UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. )
EN PAGO DE ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO s 527,983.99 | |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA 3 1,805,651.41
MAS IVA S 84,477.44 | |MAS VA S 288,904.22
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO S 512,461.43 | |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA 5 2,004,555.63
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA (3 54,160,546 | |MENOS DEDUCCIONES -5 626,274.45
PENAS CONVENCIONALES: S 40,356.52
TOTAL DEDUCCIONES: $ 626,274.45 | |SALDO A PAGAR S 1,468,281.18

URA, S.A, DE

VICERRECTORIA DE AQMINISTRACION Y FINANZAS

M.C. JOSE LUIS CA




L9P T VIOH

N
2 ESYD SINT 3501 2'N - | OAYIVO3Y VIDUYO NYLLSVE
Gt
=Z= =
§
SYZNVYNH A NQDVHISINIAGY 30 VINDIITYYIDIA OQLNSIAINTLNYIAI A NQIDIN, 1023410 YNIAD A A 30 7S EDALLINYLSNOD SOIDIAYAS Y2IN

01da2u03 1od Z5°95£01 $ 9P CIUOW |3 QL83JuIA BS OLINDINIE Z0 UQIEWIST B| UF 7 BION.
) seuad ap 03dadu0d Jod 25'95E'0F § OP UDIDINPAP eun Qdljde a5 ¥ uQIdeW }S3 B UF T EJON,

0]2UIAUOI Seudd
12 D5 *53|RUOIIUIA

59
‘uol 110U IP SOII}O UBK:

\ 2 $ ‘0dIDILLNY O 17 S 0°05 ‘OLYHINDGI 130 0QVS
TZ'ETRTLTT $ | cosER'PLI'T § | 9e°¢69's80'T s ‘OdIINY V101] 82'859'atH"E $ 'STIVLOL

ST I8Z'BIV'T S | S¥'vLT'oze S | EvTartig S | v9'69T'vS S | I ISe'S0RT S | £9°955'v60°2 S 1z0Z/11/LT 1zoz/or/st OLINDINIE 20
£0'TYSE08 S | z9095'8LS $ | E6'SEZ'ELY S | LT896'rE S | EL'S09'S91'T S | S9TOTZSE'T S TZ0Z/0T/81 1202/£0/10 10
QdIDINY Y¥80 30 YIONVTHSIA NODYWILSI
UVOVY4 V OAINDIT [SINOIDINGIA TVLIOL VAI NIS 31HOdWI 0Q0IY3d NOQIJVIILLSI ‘ON
NOQIDVZILYOINY ANDIDDIdSNI € L JLHO4WI 0!
8T'859'9pH'ES ‘YHE0 V101 ILHOIWI €8'S99vPES 'OIN3ANOD 31H0dWI SY'Z66'TOL'ES 'OLVELNODD 3Q TV.LOL ILHOWI
1Z0Z 30 IWAWIIAON 30 £2Z w 120Z 30 0NNr30 10 “IYNOIDIAY OINIANOD 0a0IY3d 9E'L69'SBO'TS *VHB0 30 OdIDILNY ILHOdWI
1207-T00-3d1 NV4-d0-03AVN-ANOD YNODIAY OINIANOD St'Z66'TOT'ES WAL NIS 30 ILHOJWI
T20Z 30 IUFWIIAON 34 L2 INQDWINILSI YHI34 "WOIVNIS 30 0av¥153
¥ N2 34 Oldl N NYIVIIN Varyio1 vl N3 vav2Ian 3AINIAI220 30 YWONQLNY OYAISYIAING V130 NyOVIIND  ‘YHE0 JHEWNON
{oLNDINI) Z INOIDVIILS3 ON b i e e 9 X THS N
TYNCID3Y AVAINN N3 ‘3LY043Q 130 SYIONID A QNIVS N3 NOOYDILSIANI 30 AVAINN ¥1 30 YdVi3 "VUE 30 NQIDINYISNDD
NYIVIIND :0IdIDINOW NVOVIND :Qvarnvaaol NVIVIIND TYNOIDIY 'QvaINn
TZ0Z 30 3YANLIO 30 82 w 120z 30 01NN 30 10 ‘OLVHINOD DAOI¥Id T207-I00-3dT-WV4-d0-03avn :01VHINOD ‘ON £0TOTZ 'W¥80 30 ON

VIN3ND 30 0avis3

OLNIININILNVIA A NOIDONYLSNOD 3 NOIJD3NI]
SVZNVNI4 A NODVYLSININGY 3d VjHO.LDIHHIDIA
3IN3AI220 30 VWONOLNY avaiSyIAINN

“AD 30 VS 'VHNLAUNDYEY
YIANED A AD 30 V'S SOALLINYASNOD SODIAYIAS YA

“VISILVELINOGD




TP T VIOH

T

/

2
=2 Q VO3Y VIOUVYD NWLSVEIS 1301 DYV

L ———

e

OLNIIWINIINYIA A YOIDINYLS

/

2 30 NOIDOFHIG 030N VY0 30 3INICISIY YOSIAHIGNS

VIARIED A A3 30 °Y'S SOALLINYLSNOD SOIIAYIS VIOIN

N

(

‘VHE0 30 OLVHINOD 730 YNIAON OWIDIA YINSNYT V1 A SINYSJOT V1 30 £9 0IN2JLNY 1Y OQE3INDY 30
‘S31YNOIINIANOD SYN3d 30 OLdIDNOD HOd Z6'9SE'07 § 30 OYOIINIAY NN NOIDVINILSI JLNISIUY W1 NI ¥II1dV IS

(oLinDINI) T
NYOYIIND

TZ0Z 3a3¥an1503a 8’2 w

NVIVIIND 30 OIDINNN ‘NYOVIND 30 QVANYI01 ¥1 N3 VaYII8N 3INICIDI0 30 YAONOLNY OYAISHIAINN V130 NYOVIND
TYNOID3Y QYOINN N3 F140d30 130 SYIDNIID A GMIVS N3 NOIDYOLLSIANI 30 QVAINN Y1 30 YdYA3 "VHE 30 NQIDINYASNDD
‘OldDINNW NYOVIIND avanvool NYOVIND TYNOI93Y

NQIDYWILS3 "ON

[Zoz 3gonnriato ‘OLVHINOD OGO0IH3d TZ0Z-100-3d1-NV3-dO-03QAVN ‘OLVEINOD ON £01012

£9'S55'V60'Z $ WioL
TZ'06'882 $ %9T VAl
Tv'159°508' $ INOIDYWIISI V101
9E PE6'LLS'T S SOIYYNIQHOVYLX3 SOIDIUd
v6'801'9Z s SINODVIVASNI
I1°809°102 S SOAVEYIV A VIYITINVETY
JAHOdWI VY80 SYQIL¥Vd
82'859'9vb'ES WYB0 TVLOL ILHOLWI £R'S90'VHES :0INZANOD ILHO4WI SY266'T0T'ES 01VHEINGD 30 V101 ILHOdINI
1207 30 JUAWIIAON 30 £Z W 1207 30 ONNr 34 10 1IYNOIDIOY OINIANOD 0QOI43d 9E(69'GR0TS VY0 30 OdIDILNY 3LHOdWI
1202-100-3d1-AV4-d0-03AYN-ANDD 1IYNODIAY OINIANOD SYZ66'TOT'ES WAL NIS 30 3LHOdWI
TZ0Z 30 JYSWIIAON 30 £2 INQIDVINILS3 YHI34 ‘YOTYNIS 30 0aVIS3

‘YHE0 JHEWON

‘avainn

‘WYH¥80 30 'ON

OLNIIWINILINVIA A NOIDONYLSNOD 3 NOIDD3HIa
SVZNVNIZ A NQIDVYISININGY 30 VIHOLDIYYIDIA
31IN30ID00 30 YIWONOLNY aVaIiSyaAINN

NODVIAILLSI NIINNS3Y

N30 VS 'WUNDALNDYY
YWIMED A 'A'J 30 V'S SOALLNYLSNOD SOIDIAYIS VIV

‘WASILVYEINGD




{f e}
CONTRATISTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEIEMA

ARQUITECTURA, SA. DECV,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-D01-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO OE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN

NOMBRE OBRA: UNIDAD REGIONAL CULIACAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE No:AETIMACKS 4{Emaumo)
CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
IMPORTE SIN IVA: $2,674,131,42 CONVENIO ADICIONAL; CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2021
IMPORTE ANTICIPQ DE OBRA: $1,085,697.36 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 01 DE JULIO DE 2021 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,101,992.45 IMPORTE CONVENIO: $344,665.83 IMPORTE TOTAL DE OBRA: 53,445,658.28
SEGUN PROYECTQ
AT
CLAVE CONCEPTO TATa RS IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD PU. IMPORTE ESTIMACION
m ALBANILERIA Y ACABADOS
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS,
31200  [INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO ¥ M2 920,00 555,18 $50,765 60 220935 4529892
COLGCACION,
FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR,
EL ACABADC SE REALIZARA INTEGRAL AL FIRME, RUGOSO Y]
ESCOBILLADO SEGLIN PROYECTO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA!
ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACION,
MOVIMIENTOS ~ HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y
ACARREQS DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,
B naaiienta. CNERA. BN FRONTERAS, NIELAGION, M2 820,00 $278.79 $228,607.80 560.67 | $  156,309.19
COMPACTACION, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL TERRENO,
VACIADO, EXTENDIDO, REGLEADO, COMPACTACION Y CURADQ
DEL CONCRETO CON MEMBRANA, ACOPIO Y RETIRO DE
DESPERDICIO A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAIO,
$  201,608.11
v INSTALACIONES

SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" ¥
SANITARIO DE PVC, TIPO ANGER SE DEBERA CONSIDRAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OB8RA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES,
COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA|
DE LATON Y CUERPO DE FERRC COLADO, REDUCCIONES,
52027 SOPORTES, VALVULAS, SOLDADURA, LUJA, CORTES, PEGAMENTO, SAL 24.00 $1,186.77 $28,482.48 22001% 26,108.94
DESPERDICIOS,, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR
PARA PVC, TUBO VENTILADOR, ACARREQS, ANDAMIOS,
ELEVACION DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VALVULAS DE
CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE|
MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

$ 26,108.94

PRECIOS EXTRAORDINARIOS
FISU  UE WUNLHEIU  FLsZUU AL/AME  FREMEZLLAUU T
BOMBEADO DE 10 CM DE ESPESOR, EL ACABADO SE REALIZARA)
INTEGRAL AL FIRMESE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: LLANEADC PULIDO ABRILLANTADO, CORTADO Y|
CALEFATEADO CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN COLADO DE|
PISO, MANOQ DE OBRA ESPCIALIZADA EQUIPO, PENDIENTES Al
0.3% CON EQUIPO DE NIVELACION, SUMINISTRO, ELEVACION,

EXI00 MOVIMIENTOS ~ HORIZONTALES, CARGAS,  DESCARGAS, AL o SS030 000 e
HERRAMIENTA, CIMBRA EN FRONTERAS, NIVELACION,
COMPACTACION, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL TERRENO,
VACIAGO, EXTENDIDO, REGLEADO, COMPACTACION Y CURADO)
DEL CTONCRETO CON MEMBRANA, ACOPIO Y RETIRO DE
DESPERDICIO A TIRG AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAIO
MICA SERVICIOS CONSTRU! 0OSS.A DECV Y

CEIEMA ARQUITE

/ ——
IS ANGEL AHUMADA AGUILAR ARQ. JOEDNSEBASTIAN GARCIA REGALA
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MICA SERVICI0S CONSTRUCTIVOS S.A, DE CV, Y CEIEMA

CONTRATISTA:
2 ARQUITECTURA, S.A DECV,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| A&Ol DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

&

ESTIMACION
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN

NOMBRE OBRA: UNIDAD REGIONAL CULIACAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE Mo-ESTIMACR A{FINIuTTol
CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, FECHA ESTIMACION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021

IMPORTE SIN |VA: $2,674,131,42 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2021

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA; $1,085,697.36 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 01 DE JULIO DE 2021 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $2,101,992,45 IMPORTE CONVENIO: $344,665.83 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $3,446,658.29

SEGUN PROYECTO HAST,
CLAVE CONCEPTO gk IMPORTE TOTAL
UNIDAD | canmDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE DE 3 * ¥,
CRISTAL TITNTEX COLOR VERDE DE 6 MM CORREDIZA,
RkT007 INCLUYE;SELLADO CON SILICON EN PARTE INFERIOR, MANO DE h2 o 26795 $0.00 S1.50) ¢ 28982259
OBRA Y KERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO.
CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE DE 3 ' Y|
CRISTAL TITNTEX COLOR VERDE DE 6 MM FlA.

008 $2,611.
EX INCLUYE;SELLADO CON SILICON EN PARTE INFERIOR, MANO DE b 60 IBelLTe 5200 WAy EmAes
(OBRA Y KERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PUERTA DE ALUMINIO DE 2.00 MTS ALTURA VARIABLE DE|
2.05 A 2.10 MTS, CON CRISTAL TINTEX VERDE 6 MM, ALUMINIO
EXT-009 P 4.5 i 7

COLOR CHAMPAGNE, DOBLE ABATIBLE, INCLUYE BISARA oA 0% et #0200 001§ 15517250

HIDRAULICA, PERNOS, FIJADA, SILICON.

PUERTA DE ALUMINIO DE 0.95 X 2.10 MTS CRISTAL TINTEX
EXT-010  |VERDE 6 MM, ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE, INCLUYE BISARA PZA 0,00 $16,163.81 $0.00 100

HIDRAULICA, PERNCS, FUADA, SILICON.

PUERTA DE ALUMINIO DE 0.95 X 2.10 MTS CRISTAL TINTEX
EXT011 VERDE 6 MM, ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE, INCLUYE BISARA| PZA 0.00 $8,405.05 $0.00 100 ¢ 8,405.05
NORMAL, PERNOS, FUADA, SILICON,

o

16,163,581

VITROPISO 60X60 CMS MODELO RIVA BLANCO MCA
PORCELANITE O SIMILAR; ASENTADC CON PEGAPORCELATO,
INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS, TRABAIO
ITERMINADO, MATERIALES, MANQ DE OBRA Y EQUIPO.

EXT-012 M2 000 $657.77 $0.00 52981 $ 348,558.90

TABLERC DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS TRIFASICO, UNA|
FASE 3 HILOS GABINETE NEMA 1 PARA USO [NTERIOR|
EMPOTRAR  Y/O SOBREPONER (QO112M100}, DEBERA|
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EQUIPO INDIVIDUAL DE
EXT-013 PROTECCION, SUMINISTRO DEL TABLERQ, BARRAS DE TIERRA Y PZA 0.00 $6,303.12 $0.00 500 ¢S 37,818.72
NEUTRO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXION,
PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO, REMATES Y|
RESANES CON MORTERO CEMENTO:ARENA 1:5, Y TODO LQ]
INECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TABLERO DE CONTROL PARA 20 CIRCUITOS TRIFASICO, UNA
FASE 3 HILOS GABINETE NEMA 1 PARA USO INTERIOR|
EMPOTRAR  Y/O SOBREPONER  (Q0112M100), DEBERA|
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAIO: EQUIPO INDIVIDUAL DE
EXT-014 PROTECCION, SUMINISTRO DEL TABLERO, BARRAS DE TIERRA Y PZA 0.00 $8,420,72 $0.00 100( S 8,420.72
NEUTRO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXION,
PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO, REMATES ¥
RESANES CON MORTERO CEMENTO:ARENA 1:5, Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PINTADO DE FONDO NEGRO EN LOSA Y TRABES, INCLUYE:
LIMPIEZA, PREPARACION Y RESANADO DONDE LO NECESITE,
EXT-01S CON UNA DIFICULTAD DE UNA ALTURA DE 4.00 A 5.00 MTS, M2 .00 $155.72 S0, 1,158.53 4 § 180,406,29
MATERIAL, MANQ DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
IEQUIPD YTOOG LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EXECUCION.

EBASTIAN GARCIARREGALADO
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ONTRATRIA ARQUITECTURA, SA. DE C.V.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DEJULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCIGN DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN
NOMBRE OBRA: UNIDAD REGIONAL CULIACAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NoESMACION SENIITO)
CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
IMPORTE SIN IVA: $2,674,131.42 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-D01-2021
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,085,697.35 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 01 DE JULIO DE 2021 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,101,992.45 IMPORTE CONVENIO: $344,665,83 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $3,446,658.28
SEGUN PROYECTQ
CLAVE CONCEPTO PASTASTA IMPORTE TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD P.U, IMPORTE ESTIMACION
REGISTRO ELECTRICO 60XA0X60 CM. CON TABIQUE ROJO|
EKTOI6  oEcociDO Y ENIARRE INTERIOR Y FONDO DE ARENA R a0 %2,411.08 w00 S s
CAIILLO FABRICAGO DE DUROCK PARA CUBRIR DESCARGA)
PLUVIAL, DE 0.20X0.50 MTS. ALTURA 4,0 MTS, CON DETALLE Al
EXT-017  |0OO5 CARAS EN INTERIOR DE TRABES HACIA LOSA, INCLUYE: PZA 000 $8,364.50 0,00 100 8 8,364.50
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC PESADC 3/4" POR
INTERIOR DE MURO ENJARRE CON MORTERO 1:3 Y ENCOFRADO
CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 EN PISO, INCLUYE:
XT-018 1 6. X 489.4
gl MATERIALES, DEMOLICION EN MURO PARA RANURAS, MANO L 0D Si DR Lo B4
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBQ PVC PESADO 1 1/2
POR INTERIOR DE MURO ENJARRE CON MORTERO 1:3 Y
ENCOFRADO CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2 EN PISO,
E X . 7.4 > :
K019 | NCLUYE: MATERIALES, DEMOLICION EN MURO PARA RANURAS, W 00 S13083 e it i sl
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC PESADO 3" POR!
INTERIOR DE MURO ENJARRE CON MORTERD 1:3 Y ENCOFRADO
CON CONCRETQ FC= 100 KG/CM2 EN PISO, INCLUYE:
M .0 9. 1. 7047
BT220 MATERIALES, DEMOLICION EN MURQ PARA RANURAS, MANO . o $389.05 %000 0.1 S
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SLS CORRECTA EIECUCION.
PREPARACION PARA SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR O|
CONTACTO, INCLUYE: TUBERIA PVC 3/4", CHALUPA, ENCOFRADO "
T- ; 1 ! .00 39,736.48
EXTO2L e piso, AESANE DE MURO MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, AL hon $709.5% %000 S
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO PVC DE 3/4"
DIAM. PARA DESAGUE DE 100 MTS, TUBO PVC 3" PARA
: ; PZA 0.00 837.45 .00 19,00 15,911.55
EXTO22 | CONEXIONES EN AZOTEA DE 2.00 MTS. Y SALIDA CON TUBERIA » # S
DE 3/4" PVC DE 2,00 MTS.
$ 1,577,934.36
R RESIDENTE DE O DIRECCIOMD JION Y MANTENIMIENT
b
gty \ 'Ta
. LUIS ANGEL AHUMADA AGUILAR ARQ. JOEL s&smw GARCIA Rﬁmoo
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CONTRATISEAS MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEIEMA
ARQUITECTURA, S A DEC.V.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE {ULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN No. ESTIMACION: 2(FINIQUITO!
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIRENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE ’ ; el
SINALCA, FECHA ESTIMACION: 27 DE NOVIEMERE DE 2021
ClAVE CONCEPTO EIE | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO CANTIDAD TOTAL OASERVACIONES
ALBARILERIA Y ACABADOS
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS,
31200 [INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y| A 12 M2 771 13.15) 1.00) 10139
COLOCACION
AE 12 M2 03 203 1.00] 0.61
EG 1-2 M2 mm 1219 L.00| 53,98
£EG 2 M2 03 550) 1.00) 165
(£ 2 M2 0.3 534 1.00) 160
AG 23 M2 37 25.30) 1.00) 93.61
34 AD M2 29 1068 100 30.97
3 AD M2 03 447 100 134
DG 3.4 M2 8.1 1435 100 11624
M2 0.3 0.50 200 030 DESCUENTO DE COLUMNA
a7 DE M2 261 14.25 1.00 4147
67 DE M2 402 7.65 1.00 3075
M2 015 1.10 1,00 0.17
AB 34 M2 373 468 100 1746
M2 018 0.95 100 0.14
BaNO M2 314 465 1.00 14.60
M2 0.15 1.85 100 028
M2 314 4.65 1.00 14.60
M2 0.15 185 1.00 028
™2 015 230 1.00 0.35
2 015 2.00 200 0.60
LABORATORIQ M2 117 2180 100 25506
M2 065 770 1.00 501
M2 0.3 260 1.00 078
M2 0.3 0.80 1.00 024
M2 03 0.50 1.00 015
M2 033 0.30 2,00 020
£20.93
FIRVIL UL CURURETO Y L=10U RS/ AT DS UM O ESFTSOR
EL ACABADO SE REALIZARA INTCGRAL AL FIRME, RUGOSO Y|
ESCOBILLADO SEGUN PROYECTO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA
CSTE TRABAIO: MANO DE OBRA. SUMINISTRO. ELEVACION,
MOVIMIENTOS ~ HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y
ACARREOS DE MATERIAL HASTA B LUGAR DE SU UTILIZACION
2 1 A 10139
AL CrRAMIENTA, CMBRA  EN  FRONTERAS, NNVELACION| 2 M2 A 1348 100
COMPACTACION, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL TERRENO,
VACIADO, EXTENDIDO, REGLEADO, COMPACTACION Y CURADO)
DEL CONCRETG CON MEMBRANA, ACOPIO Y RETIRO DE|
DESPERDICIO A TIRQ AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE| 4
TRABAIO
AE 12 M2 03 203 1.00| 0.61
EG 1-2 M2 7 12.19) 1.00) 9308
£G 2 M2 03 5.50) 1.00) 165
EG 2 M2 03 534 1.00) 160

LUIS ANGEL AHUMADA AGUILAR
SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA




MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE CV. ¥ CEIEMA
ARQUITECTURA, SA DECV.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONGMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

GENERADORES
Ne. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE 001 2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN

NOMERE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE No ESTIVMACIN: 2{fwhourmo)
SINALOA, FECHA ESTIMACION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EIE | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ATO CANTIDAD TOTAL OBSERVACIONES
AG 23 M2 37 25.30] L 2361
34 AD M2 29 1068 100 3097
3 AD M2 0.3 447 1.00 134
D-G 34 M2 21 1435 100 11624
M2 03 0.50 2.00] 0.30
4.7 DE M2 29 1425 1.00 4147
76 DE M2 402 7.65 1.00 30.75
m2 c1s 110 100 017
AB 34 M2 373 468 1.00 17.46
M2 018 0.95 100 01¢
BARO M2 314 465 100 14.60
m2 015 185 100 028
M2 314 465 1.00 14,60
m2 015 185 1.00] 028
m2 0.15 230 100 0.3s
M2 0.15 200 200 060
560.67

INSTALACIONES

SALIDA HIDRCSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y]
SANITARIO DE PVC, TIPO ANGER SE DEBERA CONSIDRAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMICNTA, CQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES,
ICOPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA|
DE LATON Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES,
52027 [SOPORTES, VALYULAS, SOLDADURA, LA, CORTES, PEGAMENTO, SAL 2.00) 500 BARQS HOMBRES
DESPERDICIOS,, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR|
PARA  PVC, TUBC VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMICS,
ELEVACION DE MATERIALES, PRUEBAS DESOE VALVULAS DE
CONTROL DE EXTERIOR A MUECBLE, ACOPIO Y RETIRO DE
MATERIALES PRODUCTO DE 1OS DESPERDICIOS A TIRO
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJQ

7,00} 700 BAROS MUJERES

5.00] 5.00 LABORATORIOS

1.00] 1.00 COCINA
22.00

PRECIOS EXTRAORDINARIOS

PISO OF CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PREMEZCIADO V]

EXT-006
BOMBEADO DE 10 CM DE ESPESOR, EL ACABADO SE REALIZAR LABORATORIO

INTEGRAL AL FIRMESE DCBERA CONSIDERAR PARA ESTE m2 17 2180 100 25506

TRABAJIO: LLANEADO PULIDO ABRILLANTADO, CORTADD Y

[CALEFATEADO CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN COLADO DE PISO. M2 ] 08 7.2 e i)

MANO DE OBRA ESPCIALIZADA EQUIPO, PENDIENTES AL 0.3%) M2 03 260 100 078

CON EQUIPO DE NIVELACION, SUMINISTRO, ELEVACION,

MOVIMIENTOS ~ HORIZONTALES,  CARGAS,  DESCARGAS, m2 03 080 . 100|- 024

HERRAMIENTA, CIMBRA EN  FRONTERAS,  NIVELACION, M2 03 0.50 100 01s

COMPACTACION, LIMPIEZA ¥ HUMEDECIDO DEL TERRENO,

VACIADO, EXTENDIDO, REGLEADO, COMPACTACION ¥ CLRADO) M 033 s 200 il
DEL CONCRETO CON MEMBRANA, ACOPIO Y RETIRQ DE
DESPERDICIO A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE v

TRABAID.




MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A, DECV. Y CEIEMA
ARQUITECTURA, SA. DECV.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONGMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

GENERADORES
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ OP-FAM LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD; REGIONAL CUUACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIGN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONALCULINCAN 0 oo 2(FINIQUITO)
NOMBRE OBRA! DE LA UNIVERSIDAD AUTGNOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIMO DE CULIACAN, ESTADO DE : ’
SINALOA FECHA ESTIMACION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EIE | TRAMO { UNIDAD | ANCHO | tARGO | AtTO | canmibap TOTAL DBSERVACIONES

CANCELERIA CE ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE DE 3 " VI
ICRISTAL TITNTEX COLOR VERDE DE 6 MM CORREDIZA,
EXT-007 |\ UYESELLADO CON SILICON EN PARTE INFERIOR, MANO DE|  © L M2 2% 2 100 500 CORREDIZA
OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

G 56 M2 669 2.00) 1.00) 1338
G 45 M2 669 2.00) 1.00) 1338
G 34 M2 779 2.00) 1.00) 1558
G 1.2 M2 3.73) 2.00} 1.00} 7.46
1 FG M2 250) 2.00) 1.00) 5.00
1 £F M2 250| 2,004 1.00) 5.00
1 BE M2 250 2.00) 2.00) 10.00
BAROS M2 1.50} 2,00} 2,00} 6.00
7 EF M2 5,354 2.00) 1.00 10,70
9150
CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE DE 3 * Y|
sicos v IR Capr A et e, 5 | g | T T I 1510
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC.
G 13 M2 1.10) 2.00) 1.00) 220
A 12 M2 1.00| 2.00) 3.00 600
A 23 M2 3.70) 4.0 1.00) 1499
A 34 M2 286 408 1.00) 1158
4 AR M2 050} 2 1.00} 1.00
c 45 M2 567 408 100 27.01
c 56 M2 653 4.05) 1.00 2645
6 <D M2 035 405 1.00) 142
G 67 M2 1.10) aos 1.00f 446
? FG M2 260 405 1.00) 10.53
PUERTAS M2 200) 210 -3.00) 12.60
085 210 -1.00]- 200
106.23

PUERTA DE ALUMINIO DE 2 00 MTS ALTURA VARIABLE DE 2.08
A 2.10 MTS, CON CRISTAL TINTEX VERDE & MM, ALUMINIO] o
EXT-009 { P 3.00) 3.00 LABORATORIO
e COLOR CHAMPAGNE, DOBLE ABATIBLE, INCLUYE BISARA| N @

HIDRAULICA, PERNQS, FUADA, SILICON

A 23 1.00] 100
G 23 1.00) 1.00
5.00

PUERTA DE ALUMINIO DE 0.95 X 2.10 MTS CRISTAL TINTEX
EXT-010 [VERDE 6 MM, ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE, INCLUVYE BISARA PZA 1.00] 100 FACHADA
HIDRAULICA, PERNOS, FUADA, SILICON

1.00

PUERTA DE ALUMINIO DE 0.5 X 2.10 MTS CRISTAL TINTEX
EXT-011 [VEROE 6 MM, ALUMINIC COLOR CHAMPAGNE, INCLUYE BISARA|  A-B 34 PZA 1.00) 100 SME
NORMAL, PERNOS, FIIADA, SILICON




TTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEIEMA
ARQUITECTURA, S.A. DEC.V.
\ / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
LN 7 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
U ; l : DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEC-OP-FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN

NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD OE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE o, SSTINACION: Z{Fmicuiro)
SINALOA FECHA ESTIMACION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EIE | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | AITO | canTIDAD TOTAL OBSERVACIONES
VITROPISO 60%60 CMS MODELO RIVA BLANCO MCA|
£xT012 [TORCELANITE O SIMILAR; ASENTADO CON PEGAPORCELATO,
1% IiNcL PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS, TRABA0|  AE 12 L 1328 109 10139
[TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
A€ 12 M2 03 203 1.004 061
EG 12 M2 7 1219, 1.00) 9358
EG 2 M2 0.3 550} 1.00) 165
EG 2 M2 0.3 534 1.00) 160
AG 23 M2 a7 2530 1.00) 9161
34 AD M2 28 1068 100 3097
3 AD M2 03 a.47 1.00 1.34
D-G 34 M2 21 14.38 1.00 11624
2 0.3 0,50 2,00 030
47 DE M2 291 1425 1.00 ara7
67 D-E M2 015 110 1.00 017
AB 34 M2 373 463 1.00 17.46
M2 015 0.95 100 0.14
8aflo M2 314 465 1.00 14.60
M2 015 1.85 1.00 028
w2 314 485 1.00 1460
M2 015 135 1.00 028
M2 0.15 230 1.00 035
M2 0.15 200 200 060
52591
TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS TRIFASICO, UNA)
FASE 3 HILOS GABINETE NEMA 1 PARA USO INTERIOR EMPOTRAR
Y/O SOBREFONER (QO112M100), DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAO: EQUIPO INDIVIDUAL DE  PROTECCION,)
EXT-013 [SUMINISTRO DEL TABLERO, BARRAS DE TIERRA Y NEUTRO, PZA 6.00] .00
MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXION, PRUEBAS Y]
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, REMATES Y RESANES CON
MORTERO CEMENTO:ARENA 1:5, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA EJECUCION
6.00
TABIERD DT CUNTRUT PARA 20 TIRCUITOS TRIFRSTCD, "IN
FASE 3 HILOS GABINETE NEMA 1 PARA USO INTERIOR EMPOTRAR)
¥/O SOBREPONER (QO112M100}, DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAIO: EQUIPO  INDIVIDUAL DE PROTECCION,
EXT-014 [SUMINISTRO DEL TABLERO, BARRAS DE TIERRA Y NEUTRO, PZA 1.00) 1.00
MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXION, PRUEBAS V)
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, REMATES Y RESANES CON
MORTERO CEMENTO:ARENA 1.5, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
(CORRECTA DICCUCION
1.00




SRR MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CHEMA
ARQUITECTURA, SA. DEC V
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE O3RA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-DOL- 2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DT OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN No: ESTRAGIG: 2(FINIGUITO)
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIFIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA FECHA ESTIMACION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
CIAVE CONCEPTO EIE TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | AlTO CANTIDAD TOTAL OBSERVACIONES
PINTADO DE FONDO NEGRO EN LOSA Y TRABES, INCLUYE
LIMPIEZA, PREPARACION ¥ RESANADO DONDE LO NECESITE, CON.
EXT-015 |UNA DIFICULTAD DE UNA ALTURA OE 400 A 500 MTS, MATERIAL| A€ 12 M2 771 1315 1.00) 10139
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
A-E 12 M2 03 203 1.00§ 0.60
£G 12 M2 771 1219 1.00 93.98
£G 2 M2 0.3 5.50) 1.00 165
EG 2 M2 03 534 1.00) 1.60
AG 23 M2 37 25.30) 1.00 93,61
34 AD M2 29 10.68 1.00 30,97
3 AD M2 03 447 1,00 134
DG 34 M2 51 1435 1.00 11624
M2 02 0,50 2.00 030 DESCUENTO DE COLUMNA
47 DE M2 291 1425 1.00 4147
67 DE M2 402 7.65 1.00 30.75
M2 015 110 1.00 0.17
DE 67 M2 394 5.28 . 100 2030 DESC. CLARO DE ESCALERA
DE 67 M2 394 a70 . 2.00{- 552 TRABES
DE 67 24 0.70 - 2.00 336 TRABLS
AB 34 M2 373 468 1.00 17,46
M2 015 0.95 1.00 0.14
BANO M2 314 4.65 1.00 14.60
M2 015 185 1.00 028
M2 314 465 1.00 1460
M2 015 185 1.00 028
M2 015 230 1.00 035
M2 015 200 200 060
LABORATORIO M2 117 2180 100 25506/
M2 065 770 1.00 501
M2 03 260 1.00 078
M2 03 080 ; 1.00 D24 DESCUENTO DE COLUMNA
M2 03 050 100 D1s DESCUENTO DE COLUMNA
M2 033 0.30 200 020 DESCUENTO DE COLUMNA
AE 12 775 0.7 6.00 3258
AE 1-2 47 0.7 400 13.16
AE 12 27 07 200 378
12 £ 775 0.7 4.00 21,70
12 £EG 57 07 4.00 1596
23 AG 375 0.7 10,00 26.25
3-4 AG 775 0.7 1000 5425
AB 2.4 47 0.7 400 13.16
8.0 24 47 0.7 400 13.16

Z{UIS ANGEL AHUMADA AGUILAR
SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA




MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A, DE C.V. Y CEIEMA
ARQUITECTURA, SA. DECV,

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

U . ) I : DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

GENERADORES
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP FAM-LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO BE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE w‘gmmcmn EN smum’/c»mcms‘on DEPORTE, EN UNIDAD REGIONALCULIAGAN oo 2{FINIQUITO)
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIOAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTABO DE
SINALOA FECHA ESTIMACION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EIE TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL OBSERVACIONES
DE 24 27 07 400 7.56
EG 24 57 07 .00 3192
DE 46 27 07 400 7.56
iG 47 57 0.7 12,00 4788
oG 46 6.75 o7 12.00 56.70
EG 67 775 07 400 2170
1,158.53

REGISTRO ELECTRICO E€CXADX60 ML CON TABIQUE ROIO)

BXT26 orcocing Y ENJARRE INTERIOR Y FONDO DE ARENA FeA 00 %0

3.00

CAJILLO  FABRICADO DE DUROK PARA CUBRIR DESCARGA|
PLUVIAL, DE 0.20X0.50 MTS. ALTURA 4.0 MTS, CON DETALLE A
EXT-017 |DOS CARAS EN INTERIOR DE TRABES MACIA LOSA, INCLUYE: PZA 1.00 100
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

100

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO PVC PESADO 3/4' POR
INTERIOR DE MURQ Y ENCOFRADO CON CONCRETO F'C= 100
EXT-018 |KG/OM2 EN PISO, INCLUYE: MATERIALES, DEMOLICION EN MURO| TABLERO 1 ML 215 6.00] 12,90
PARA RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y|
TODO LO NECESARIO PARA $U CORRECTA EJECUCION.

TABLERO 2 ML 215 6,00 1280
TABLERO 3 ML 215 7.00| 1505
TABLERO 4 ML 215 5.00| 1075
TABLERO § ML 215 6,00 1260
TABLERC 6 ML 215 8 17.20

8170

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC PESADO 1 1/2
POR INTERIOR DE MURO Y ENCOFRADO CON CONCRETO F C= 100)
EXT-019 [KG/CM2 EN PSO, INCLUYE: MATERIALES, DEMOLICION EN MURO TABLERO 1 ML 19.81 1 00| 1931
PARA RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y|
TQDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIECUCION

TABLERD 2 ML 19.16 1.00) 19.16

TABLERO 3 ML 1831 1.00) 1831

TABLERO 4 ML 1703 1.00 1703

TABLERO & ML 2965 1.00} 2065

TABLERO & ML 0.8 1.00] 0.80

TABLERO Q20 1.35) 2.00 270

107.46
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC PESADO 3° POR
INTERIOR DE MURQ ENJARRE CON MORTERQO 1:3 Y ENCOFRADO)

01020 LA eniace, Gtwioucion e o pARa nawunas vanooe|  THBAROSTE [ 189 100 10
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|

(CORRECTA EJECUCION
180

ANGEL AHUMADA AGUILAR
PERVISOR RESIDENTE DE OBRA




MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE C.V, YCEIEMA
ARQUITECTURA, S.A DECV.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

GENERADORES
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM LPE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DL 2021
UNIDAD: REGIONAL CUUACAN LOCALIDAD: CUUACAN MUNICIPIO; CULIACAN
E J D C £l CULIAS
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD ¥ CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN Mo, BSTIMACIEN: 2(FINIQUITO)
NOMBRE OBRA: DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA, FECHA ESTIMACION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EIE TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO CANTIDAD TOTAL OBSERVACIONES
PREPARACION PARA SAUDA CLECTRICA PARA APAGADOR O
s ICONTACTO, INCLUYE: TUBERIA PVC 3/4", CHALUPA, ENCOFRADO o 2 i S5
EXTO2L |y piso, RESANE DE MURO MANO DE OBRS, HERRAMIENTA, LAS) ¥ 20,00 <
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION
PASILLO! 3.00) 3.00
SITE| 5.00) 5.00
BANOS| 2.00) 2,00
OFICINAS| 5.00 600
LABORATORIO! 20.00 20,00
56.00
PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO PVC DE 3/4" DIAM
PARA DESAGUE DE 10,0 MTS, TUBO PVC 3" PARA CONEXIONES EN
X PZA 9 19.00
EXT-022 17 07EA DE 2.00 MTS. ¥ SALIDA CON TUBERWA DE 3/4" PVC DE| z A -
2,00 MTS.
19.00

5 ANGEL AHUMADA AGUILAR
UPERVISOR RESIDENTE DE OBRA
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