PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

29 DE JULIO DE 2021.

TERMINO:

20 DE NOVIEMBRE DE 2022.

FECHA: 29/12/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA %o %
CONSERVACION
MAYOR
AUTOPISTA
790 BENITC JUAREZ VARIOS ESTATAL $15'007,186.29 $15'007,186.29 | $15'007,186.29 | $41.62 100 100
ETAPA 8
CULIACAN-LAS
BRISAS.




