SINALUA  INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA  TISIFE Yxuwuomem

COBIERNO DEL ESTADO L——l::::uumm

ACTADE RECEPCION

CONTRATISTA-ISIFE
NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS { AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL

. FEDERALIZADO ANTONIO CASO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
CUERDO AL CONTRATO:
SINALOA.
|FROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
N° DE OBRA: 220110 AUTORIZACION SAF: || SAF-AIPED-00-202/2022
NOMBRE DE ESCUELA: 25DJN0G48C
PREESCOLAR ANTONIO CASO CLAVE DE ESCUELA:

MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: I CULIACAN ROSALES
| NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-056-2022 {imoNTO: i 399,999.10
ICONTRATISTA: COPERZA S.A.DEC.V.

] 3 . ASERT. 1ANZADO

COMPARIA AFIANZADORA: A LADORA ANTICIPO $139,999.69 CUMPLIMIENTO $39,999.91

PERIODO CONTRATO: INICIO: | 10 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
[NGMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $49,999.87 PERIODO: NUMERO: MONTO:
JICONVENIDO: $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022 01 FINIQUITO $49,999.87
{[EJERCIDO: $49,999.87

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 01 $49,999.87

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES  MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DIA 8 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROGEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO!
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES.
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.,

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENE
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR

RAFAE CEDO GARCIA COPERZAS.ATQEC.V.
SUPERVISOR CONTRATISTA

ING. ROBERTH ONSO ZAZUETA TAPIA
DIRECTOR PE INFRAESTRUCTURA
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&ﬁ COBIERNO DEL ESTADO Eee—t
ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyYC
NOMEBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS ( AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL
FEDERALIZADO ANTONIO CASO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
ACUERDO AL CONTRATO:
SINALOA.
PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO .~ /
jiN° DE OBRA: 220110 7 LAUTORIZACION SAF: SAF-AIPJED-00-2022022”
. /7
“NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR ANTONIO CASO / ME DE ESCUELA: 25DJNosasC e
IMUNICIPIO: CULIACAN _/ llLocaLiDAD: CULIACANROSALES /.
{ e e
INUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-~JN-056-2022 / ||[MONTO: I $399,999.10 7
JICONTRATISTA: COPERZAS.A. DECV. _ e yd
COMPARNIA AFIANZADORA: || scrmwmaspomnssocev | ANTICIPO | s1399396s A cumpLmieNto ||  s3e998.917
PERIODO CONTRATO: INICIO: ] 10 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 0BDEJUNIODE2022 ~
L i =
’ NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INiciO: || TERMINO:
IMPORTE: X RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $49,999.87 / PERIODO: I/ NOMERO: MONTO: ]
JiconveniDO: $0.00 10 de mayo de 2022 _&dejuniode2022 Y 01 FINIQUITE $49,999.87
IlEJERCIDO: $49,99087 IV e
SALDO QUE SE CANCELA:
/
TOTALES: 01/ $49,999.87
P4 A/
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO D CULIAC ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE JUNIO DEL ARO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZARLA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU|
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR TES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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