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ACTADERECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS { AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL
. FEDERALIZADO NICOLAS BRAVO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO
CUERDO AL CONTRATO:
SINALOA,

PROGRAMA INVERSJON ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO

N° DE OBRA: 220117 TORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-202/2022

NOMBRE DE ESCUELA: , 25DJIN1022H

PREESCOLAR NICOLAS BRAVO CLAVE DE ESCUELA:

MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES ~,

/

[NOMERO DE CONTRATO: ISIFEJED-ADE-IN-056-2022 /  |IMONTO: || I 399,999.10 /.
[[CONTRATISTA: COPERZASA.DECV. %

N . RTA AFIANZADO!
COMPARIA AFIANZADORA: || ASERTA & A ANTICIPO $139,999.60 /|| cumpumiEnto ||  s3sesser 7
PERIODO CONTRATO: INICIO: | 10 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
/ V4
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: iNICIO: || TERMINO:
IMPORTE: / RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $49,999.87 PERJODO: 7 NUMERO: MONTO:
llconvenipo: $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022 01 FINIQUITO $49,999.87
[evERCIDO: $49,999.87 4

SALDO QUE SE CANCELA: 1

/. /|
TOTALES: e 01~ $49,999.87 /

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE / CULIACAN Esmr:')?/mNAwA. SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DIA 8 DEL MES DE Jul

DEL ANO 2022 /
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE O
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA,

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENE
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

REC! E: ENTREGAPORILAEMPRESA:

ALCEDO GARCIA COPERZA DEC.V.
SUPERVISOR CONTRA STA

ING. ROBERT SO ZAZUETA TAPIA
DIRECTO AESTRUCTURA
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ACTADE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyYC

NOMERE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS ( AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL
. FEDERALIZADO NICOLAS BRAVO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
IACUERDO AL CONTRATO:
. SINALOA.
|[PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
|[N° DE OBRA: 220117 AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-202/2022
“NoMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR NICOLAS BRAVO CLAVE DE ESCUELA: 25DJN1022H
{IMUNICIPIO: _ CULIACAN— iiLocALIDAD: CULIACAN ROSALES
I
|INOMERO DE CONTRATO: 1SIFE-IED-ADE-JN-056-2022 JmonTo: i $399,999.10
{{CONTRATISTA: COPERZA S.A.DEC.V.
IICOMPAMA AFIANZADORA: || sommuwensommocev || ANTICIPO $139,999.69 CUMPLIMIENTO |l $39,999.91
|IPERIODO CONTRATO: INICIO: )| 10 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
IL
|[NDMERO DE CONVENIO: MONTO:
IPERIODO CONVENIO: INICIO: | TERMINO:
{MPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES;
CONTRATADO: $49,999.87 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junlo de 2022 01 FINIQUITO $49,999.87
EJERCIDO: $49,999.87
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: [ $49,999.87
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU|
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUlENEsr
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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