SINALUA

GCOBIERNO DEL ESTADO

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

Tiai ﬁmmm SHALORSE
¥ 1A NRABTIRITRA
l_I'SL_. HSICA ENBEATIVA

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS { AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL
CUERDO AL CONTRATO: || FEDERALIZADO MANUEL DOBLADO, UBICADA ENEL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
|PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO” d
iN° DE OBRA: 220115 7 |[AUTORIZACION SAF: ]| SAF-AIPJED-00-202/2022
NOMBRE DE ESCUELA: 25DJN0190X
> PREESCOLAR MANUEL DOBLADO CLAVE DE ESCUELA: ” //
MUNICIPIO: CULIACAN LGCALIDAD: | EL SALADO 7
[NOMERO DE CONTRATO: ISIFEJED-ADE~IN-0562022  _~ |ImoNnTO: i 399,999.10
[lconTRATISTA: COPERZASA.DECV. ./
N . R !
COMPARIA AFIANZADORA: || ASERTA AFIANZADORA ANTICIPO $139,999.69 CUMPLIMIENTO $39,999.91
PERIODO CONTRATO: INICIO: ] 10 DE MAYODE 2022 _~ |[TERMINO: 08 DE JUNIODE 2022
I NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: | TERMINO:
IMPORTE: P —_RESUMEN DE ESTIMACIONES: -
CONTRATADO: $49,999.87 PERIODZ: [~ NUMERO: / ___MONTO:
I CONVENIDO: $0.00 10 de mayo de 2022 I 8 de junio de 2022 01 FINIQUITO $49,999.87
|[EJERCIDO: $49,999.87 1
SALDO QUE SE CANCELA:
/
TOTALES: 01 $49,999.87
EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE CULIACAN / ESTADO DE SINALOA, SIENDOLAS
12:00 HORAS DEL DIA 8 DEL MES DE JUNI DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL {SIFE DENTRO DE LO

TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES,
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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“ ISIFE-PLANTEL-SEPyYC /
P
NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS ( AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL
ACUERDO AL CONTRATO: FEDERALIZADO MANUEL DOBLADO, UBICADA EN EL SALADO, MUNICIPIO DE cuuACAy;TADo DE SINALOA.
PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO /
in° DE OBRA: 220116 AYTORIZACION SAF: SAF-AIPJED-00-2022022 <
“"°MBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR MANUEL DOBLADO %VE DE ESCUELA: 25DJN0190X
|ImuniciPiO: CULIACAN 7/ JlLocALiDAD: EL SALADO i
i /. 4
{[NUMERO DE CONTRATO: ISIFEHED-ADE-JN-056-2022 °  |[MONTO: 1 $399,999.10 7
{[CONTRATISTA: _COPERZA S.A. DEC.V. e
I[COMPANiA AFIANZADORA: ||  usermmanmaanons sace cv anTicIPO__ /] $139,999.69 CUMPLIMIENTO || $39,999.91 /1
{[PERIODO CONTRATO: INICIO: ]| 10 DE MAYODE 2022 7 |ITERMINO: 08 DE JUNIODE 2022
[ 7
[NGMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES: v |-
CONTRATADO: $49,999.877 PERIODO: 1 NUMERO: ] MONTO: ~
CONVENIDO: $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022/ 01 FINIQUITO $49,999.87
llesErRCIDO: $49,999.87
V4
SALDO QUE SE CANCELA:
3
7 7
TOTALES: 01 $49,999.87
EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO y CULIACAN / ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS /
12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE JUNH DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,) J
RECIBE A SU ENTERA SATISFAGCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SUI
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATER, SE DEJWGONSTANCIA DE_LO-ARTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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