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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS { AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL
ACUERDO AL CONTRATO: || FEDERALIZADO EMILIO AGUERREBERE MICHEL, UBICADA EN OSO NUEVO ( EL OSO), MUNICIPIO DE CULIACAN,
: : ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
|IN° BE oBRA: 220121 AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-202/2022
_ PREESCOLAR EMILIO AGUERREBERE
"NOMBRE DE ESCUELA: ICHEL CLAVE DE ESCUELA: 25DJINO721V
|[municipio: CULIACAN llcocaLipAD: 0S0 NUEVO ( EL 0SO)
1
INOMERO DE CONTRATO: 1SIFEJED-ADEJN.056.2022 [MONTO: ] $399,999.10
CONTRATISTA: COPERZA S.A. DEC.V.
COMPANIA AFIANZADORA: |  ssenmseommsonasaoc ov ANTICIPO $139,999.69 CUMPLIMIENTO ||  $39,999.91
PERIODO CONTRATO: INICIO: | 10 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
i
{INGMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: _ $49,999.87 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: ) $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022 01 FINIQUITO $49,899.87
[EJERCIDO: $49,999.87
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 01 $49,999.87
EN LA LOCALIDAD DE oso 'g‘sec‘)’)o (EL MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE JUNIO DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRAT. SE\DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|

INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMERE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS ( AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL
CUERDO AL CONTRATO: || FEDERALIZADO EMILIO AGUERREBERE MICHEL, UBICADA EN 0SO NUEVO ( EL 0SO), MUNICIPIO DE CULIACAN,
) ESTADO DE SINALOA.
{PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
|IN° DE OBRA: 220121 JAUTORIZACION SAF: SAF-AIPIED-00-202/2022
NOMBRE DE ESCUELA: 25DJN0O721V
PREESCOLAR EMILIO AGUERREBERE MICHEL [ICLAVE DE ESCUELA:

MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: 0SO NUEVO ( EL 0SO)
I[FJTJMERO DE CONTRATO: ISIFE-ED-ADE-JN-056-2022 [MonTO: I 399,999.10
[lconTRATISTA: COPERZA S.A.DECJV.

COMPANIA AFIANZADORA: || ASERTA ATANFADORA ANTICIPO $139,999.69 CUMPLIMIENTO $39,999.91

PERIODO CONTRATO: iNICIO: ] 10 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
| NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

[PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $49,999.87 PERIODO: NUMERO: MONTO:
|[CONVENIDO: $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022 01 FINIQUITO $49,999.87
lIEJERCIDO: $49,999.87
ISALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 01 $49,999.87

EN LA LOCALIDAD DE oso %’:g)o (EL MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 8 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL iSIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA,

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENE
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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