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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS { AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL
CUERDO AL CONTRATO: FEDERALIZADO MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN SOYATITA ( CRUZ SEGUNDA), MUNICIPIO DE CULIACAN,
’ : ESTADO DE SINALOA.
IIPROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
N° DE OBRA: 220120 [AUTORIZACION SAF: SAF-AIPJED-00-202/2022
NOMBRE DE ESCUELA: 25DJINOBTTY
PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO F:LAVE DE ESCUELA:

MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: SOYATITA ( CRUZ SEGUNDA)
[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ED-ADE-JN-056-2022 lmonTO: i 399,999.10
[[conTRATISTA: COPERZA S.A. DE C.V.

Y . ASER ANZADORA

COMPARIA AFIANZADORA: TAAPANZADORA || ANTICIPO $139,999.69 CUMPLIMIENTO $39,999.91

PERIODO CONTRATO: INICIO: | 10 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
hnu‘ MERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: |{ TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $49,999.89 PERIODO: NUMERO: MONTO:
Jlconvenipo: $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022 01 FINIQUITO $49,999.89
|[EJERCIDO: $49,999.89
|SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 01 $49,999.89

EN LA LOCALIDAD DE 50‘;223‘:‘(0‘:)‘”2 MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DIA 8 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS'
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES,
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR|ILR EMPRESA:
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyYC
NOMERE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS ( AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL
ACUERDO AL CONTRATO: FEDERALIZADO MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN SOYATITA ( CRUZ SEGUNDA), MUNICIPIO DE CULIACAN,
: ESTADO DE SINALOA.
[[PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
|{N° DE OBRA: 220120 [AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-ED-00-202/2022
“N°MBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO CLAVE DE ESCUELA: 25DJIN0STTY
jiMuNICIPIO: CULIACAN ILOCALIDAD: SOYATITA ( CRUZ SEGUNDA)
it
{[NGMERO DE CONTRATO: ISIFE-{ED-ADE-JN-056-2022 lMONTO: 1l $399,999.10
{ICONTRATISTA: COPERZA S.A. DEC.V.
llcompARiA AFIANZADORA: || srmsmomomsmocey | ANTICIPO $139,999.69 CUMPLIMIENTO ||  $39,999.91
[IPERIODO CONTRATO: INICIO: || 10 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
l[NUMERo DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: _ $49,999.89 PERIODO: NUMERO: MONTO:
JICONVENIDO: $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022 01 FINIQUITO $49,999.89
HEJERCIDO: $49,999.89
[SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 01 $49,999.89

EN LA LOCALIDAD DE 50‘;‘;2'{]‘:‘{)2;{”1 MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE JUNIO DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,

RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SUj

PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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