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CONTRATISTA: DEPENDENCIA:

COMATRU, S.A.DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, INSTITUTO SINALOENSE DE LA

i COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

R.F.C.

COM160530D39 ! i
| 7 RESUMEN DE ESTIMACION

A
No. DE PGO: 22109 [No. DE OBRA:  [220747 C.CT. 25DPR1124V ESTIMACION: | 01 NORMAL
PLANTEL: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: |AHOME
DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MIGUEL
" |HIDALGO, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
-

[IMPORTE DE OBRA: $719,524.56

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $251,833.59 :/

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,470,175.67

OBRA IMPORTE
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO )
ELECTRIFICACION yd
//
ELECTRIFICACION $ 58,427.65 /
P
RED SECUNDARIA $ 3661118
ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS /
MODULO A 347,317.86 /
MODULO B $ 4,475.96
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 246.832.65 -
SUB TOTAL= $ 446,832.65
LV.A AL 16 % $ 71,493.22
2 TOTAL = $ 518,325.87

ZB/\,
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COMATRU, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MARTIN ULISES LEON LAZEANO
SUPERVISOR




CONTRATISTA:

COMATRU, S.A.DEC.V.

DOMICILIO:
R.F.C.

CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,

|COM160530D39

'—IEiE. INSTITUTO SINALOENSE

BE LA
g FISICA EDUCATIVA

FECHA 01/11/2022
HOJA:

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FisicA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:

22109 [No. DE OBRA: [220747 [ccT.  [25DPR1124V

[ESTIMACION: | 01 NORMAL

PLANTEL:

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

| LOCALIDAD: | LOS MOCHIS [MUNICIPIO: | AHOME

DESCRIPCION:

AHOME, ESTADO DE SINALOA.

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE

IMPORTE DE OBRA: $719,524.56

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $251,833.59

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,470,175.67

CLAVE

SEGUN PROYECTO HASTA HASTA DE ESTA

CONCEPTO UNIDAD VoL

PU

EXCEDENTE IMPORTE

$ ESTAESTIM |[ESTIM ANT| ESTIMACION

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

ELECTRIFICACION

RETIROS

DCX.TRNSF

DESCONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION PZA 1.00
A TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

1.460.74

s 1,460.74 1.00, 0.00 0.00 100 § 1,460.74

RET.ALTRNS

RETIRO DE ALIMENTACION DE PZA 1.00
TRASNFORMADOR EXISTENTE EN MAL-ESTADO,
INCLUYE: DESCONEXION DE ALIMENTADOR CON
INT. PPAL EXISTENTE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

1,684.17

3 1,684.17 1.00 0.00 0.00 1.00{ § 1,684.17'

DCXALM

DESCONEXION DE ALIMENTADOR DE PZA 1.00
TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1,525.38

s 1,525.38| 1.00 0.00| 0,00 1.00| S 152538

RET. INT. DERV

DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR PZA 1.00
DERIVADO EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

1.525.38

$ 1,525.38 1.00 0.00 0.00 1.00/ § 1,525.38

TOTAL DE RETIROS| § 6,195.67

SUMINISTROS

ELEC.AL.TRNS4/0

SUMINISTRO E INSTALACION DE PZA 1.00
ALIMENTACION DESDE TRANSFORMADOR HASTA
INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: , CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 4/0, MATERIAL DE FIJACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

$

33,420.08

S 33,429.09 1.00 0.00 0.00 100 $ 33,429.08

INT.D3X100

SUMINISTRO E INSTALACION DE PZA 1.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100
AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

$

13,891.68

$ 13,891.68 1.00; 0.00 0.00 1000 & 13,891.68

ELEC.095

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE PZA 1.00
COBRE PARA LA CONEXION DE CABLES NEUTROS Y
DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

$

3,632.12

$ 3.532.12 1.00 0.00 0.00 1.00] $ 3,532.12

LST.15KVA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTON PZA 1.00
FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE:
LISTON FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO

$

1,379.09

$ 1,378.09 1.00. 0.00 0.00 100/ § 1,379.09'

TOTAL DE SUMINISTROS| § 52,231.98

TOTAL DE ELECTRIFICACION| § 58,427.65

RED SECUNDARIA

RETIROS

RET.CBLSEC

RETIRO DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA ML 30.00
EN MAL ESTADO. INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

$

132.62

S 3,978.60 2225 0.00 -7.75 2225 § 2,850.80

DCX. CABL

DESCONEXION DE CABLEADO DE RED PZA 1.00
SECUNDARIA EN MAL ESTADO, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

H

3,991.37

S 3,991.37 1.00 0.00. 0.00 100, $ 3,991.37

11108

ACARREO DE MATERIAL A 1ER KILOMETRO. M3 0.60

17.94

$ 10.76 0.24 0.00 -0.36 0.24] § 431

T 11109

ACARREO DE MATERIAL A KILOMETRO M3 0.60
SUBSECUENTE

11110

19.21

$ 11.53 0.24 0.00 -0.36 0.24) 5 461

ACARREO DE MATERIAL A MANO CON M3 0.60
CARRETILLA HASTA LUGAR LUGAR DE RELLENO A

$

253.64

$ 152.18; 0.24 u.(TEi -0.38] 0.24] § 60.87
Ly

CAPAS DE 20 CMS.
]

7
i /,,,/,9 ﬁ[\ TOTAL DE RETIROS| § 7,011.98

# <&




SUMINISTROS

REG.P60X60

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO
DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE;
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60
CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

1.00

$

5,635.32

5,635.32'

1.00

0.00

0.00

1.00

5,635.32

REG.P40X40

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO
DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE;
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40
CM, NIVELADO DE TERRENO, MANQ DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

3.00

$

2,108.63

6,325.89

1.00

0.00

=2.00,

2,108.63

SIST

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE
 TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE
1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

PZA

4.00

$

1,203.53

4,814.12

2.00

0.00

-2.00

2.00

2,407.08

ALB.OS

CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

5.00

$

303.69

1,518.45

4.00!

0.00

-1.00

4.00

1,214.76]

ALB.09

DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE
EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

6.00

$

193.25

1,159.50

2.18

0.00

218

417.42

ALIM.035

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL
1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW.,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML

35.00

$

532.13

18,624.55 22.25

0.00

4275 22.25

11,839.89

ELEC.098

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A
CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE
CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO
PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PzZA

1.00

5,976.14

5,976.14

1.00

0.00

0.00

1.00]

5,976.14

TOT.

AL DE SUMINISTROS|

29,599.22

TOTAL DE RED SECUNDARIA|

IR

36,611.18

ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS

MODULO A

RETIROS

RET.CBL110

RETIRO DE CABLEADO EN 110 VOLTS, EN
MAL ESTADO POR ROBO, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML

15.00

B

32324

4,848.60

39.00]

0.00

24.00

39.00

12,606.36

DSINT.LUM

DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN
IMAL ESTADO POR DANO EN AULA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

15.00

$

1,174.89

17,623.35|

25.00

0.00

10.00

25.00

29,372.25

DSINT.ACC1

DESCONEXION Y DESINSTALACION DE
ACCESORIOS DE SALIDAS DE ALUMBRADO
(APAGADORES) QUE SE ENCUENTREN EN MAL
ESTADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

PZA

2.00

S

465.08

930.18

3.00

0.00

1.00

3.00

1,395.27

DSINT.ACC2

DESCONEXION Y DESINSTALACION DE
ACCESORIOS DE SALIDAS DE CONTACTO QUE SE
ENCUENTREN EN MAL ESTADO INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PzA

4.00

s

465.09

1,860.36

8.00

0.00

4.00]

8.00

3,720.72

TOTAL DE RETIROS

47,004.60

SUMINISTROS

ELEC.Q-20

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE
CARGA 20 CIRC,, INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20
CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA

1.00

$

14,752.46

14,752.46

1.00

0.00

0.00

1.00]

14,752.46

ELEC.INT2X20

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20
AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
[ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA

8.00

S

938.19

7.505.52

8.00

0.00

8.00.

7,505.52

ELEC.INT1X20

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20
AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA

4.00

$

469.63

1,878.52

0.00

0.00

4.00

1.878.52

ELEC.LUMITW

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO
2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

15.00

$

4,992.03

74,880.45| 25.00

0.00]

10.00

25.00

124,800.75

ELEC.SALAPA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL.
12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE
FIACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA,

PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

3.00

$

1,686.43

5,059.29

A

3.00

0.00

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO /J

0.00

3.00]

5,059.29

V2.0




ELEC.SALCONT SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA 8.00 § 177289 § 14,183.12 8.00 0.00
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
/AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

0.00 8.00| § 14,183.12

ELE.SALAA SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ML 56.00 § 132004 § 73,922.24 100.03 0.00
PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO
DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS,
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO,
MATERIAL DE FUACION, CINTA AISLANTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

44.03 100.03| $ 132,043.60

TOTAL DE SUMINISTROS

"

300,223.26

TOTAL DE MODULO A|

347,317.86

[T} B

RETIROS

DSINT.ACC2 DESCONEXION Y DESINSTALACION DE PZA 6.00 $ 46500 § 2,790.54 2.00 0.00 -4.00 200 $ 930.18
/ACCESORIOS DE SALIDAS DE CONTACTO QUE SE
ENCUENTREN EN MAL ESTADO INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TOTAL RETIROS| § 930.18
SUMINISTROS
ELEC.SALCONT SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA 6.00 § 177289 § 10,637.34 2.00 4.00 -4.00 2.00/ $ 3,545.78
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
'CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
OTAL SUMINISTROS| § 3,545.78
TOTAL MODULO B § 595

l SUBTOTAL ESTIMACION

@

445,832.65

COMATRU, S.A’DE C.V.
Contratista

ING. MARTIN ULISES LEON
Supervisor






