PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

I EECAH

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

10 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

11 DE JUNIO DE 2022.

FECHA: 29/12/2022

/Y4

NUMERO AVANCE AVANCE
. TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
FORMACION
DE CANAL

PLUVIAL EN

776 CONGRESO CULIACAN ESTATAL $24,425.83 $24,425.83 $24,425.83 | $0.00 100 100
DEL ESTADO
DE SINALOA.




