GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

(A THE S

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION CARRETERA MEZQUITITA -LA NORIA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 6,594,125.15
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 5,000,000.00
ESTIMACION: 1
PERIODO: 29 MAYQO AL 09 DE JULIO DEL 2023 FECHA: 10/07/2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E1 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO $ 4,363,595.34
E2 OBRA DE DRENAJE
$ 636,404.66
\%\
’ TAL: $ 5,000,000.00
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ING. BRAULIO CASTRO CERVANTES ING. FELIPE \tll (\/ASTRO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES
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ARQ. FRANCISCO RTINEZ PEREZ /IWG' CEZAR A. CUADRAS CASTRO

RESIDENTE DE OBRA (SOP) DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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DE SINALOA
ESTIMACION
OBRA: REHABILITACION CARRETERA MEZQUITITA -LA NORIA
UBICACION: MUNICIPIO DE GULIACAN CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 1

PERIODO: 29 MAYO AL 09 DE JULIO DEL 2023 FECHA: 10/07/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 6,594,125.15

7 HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION Ef;:_lg:;?ll)(;N EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
E1 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO

P01S29C007 |EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 2,512.62 2,281.14 0.00 0.00 2,281.1419 | $ 137.32 | § 313,246.41

RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREOQOS FUERA DE LA OBRA.

P06S02C004 |COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 1,641.98 1,088.40 0.00 0.00 1,088.40 |$ 47.50 [ $ 51,699.00
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUGION.

P06S02C015 |MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 1,579.05 1,679.14 0.00 0.09 167914 | § 196.52 | $ 310,332.59
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO,
ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,
EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN
COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P06S02C020 |FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%, M3 23.70 23.80 0.00 0.10 23.80 $ 27385 [ 6,517.63
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE
MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE
TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREQOS DEL
AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU %\
CORRECTA EJECUCION.
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ING. BRAULIO CASTRO CERVANTES ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ ING. FELIPE J. CAQEH‘QARMENT " ING. CEZAR"A/CUADRAS CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) RESIDENTE DE OBRA (SOP) COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARRETERA MEZQUITITA -LA NORIA

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTIMACION: 1
PERIODO: 29 MAYO AL 09 DE JULIO DEL 2023

FECHA:

CONVENIO: S/N

10/07/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 6,594,125.15

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

DE ESTA

ESTIMACION IMBORTE

EXCEDENTE LA

ARENEQ PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE,
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOS DE LA
ARENA A RAZON DE 12 LT/M2, AGARREOS AL LUGAR DE LA
OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P0BS05C022

M3

123.97 106.00 0.00 0.00 106.00 $ 137010 | $ 145,230.60

P06S07C015 [MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA
CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE TRITURADA (BANCO
CARMOK), CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO
COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,
ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES
VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,
HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

2,066.09 1,269.00 0.00 0.00 1,269.00 |$ 871.81 (& 1,106,326.89

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION GATIONICA ECI-60,
A RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE
LOS MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S17C014

LT

15,495.68 11,340.00 0.00 0.00 11,340.00 | § 2596 | $ 294,386.40
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ING. BRAULIO CASTRO CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. FH%,NC'ESCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE ORRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTROMRMENTA——ING: .
COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

[T S Y
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS
DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

REHABILITACION CARRETERA MEZQUITITA -LA NORIA

MUNICIPIO DE CULIACAN
1
29 MAYO AL 09 DE JULIO DEL 2023

CONVENIO: S/N

FECHA: 10/07/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $

6,594,125.15

CLAVE

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

EXCEDENTE DEESTA P.U.

NIDAD
UNIDA ESTIMACION

CONCEPTO

IMPORTE

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZON LT 0.00 0.00 4,100.00 [$
DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO,
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE
LOS MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. APLICACION, ALMACENAMIENTO,

CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.

4,264.60 4,100.00 26,25 | §

107,625.00

P08S27C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA M3 426.50 378.00 0.00 0.00 378.00 $ 509243 ]%
(MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O
PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA
LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA,
CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO
TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS, TODOS LOS
ACARREOS PARA LA ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREQS AL
LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO

COMPACTADO.

1,924,938.54

P06S27C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA M3 426.50 378.00 0.00 0.00 378.00 $ 27326 | $

CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

103,292.28

(l%mu\’\n (‘(m&(o(/ £ \

TOTAL de PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO: §

4,363,595.34

ING. BRAULIC CASTRO CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOF)

ING. CEZAR A, CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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V2T V//V4 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
FHEEEFORZABOS CONCRETOLY AGHEGABES PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
DE SINALOA
ESTIMACION
OBRA: REHABILITACION CARRETERA MEZQUITITA -LA NORIA
UBIGACI()N: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: S/N
ESTIMACION: 1
PERIODO: 29 MAYO AL 09 DE JULIO DEL 2023 FECHA: 10/07/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: 6,594,125.15
- HASTALA
SEGUN HASTAESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION EAE;‘Irh:gl:?é%N EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
E2 OBRA DE DRENAJE
P01S30C007 |AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00 $ 35.74 10,007.20
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
P01S17C011 |EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE M3 130.20 74.24 0.00 0.00 74.24 $ 66.53 4,939.19
MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE
PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.
P04S04C010 |[CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 93,00 93.04 0.00 0.04 93.04 $ 611.05 56,852.09
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO
EN MURQOS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION,
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
P05S25C004 |CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., M3 88.27 88.48 0.00 0.21 88.48 8 3,587.36 317,409.61
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.
PO7S01C005 |ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 4,118.50 4,118.57 0.00 0.07 4,118.57 $ 60.02 247,196.57
DEL No. 3 AL No. 8 (& 3/8" A@ 1" ), INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, GANCHQOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,.
ACARREOQS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. \
o\
TOTAL de OBRA DE DRENAJE: $ 636,404.66

ING. BRAULIO CASTRO CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

TOTAL de ESTIMACION No. 1:

A

ARQ. FRANCISCO M
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

Al

ING. FELIPE J. C  AHMEN
COORDINADOR ACIONES

5,000,000.00

O\ —

. CEZA%/A, CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION




