Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:
Contrato:

OBRA: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y
PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO EN
GUHAMEICHIL MUNICIPIO DF SALVANOR Al VARADO FSTANO NDF SINALOA

SALVADOR ALVARADO

SINALOA

CONSTRUASESORIA CASTRO S.A.S DE C.V
OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1309A-2023

Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacién:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacion:

Pagina 1de 1

$518,420.67
$608,146,71

1 / /
NORMAL
19/09/2023 al

18/09/2023 _al__19/10/2023

02/1 1/202;4
|

Clave Descripcion P
EA ALCANTARILLADO /
P01 PRELIMINARES $140,635.45
P22 ALCANTARILLADO $97,247.49
P34 SENALIZACION VIAL $208.68
Total Partida s/IVA: $238,091.62
E2 DESCARGAS DOMICILIARIAS
P01 PRELIMINARES $27,956.95
P22 ALQANTARILLADO $67,941.00 2
P34 SENALIZACION VIAL $71.04
Total Partida s/IVA: $95,968.99 g
E3 AGUA POTABLE / .
P01 PRELIMINARES $138,152.60 /
P22 AG[JA POTABLE $45,961.78 )
P34 SENALIZACION VIAL $245.68 4/’

Total Partida s/IVA:

$184,360.06

//

N

ING. JOSENALBERTd TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

RQUEZ

ARQ. MARIA MARGA CAMACHO B
JEFE DE DEPARTANMENTO DE SUPERVISION'ZONA NORTE

$518,420.67
P i

N \
ING. EG LVARO CASTRO ANGULO
CONSTRUA IA CASTRO, S.A.8. DE C.V.

ONTRATISTA




AS CORDILLERAS ¥ PARTE DE AV LOS
GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR

Al
Nombre de Qbra IRA R LCANTARI NITARIC ¥ AGUA POTABLE EN AV DE L
P T LINDA VISTA UBICADO E

Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-13094-2023 No. Estimacidn: [
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $608,146.71 Tipo de Estimacion: MNORMAL
Contratista: CONSTRUASESORIA CASTROS.ASDEC YV Pariodao del Contrato: 19/09/2023 AL 02/11/2023 Importe de la Estimacién: §518,420 67 AL $45232.00
Periodo de la Estimacion: 19/09/2023
I Contrato Estimacion Esta Acumulado
) 7 Monto Estimado
. CONCEPTO Unidad volimen . p.u/ Anteripr Estimacion Espfnaciones Por Ejercer .
BT ALCANTARILLADO -
P01 PRELIMINARES
PO1505 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENG CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA.
1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LA CORREGTA INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES ML 141.00 §17.54 0.00 141.00 0.00 0.00 s 2,473_1/
Total de TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA. § 2,473.14,
— EXGAVAGION POR MEDIOS MEGANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO GON ANGHO DE ZANJA
= MENORES O IGUALES A 1.20 M, EN ZONA B. CLASES .Y I /
EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL A B EN SECO DE 0.00 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD EQUIPO /
-~ RETROEXCAVADORA, MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS us maag %68:42 o0 Band 0.00 0.00 $2pEs
fotal ge =XCAVACION FOR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACIUN DE ZANJAS EN 1 ERRENO SECO CON ANCHO UE /
ZANJA MENORES O IGUALES A 1.20 M, EN ZONA B, CLASES 1 .Y I} $ 2,315.3
EXCAVACION POR. MEDIOS MECAMICOS PARA FORMAGION DE ZANJAS EN TERRENO SATURADO, EN ZONA C,
PO1S17
CLASES| Yl
EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL ROCA FIJA CB EN SECO DE 0.00 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD
= EQUIPO RETROEXCAVADORA, MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS M .04 2370 00 RA 0i0g bog 5 18,190.02
ioial de EXCAVAGION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMAGION DE ZANJAS EN TERREND SATURADO, EN ZONA 7/
C, CLASES LY Il §16,190.02
poter0 GARGA MECANIGA, AGARRED EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE
. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAGION Y/0 DEMOLIGION. /
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANGIA DE 10 i
8 KM, INGLUYE; GARGA MEGANICA Y DESCARGA A VOLTEO. Mz Toaie 21289 800 ot B0 om0 §:21.272:51
1otal de CARGA MECANICA, AUARRED EN CAMION AL PRIMER RILOME TRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE ’ /
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, $21,272.31
PoisT2 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, 3
’ COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS /
. i . o
T EIEA::LLCLS APISONADA CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO - 8 S 00 1108 woo 00 —
lotal de RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUC 1O DE LA EXCAVACUION, O CON MATERIAL DE BANCO
TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS
s 2,423.17{
potsra RELLENO DE EXCAVACGIONES PARA ESTRUCTURAS, GON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON
f MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECANICOS O CON PISON DE MANO / /
RELLENO ¥ COMPACTACION CON PISGN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL A
PD1572.2 PRODUCTO DE BANCO. M B52.1 $240.12 0.00 52.17 0.00 0.00 s 12»5270?
3 AL 20% c P D I
pots72a COMPACTADO AL 20% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO o — - - _— i o FPROTRNE .
DE MATERIAL).
POIST24 RELLENO A VOLTEO 208.92 $36.06 0.00 208.92 0.0 0.00 5753366 7
Tota! de RELLEND DE — mm’/
PO1S87
IN ERTO ALVARO CASTRO ANGULQO
ING & ARQ. MARIA MARGARITALCANACHO BOJORQUEZ CONS SESORIA CASTRO, SAS.DEC.V,
SUPERVISOR JEFE DE DEPARTAMENT SACE SUFERVISION ZONA NCRTE CONTRATISTA




Nombre de Obra OBRA REDDE TARILLADO SAN
ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONA Y LINDA VISTA UBICADO EN GU R
ALVARADO. ESTADO DE SINALOA
Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1309A-2023 No. Estimacion: |
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/iVA $608,146.71 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: CONSTRUASESORIA CASTRO SASDE GV Periodo del Contrato: 19/09/2023 AL 02/11/2023 Importe de la Estimacién: 561842067 AL 45,232 00
Periodo de |a Estimacion: 19/09/2023
v
C / Esta mulado
/' Monto Estimado
. CONCEPTO Unidad Voldmen P.U. Anterior Esli i Por Ejercer
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
420003 HATERIAL SUESTO EN OBRA. M3 / e3as 286.87/ 0.00 63.45 / 0.00 0.00 $18,201.90 /
4200 04 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO). INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA. M3 97.26 §326.37 0.00 97.26 0.00 000 §31,742.75
Total de ADQUISICION DE MATERIALES $49,944.65 /
Tofal de PRELIMINARES , $ 140,635,465 f
P22 ALCANTARILLADO
| TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO
2z REFORZADO
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CON CAMPANA SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO FU
@ INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMA SECOFI. M T /s 13203 / oo e oo oo sremes
INSTALACION JUNTEC Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CON CAMPANA SERIE 20
L DE 8" DE DIAMETRO EN PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: EMPAQUES DE ACUEROD A SECOFI. W 14109 Fana8 .60 bt 0:%0 cios $40.000:30
INTERCONEXION P/ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE C/TUBO DE PVC PIALCANTARILLADO DE 8", INCLUYE
P22514C005 DEMOLICION, LIMPIEZA, TAPONAMIENTO DE FLUJOS E INSTALACION DE LLEGADA, RESANES C/MORTERO CEMENTO- PZA 1.00 $2.757.70 0.00 1.00 0.00 0.00 $2,757.70
ARENA 1:3. /
Total de 1UBERIA DE PVC PARA ALCAN | ARILLADO; [UBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y ALGANTARILLA DE /
CONGRETO REFORZADO $61.442.31
P22503 BROCALES Y TAPAS
11 SUMINISTRO DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO REFORZADO PARA CUBRIR EL ACCSESO AL POZO DE VISITA. PZA 200, 973.86 0.00 2.00 0.00 000 $7.947.72
‘
& C;JSUHS'IE E INSTALACION DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO REFORZADO PARA CUBRIR EL ACCSESO AL POZO DE P2A 2,00 $2.75.14 T Bitd 0160 o 066
Total de BROCALES Y TAPAS $7,047.7
33508 POZOS DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION POZO DE VISITA,
SELLADO DE BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA
POZO DE VISITA COMUN DE HASTA 1,25 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 15 CMS DE ESPESOR FC: 150
10 KGICM2, MURQS DE TABICON DE 12 X 14 % 30 CMS . DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA, PZA 200/ $13928.23, 0.00 2.00 0.00 0.00 $ 27,856 46
APLANADO INTERIOR PULIDO. MEDIA CANA CON TABIQUE Y MORTERO
Total de POZOS DE VISITA: DE ABSORCGION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION POZO DE $ 27,856.46
VISITA, SELLADO DE BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA
1
Total de ALCANTARILLADO § 97,247.49
/
P34 SENALIZACION VIAL
P34505 COMPLEMENTOS DE SENALZACION 5
P34505C002 POSTERIOR AL RELLENG APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRQ Y COLOCACION, h 141.00 0.00 0.00 $ 20868
I $208.68
$ 202.68
- ING. E ALVARO CASTRO ANGULO
ARQ. MARIA MARGARIT, ACHO BOJORQUEZ CONSTR! 4 CASTRO,SAS.DECV

JEFE DE DEPARTAMENTOAOE SUPHRVISION ZONA NORTE

CONTRATISTA




Nombre de Obra OBRA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ AGUA POTABLE EN AV DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV LOS
ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL. MUNICIFIO DE SALVADOR
ALVARADO, ESTADO DE SINALOA

Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1309A-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: SINALOA i Importe del Contrato s/IVA S608,146 71 Tipo de Estimacién: NORMAL
Contratista: CONSTRUASESORIACASTROSASDECV Periodo del Contrato: 19/09/2023 AL 02/11/2023 Importe de la Estimacién: $518 42067 AL $45222 00

Periodo de la Estimacion: 19/09/2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
CONCEPTO : Unidad Volumen P Anterior ; i i Por Ejercer 2

Total de ALCANTARILLADO $  238,091.6
E2 DESCARGAS DOMICILIARIAS
PO1 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA.

LIMPIEZA Y TRAZQ EN EL AREA DE TRABAJO, CON APARATOS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA
1005 01 INSTALACION DE LA TUBERIA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA TERMINADA EN AUTOCAD, FiSICO w2 60.00 $16.4 0.00 48.00

Y DIGITAL.

0.00 0.00 $ 788 16 /
Total de TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENG CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA. $788.16 /
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA
MENORES O IGUALES A 1.20 M. EN ZONA B, CLASES 1 Y Il
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DF LA

ZANJA, REMOCION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES ¥
REPARACION EN CASO NECESARIO.

PO1S13

N

N

M3 42.75 $265.77 0.00 1.80 0.00 aco $478 39

o

1100 02

fotal ge EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERREND SECO CON ANGHO DE

ZANJA MENORES O IGUALES A 1.20 M, EN ZONA B, CLASES 1.Y I $478.39
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN
ZONA C. GLASES I Y1l

EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL ROCA FIJA CB EN SECO DE 0.00 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD
EQUIPO RETROEXCAVADORA, MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Total de EXCAVACION FOR MEDIOS MECANICUS PARA FURMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO

SECO, ENZONAC, CLASES I Y Il / $1,234.51
PO1S70 CARGA MECANICA, ACARREC EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.
8040 01 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 M3 45.00 % 120,62 000 36.00 ata 00 4 66632

PO181T

1100 02.0 M3 225 $ 54867 oo 225 0.00 0.00 s1.23451 7

KM. INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.

10tal 4o UARGA MEGANIGA, AGARRED EN GAMION AL PRIMER KILOWMETRO Y SUB-SEGUENTES GON DESCARGA, DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.

ANEN

$4,666.32

0.00 o.oe $1,043.21 /
$1,043.21

0.00 0.00 $3.661.71

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, /

COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS
PLANTILLA APISONADA AL B5% PROCTOR EN ZANJAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO-ARENOSO) NO

113001.8 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 4 $ 28974 000 3.60
40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CAPAS.

PO1S72

lotal de RELLEND D ZANJAS CON MATERIAL PRODUC 10 DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO
TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS

ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON
8§ EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECANICOS O CON PISGN DE MANO

AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL

RELLENO DE EXCAVACIONES PAR

po1s74 MATERIAL TEPETATE, CO

ACHA

113104 M3 19.05 $240.27 0.00 15.24

> A 0 BANGO (MO NG ,
113101 ODUCTO DE EXCAVACION Y/0 BANCO! (NG INCLUYE SUMINISTRO M3 2025 §$231.50 0.00 16.20 0.00 000 $3.750 30

SUPERVISOR S{P.

\VCARO CASTRO ANGULO
ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BOJORQUEZ CONSTRUAS RACASTRO, S.AS. DEC.V
JEFE DE DEPARTAMENTQ DE SUPERVISION ZONA NORTE CONTRATISTA

O TORRES SOTQ



Nombre de Obra

OBRA: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV DE LAS CORDILLERAE Y PARTE DE AV. LOS
ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR

ALVARADO, ESTADO DE SINALOA

4 De 7

Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA- 1309A-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA 5608 146.71 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: CONSTRUASESORIA CASTROSASDECV Periodo del Contrato: 19/09/2023 AL 02/11/2023 importe de la Estimacién: $518 42067 AL $45,232 00
Periodo de la Estimacion: 19/09/2023
Contrato Estimaci6n Esta Acumulado
Monto Estimado
CONCEPTO Unidad Volimen P.U. Anterior Estimagi Por Ejercer
Total de RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON ) $ 7,412.01
MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECANICOS O CON PISON DE MANO
POis87 ADQUISICION DE MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENQ (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
4200 03 MATERIAL PUESTO EN OBRA. 58.93 286.87 000 18.84 0.00 0.00 $540463 ;
P
4200 04 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO). INCLUYE: CARGA Y ACARREOC AL SITIO DE LA OBRA, 89.64 $,828.37 0.00 16.20 0.00 0.00 § 5,287.1 i l
=
PO1S72.4 RELLENO A VOLTEO 193.14 $36.06 0.00 45.55 0.00 0.00 $ 164253

P22
P22501

8048 02

2040 03

P22502
8055 02

8055 12

P22504

6005 01

P34
P34505
P34505C002

Yotalde PRECIMINARES

SUPERVISOR SOP.

Total de ADQUISICION DE MATERIALES

ALCANTARILLADO
TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO

REFORZADO
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160

MM DE DIAMETRO, INCLUYE ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y
MANIOBRAS LOCALES.

INSTALAGION, JUNTEO ¥ PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON COPLE INTEGRAL, DE 150 MM (6") DE DIAMETRO,
INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR LA TUBERIA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO ¥
COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA

lotal de TUBLRIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y ALCANTARILLA DE
CONCRETO REFORZADO

TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. ALCANTARILLADO, YEE DE 200MM X 160 MM (8" X 6").

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. ALCANTARILLADO, CODO DE 160 MM X 45° (6" X 45°).

Total de TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC

REGISTRO DE ALBANAL Y TAPAS PARA REGISTROS

REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO Y 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABICON DE 12 X 14
¥ 30 CMS . PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2°X1/8",
CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADC PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

Total de REGISTRO DE ALBARAL Y TAPAS PARA REGISTROS

Tatal de ALCANTARILLADO

SENALIZACION VIA

PISONADQ, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOC

ARQ. MARIA MARE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE

0.00

60.00 §22182 0.00

A
14,
=y
/
/

/
PZ/ 12.00 $990.15 0.00 12.00
P 12.00, $17521 0.00 12.00
S
PZA 12, 00/5 3,164.99 0.00 12.00

ING. E
CONSTRUMRS

ARITA LAMACHO BOJORQUEZ
FUPERVISION ZONA NORTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

§ 532944

$10,647.36

$15,976.80

$11,881.80

$2,102.52

§13,984.32

$37,979.88

$37,979.80

$ 67,941.00

$71

AN

$71.04

ALVARO CASTRC ANGULO
CASTRO, S.AS.DEC.V.
CONTRATISTA




Nombre de Obra

[Municipio:
Localidad:
Contratista:

LOS

UBICADO EN GUAMUCHIL. MUNICIPIO DE SALVADOR

OBRA, RED D SANTARILLADO SANITARIC Y AG
ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VIST/
ALVARADO ESTADO DE SINALOA

SALVADOR ALVARADO
SINALOA
CONSTRUASESORIA CASTROSASDECYV

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA- 1309A-2023
Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato:

No. Estimacion:
Tipo de Estimacion:

Importe de la Estimacién:

Periodo de la Estimacion:

CONCEPTO

Acumulado

E3
PO1
P0O1S05

PO1S05C015

POIS13
PO1S13C007

PO1S17

P01S13C007.0

PO1S70

PO1S71C007

PO1ST2

PO1572C040

P01S74

PO1ST722

PO1S74C011

P01S87

Total de SENALIZACION VIAL
Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS

AGUA POTABLE

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL,
MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA,

Total de TRAZO ¥ NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPC DE TOPOGRAFIA.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACGION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA
MENORES O IGUALES A 1.20 M. EN ZONA B. CLASES i .Y li
EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "8" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.

Total ge EXCAVACION PUR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE
ZANJA MENORES O IGUALES A 1.20 M, EN ZONA B, CLASES | .Y I

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN

ZONA C, CLASES | Y Il
EXCAVACION CONMAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA FIJA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD,

CON USO DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO.

Total de EXCAVAUION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION Uk ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN 1ERRENO
SECO, EN ZONA C, CLASES | Y Il

CARGA MECANICA, ACARREC EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10

K. INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEQ.

folal de CARGA MECANIGA, ACARREQ EN CAMIUN AL PRIMER KILOME IRO Y SUB-SEGUENTES CON DESCARGA, DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAGION Y/O DEMOLICION.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE,

COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS
PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE

BANCO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUGCION DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES

AY/O "B". INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.

fotal de RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUC IO UE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO
TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS

RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON
MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECANICOS O CON PISON DE MANO

RELLENO Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL
PRODUCTO DE BANCO.

RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE' TENDIDO DE MATERIAL,
NTO, COMPACHACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

/

RA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA\AS
DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECANICOS O CON PIS{{N DE (1ANO

\
N

~ O\

NN

O CON

ING. EGBE

000 0.00 $21,153.25
$32,314.03

NORMAL
$518,420 67 AL $45 232 00
19/0912023
Monto Estimado /
Por Ejercer L P
$71.04 7
$ 95968.99
/
0.00 0.00 51,865 54/
$ 1,865.84
0.00 0.00 $9,926 51 /
$9,926.51
0.00 000 $20.492.82 yd
/s
$ 20,492.82 /
0.00 0.00 $17,751.48
§17,761.46
0.00 0.00 s 2,6762/
$2,676.25 /
/
0.00 0.00 $11.160.78

5

A 0 CASTRO ANGULO

3 QUEZ CONSTRUASESDMNA CASTRO, SAS.DECV
BUPERVISION ZONA NORTE CONTRATISTA

ARQ. MARIA
JEFE DE DEPARTAMENTC DE

ING. JESU
SUPERVISO

SOP




. . o
Nombre de Obra OBRA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV LOS
ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINE IBICADO EN GUAMUCHIL. MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO ESTADO DE SINALOA
Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1309A-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $608,146.71 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: CONSTRUASESORIA CASTROSASDECV Periodo del Contrato: 19/09/2023 AL 02/11/2023 Importe de la Estimacion: £518,42067 AL $45,232.00
Periodo de la Estimacién: 19/09/2023
£
Contrato Estimacion Esta Agufnulado ¢
Monto Estimado /
y CONCEPTO . Unidad Velimen P.U. /t\;terlor Estimacion E;ﬁécioms Por Ejercer / ~
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
PO1S87C005 MATERIAL PUESTO EN OBRA. M3 l 58, 9{ 236,87/ 0.00 58.93 / 0.00 0.00 $ 16,905 2{
4200 04 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO). INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, M3 B89.6 326.37. 0.00 £89.64, / 0.00 000 $ 29,255 81,
PO1S72.4 RELLENO A VOLTEO M3 18314 $36.06 0.00 193.14 0.00 0.00 $ 6,964 .62
Total de ADQUISICION DE MATERIALES $53,125.69
Total de PRELIMINARES 5 i : % $138,152.60
P8 AGUA POTABLE d
P18501 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES
. SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC (S.1.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") @ (RD-32.5)
FIRSTICH03 INCLUYE EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECGFI Y EL LT.P. " P LS o 166.00 e B FO 008
Total te TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES § £,060.96
P18S02Z TUBERIAS DE PVC CON CAMPANA / 4
P18502C003 INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVG CON CAMPANA DE 3" DE @ ML 166.00 $120.18 0.00 166.00 0.00 0.00 $21443.88
Total de TUBERIAS DE PVC CON CAMPANA $ 21,443.68 /
P1asos CODOS DE 45° DE PVG TIPO HIDRAULICO UNION ANGER / .
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 90X3" DE DIAM.. INCLUYE; ANILLOS DE HULE. FLETES Y
1582004 AGARRECS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. BER RS 1yRsehy el w0 000 Bioa §1/55540,
Total de CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION ANGER $1,555.40
P18S05 COPLES DE PVC HIDRAULICO /
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DOBLE DE PVC DE 3" DE DIAM., INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y .
Pissee2 ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. F 20 see8y, ko0 200 09 o $425.94
Total de COPLES DE PVC HIDRAULICO £425.3
P18512 TEE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNIGN CEMENTAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 3"X3" DE DIAM , INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS
P18526.01 OFL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. Pza 4.00 $514.27 0.00 200 0.00 0.00 $1,028.
Total de TEE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNION CEMENTAR $1,028.54
P18825 TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE /
TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACION Y .
P18825C020 RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR) 12.00 §854.14 0.00 12.00 / 0.00 0.00 $ 10,2496 /
Total de TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE $ 10,249.65
INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION; REPRESAS; MURCS SECOS, ATR é
praas CONGRETO
SHeEE ATRAUE DE { 50 KGfMZ TMA 314" INCLUYE: FABRICACION Y COLADO DE COYCRETO, ‘350,90 / 0.00 018 0.00 000 $783 18
3 e & 2
P22509C003.0 A EXISTENTE EN OPERACION DE 3 NCLUYE: TEE PVCSY $2.41482 0.00 1.00 0o $2414

ARQ. MARIA MAR!

JEFE DE DEPARTAMENT!

DE SYPERVISION ZONA NORTE

LVARO CASTRO ANGULO

CONTRATISTA



? D
Nembre de Obra OBRA: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV DE LAS CORDILLERAS ¥ PARTE DE AV LOS
AMDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO. ESTADO DE SINALOA
Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1309A-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $608.148.71 Tipo de Estimacién: NORMAL
Contratista: CONSTRUASESORIA CASTRO S AS DEC.V Periodo del Gontrato: 16/09/2023 AL 02/11/2023 importe de la Estimacion: $518.42067 AL §45.232 00
Periodo de la Estimacion: 19/09/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado :
Monto Estimado /
CONCEPTO Unidad Volumen P.U. Anterior Poy Ejercer /
otarde INTERCONER TCAJA PARA VALVULZ 3 -
ATRAQUES DE CONCRETO. $3,107.98 /
Total de AGUA POTABLE §45,961.78
P34 SENALIZACION VIAL
P34505 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION
P34505C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ML 367.00 $148 0.00 0.00 0.00 $ 24568
Total de COMPLEMENTOS DE SENALIZACION . $ 245.61
Total do SERALIZACION VIAL © i ‘$246.68 //
7 /
Total de AGUA POTABLE $ 184,360.0(6,?‘: g
ING. E LVARO CASTRO ANGULO
ING ITO TORRES SOTO ARQ. MARIA MAR RQUEZ CONSTRUASK |A CASTRO, S.A.S. DEC.V.

SUPERVISOR SOP

JEFE DE DEPARTAMENT® DE SUPERVISION ZONA NORTE

CONTRATISTA



