RUCHA CONST HUCPlQHEs

UUID: 3C9BSF99-D611-5DAF-A310-F255469B314E
Tipo de comprobante: [I] Ingreso

Fecha: 07-07-2023 12:51:24

Fecha de vencimiento: 07-07-2023
Términos de pago: Contado

Uso de CFDI: [I01] Construcciones
Expedido en: 82195 C.P.: 82195

PAGO ESTIMACION 01-ADICIONAL DE CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO

RAMIREZ ESCUINAPA, SINALOA. CONTRATO:
ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-013. IMPORTE ESTIMADO:
$76,794.69, SUBTOTAL: $66,202.32, VA $10,592.37,
SUMA:$76,794.69. DEDUCCIONES: INSP. DE OBRAS 3%: $1,986.07,
NETO A PAGAR: $74,808.62.

“*(SETENTA'Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 69/100 MXN)**

Forma de pago: [03] Transferencia electrénica de fondos
Método de pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion
Moneda: MXN

FACTURA

JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
[612] Personas Fisicas con Actividades Empresariales y
Profesionzles

URIAS 196 EL PESCADOR

Mazatian, Sinaloa

México C.P.: 82195

ROFJ770401BG1

68699932866
construcciones_rocha@outlook.com

I

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

Meéxico C.P.: 82400

RFC: MES860102MFQ

Régimen fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

[ACT] Actividad 1.00

84111506 $66,202.32 0.00 $66,202.32
Subtotal $66,202.32

IVA 16% $10,592.37

TOTAL $76,794.69

Certificado: 00001000000518561658
Certificade SAT: 00001000000504204441
Fecha y hora de certificacion: 07-07-2023 14:00:44

Cadena original del complemento de certificacion digital de] SAT

111.1]3C9B9F95-D611-5DAF-A310-F255469B314E[2023-07-
07T14:00:44|CVD110412TF6[Vj3VOLINNMQkhza/FN4b70PWkCIOOUp3fdliPvnAySKXPGOR11g0ES TMuScvgJi+04c400bQNsFs+YbQ+NbnUT
KVBNj&5aH9d+fwcKTKXXdYWPgzHRJ 10fDWzdNVwtQUFUv4zcrlOnTMmDRPZOGIPogC200QMR2NkorO+ZiHg3RySgA3bed5T+PTHBKQF
ZHgWKYJLMUsx7ZOLzuxWOPNX3xkbhJWzBqBX1JbDzhm20C23gKYKpDjQJEI05H 1uwlgwcKOx19D9FiAc Y XUMbS7WOrH4G6EI+SIPEACBT74
P8I30GWcxWThjA1el§d0W2hjFO70+Ne&dIsrMjAOni0iQ==|00001000000504204441||

Sello digital CFDI
Vj3VOLdNNMQkhza/FN4b70PWkCiOOUp3fdliPvnAySKXPGOR1Ig0EsTMuScvgJi+04c400bQNsFs+YbQ+NonUTKVBN]65aHSd+fwcKTKXXdY
WPgzHRJ10IfDWzdNVwtQUF Uv4zcrdOnTMmDRPZOGIPoqC200QMR2NkorO+ZiHg3RySgA3be4 5 T+PTHDKQF ZHgWKY JLIMUsX7ZOLzuxW0
PNX3xkbhJWzBgBX1.JbDzhm20C23gKYKpDjQJ6I05H 1 uwLgweKOx19D8FiA0Y XUMbS7WOrH46Ei+SIPEACBT74P8I30GWexWThjA1 elsidOW2
hjFO70+Ne6dIsrMjAOnIDiQ==

Sello digital SAT

i+ZtiHWG GwIB OLpxNTPZb2b2jWx2fPoSi+9MhOrPORJT 1toGwOgli5zhEmoCUBUYbQa26 GLAMOPEdf2+PC2DJ7aHB|bT 25e Aww\yRMplQBy
X0eJJBv/TBUnmpIEM3hY0gKYO0A20]1HEEFWDTUYWWaLTX8LIZEG4ZFP7DvxK4nGf3L+pl8YXVFBYLKXx9XxzWBE3DBbEKXIBISh7STIHBNISE




RECIBO

Fecha: | 22-jun-23
CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA No:| 01 ADICIONAL
CONTRATISTA: C. JUAN PEDI ROCHA NDEZ
ONERA RO FERHA I ESTIMACION No: 01 ADICIONAL
DOMICILIO:
LIO CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCON DE URIAS, MAZATLAN , SINALOA PERIODO DE ESTIMACION:
DEL |23-may-23
AL |22-jun-23
R.F.C.
ROFJ770401BG1 FECHA DE CONTRATO:
[21-abr-23
' ' PERIODO DE EJECUCION DEL
LOCALIDAD: MUNICIPIO: CONTRATO:
ESCUINAPA ESCUINAPA INICIO: | 24-abr-23
TERMINACION:  |22-jun-23
DESCRIPCION: PRORROGA:
DEL: ]
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, ESCUINAPA, SINALOA. ' AL {
CONTRATO No:
ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-013
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPQ DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$226,547.82 $262,795.47 $0.00 $262,795.47

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:
P
$ 74,808.62 |($0N SETENTA Y CUATRO MIL CCHOCIENTOS CCHO PESOS 62/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACION: 01 ADICIONAL

BUENO POR: $ 74,808.62

S 198607

DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (%) $ - |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $
MAS LV A $ - |MAS LV.A 16 % $
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ - |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: () MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

INSP. DE OBRA 3% $ 1,986.07

5 AL MILLAR C.M.L.C: $ -

TOTAL: $ 1,986.07

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA SALDO A PAGAR:

| $ 74,808.62

66,202.32
10,592.37
76,794.69

@U&&\\L\‘@ﬁ SR

ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA

C. JUAN PEDI OCHA
FERNANDEZ

CONTRATISTA SUPERVISOR

e

! o’
ING. JESUS ON CONTRERAS SANDOVAL

DIRECTH OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y

ECOLOGIA
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FECHA
HOJA: 1

22/06/2023

CONTRATISTA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCON DE URIAS, MAZATLAN
DOMICILIO:
, SINALOA
R.F.C.
ROFJ770401BG1

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

|[ESTIMACION: | 01 ADICIONAL

LOCALIDAD:

ESCUINAPA )MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE EARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $262,795.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $262,795.47
SEGUN PROYECTO
HASTA HASTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD VoL ] PU | s ESTA ESTIM|ESTIM ANnT| EXCEDENTE ESTIMACION MPORTE
ARDA
DALA O CADENA DESPLANTE INCLUYE
CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15X20 CM,
2 CONCRETO FIC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA| ML 16.90 $439.46 $7,426.87 2435 16.90 745 745 $3,273.98
CON 4 VS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS @25 CM
CASTILLO DE 15 X 20 CM CONCRETO F'C=200
KG/CM2-3/4" CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO
4 CON 4 VS RN. DE 358" ESTRIBOS DE 1/4 @25 ML 46.00| $488.45 $22,468.70 105.00 46.00 59.00 59.00 $28.818.55
Cm.
EXTRAQRDINARIOS
MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE
10X14X28 JUNTEADO CON MORTERO
HIDRAULICO ARENA CON 1.5 DE ESPESOR,
EXTO1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 140.00 $397.55 $55,657.00 22574 139.94 8574 85.80 $34,108.79
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TABLONES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL:| §66,202.32
SUBTOTAL ESTIMACION $66,202.32)
VA 16%: $10,592.37
TOTAL ESTIMACION: §76,794.69)

SUPERVISOR

ING. GUADALUPE GUERREROQ VALENZUELA

1de1




ANEXO-XIl

N PEDRO R A FERNANDEZ
CONTRATISTA

Fecha: 22/06/2023
Hoja: 01
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCON DE URIAS,
DOMICILIO: MAZATLAN , SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RFC.
ROFJ770401BG1
NUMEROS GENERADORES
| [ E ESTIMACION: | 01 ADICIONAL
‘LOCAL]DADt \ESCU}HAPA MUNICIPIO:  |ESCUINAPA
DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, ESCUINAPA, SINALOA.
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | | Lareo ' ANCHO | ALTO |RE$ULTADO | OBSERVACIONES
[ElE | TrRAMO | Pzas |
CONSTRUCCION DE BAR
DALA O CADENA DESPLANTE INCLUYE CIMBRA Y
DESCIMBRA SECCION= 15X20 CM, CONCRETO F'C=200 i e e
2 KG/CM2-3/4*, REFORZADA CON 4 VS R.N. DE 3/8* ESTRIBOS ’
@25CM
CASTILLO DE 15 X 20 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4" 250 10.00
CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VS R.N. DE 3/8” 4.00 -
4 ESTRIBOS DE 1/4 @25 CM. ML 35.00 140 29.00
TOTAL= 59.00
EXTRAORDINARIO
MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10X14X28
JUNTEADO CON MORTERO HIDRAULICO ARENA CON 1.5
EXTO1 DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. M2 85.80 1.00 85.80
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TABLONES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RERO VALENZUELA

G
SUPERVISOR




HUCHA CONSmUCFIONEs

RC

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.PRESENTE.

Me refiero al

contrato nimero: ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-013 relativo a

MAZATLAN, SINALOA A 20 DE JUNIO DEL 2023.

ASUNTO: REVISION PRECIO UNITARIO

ADICIONAL.

los trabajos de
“CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, ESCUINAPA,
SINALOA”.

Al respecto es solicitar para la revision y posterior autorizacion del precio unitario adicional. Ya que es necesario para el
buen desarrollo de la obra, ya que no se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la misma.

CLAVE

CONCEFTO

u

VOLUMEN
CONTRATADO

T
{

VOLUMEN
REAL

DIFERENCIA

P.U.

[Dala o cadena de desplante,
incluye: cimbra y descimbra
seccién 15x20 cm, concreto
F’C=200 kg/cm2 34",
reforzada con 4 vs R.N. de
3/8" estribos @25 cm.

mi

16.90

2435

7.45

$439.46

Castillo de 15x20 cm
cancreto F'C=200 kg/cm2-
3/4" cimbra 2 caras,
reforzado con 4 vs R.N. de
3/8" esiribos de ."@25 cm.

mi

46.00

105.00

59.00

[5488.45

EXTO01|

Muro de tabicon de concreto
ligero de 10x14x28 junteado
con mortero hidraulico
'areana con 1.5 de espesar,
iincluye: materiales, mano de

| obra, herramienta,
{andamios, tablones y todo lo
necesario para su correcta
gjecucion.

m2

140.00

225.74

85.80

$397.55

Sin mas por el momento, quedo de usted para cualquier aclaracion.

C.cp-

~ Archivo.

T ST B ot

Atentamente

ROCHA FERNANDEZ

SV e b T TP e i P S S S S




ESCUINAPA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

iUnidos por la Transformacion!

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESC/DOSPE/OP/2023
Escuinapa, Sinaloa, a 13 de mayo del 2023
Asunto: Autorizacion de Precios unitarios extraordinario

ING. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
PRESENTE:

En atencion a su solicitud y de acuerdo a la revision fisica y del andlisis del Precio Unitario, esta direccion Autoriza el
Precios Unitarios Extraordinarios, No contemplados en el presupuesto contratado, para la obra CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, ESCUINAPA, SINALOA, que se
encuentra bajo el contrato ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-013.

Precio unitario extraordinario Necesario para el funcionamiento y el buen desarrollo de la obra, Conceptos que
surgieron durante el proceso de ejecucion de la obra y necesarios para el mejor funcionamiento
y cumplimento de las metas al proyecto de la obra antes descrita, sin afectar el monto del
contrato.

PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN UNITARIO TOTAL

MURQO DE TABICON DE CONCRETO
LIGERO DE 10X14X28 JUNTEADO CON
MORTERO HIDRAUL/CO ARENA CON 1.
5DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS, TABLONES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EXT01_| EJECUCION. M2 140 $397.55 $55.657.00

REVISO AUTORIZO

.
o

e/

G\J awe_Quf;

Llén

ING. GUADALUPE GUERRERO VALERZU ON CONTRERAS SANDOVAL
SUPERVISOR DE OBRAPUBLICA 2 |# , SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
o

Unidos per Iz Transformacion

c.p. Exp. 2023

Calle Gabriel Leyva #1, Col. Centro, C.P. 82400, Escuinapa, Sin., Tel: 695 95 30019




HUCHA CONSTRUCFIO"ES

i Escuinapa, Sinaloa a 12 de mayo del 2023
Asunto: Revision Precio Unitario

Extraordinario.

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL )
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
PRESENTE.-

Me refiero al contrato nimero: ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-013 relativo a los trabajos
de “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO
RAMIREZ, ESCUINAPA, SINALOA.”

Al respecto es solicitar para revision y posterior autorizacién del precio unitario extraordinario.
Ya que es necesario para el buen desarrollo de la obra, debido a que no se encuentra dentro del
presupuesto autorizado para la misma.

PRECIO
UNITARIO

CLAVE

CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN TOTAL

MURO DE TABICON DE
CONCRETO LIGERO DE 10X14X28
JUNTEADO CON MORTERO
HIDRAULICO ARENA CON 1.5 DE
EXT01 | ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, Mz 140.00 $397.55 $55,657.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS, TABLONES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Sin mas por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaracion.

ATENTAMENTE

. ING. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ

CONTRATISTA
C.c.p. Archivo




ROGHR CONSTRICEIONES CONSTRUCCION DE BARDA PERIMEMETRAL EN LA

| p—— 3 ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, ESCUINAPA,
SINALOA.
i CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-013
JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ Fecha de Inicio: 24 - Abril - 2023
Fecha de Término: 22 - Junio -2023
Plazo de Ejecucion: 60 Dias Naturales
Numero de Pagina: 1
| EXTRAORDINARIOS
Descripcion
Clave: EXT01
MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10X14X28 JUNTEADO CON MORTERO HIDRAULICO Unidad : M2
ARENA CON 1.5 DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, Canpdad 5 140.00
TABLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario = $ 397.55
Total: § 55,657.00
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
" “eriales
BLOQUERAQOO TABICON DE 10 X14 X 28 CMS PZA 30.00000 $ 6.00 $ 180.00
Total de Materiales $ 180.00
Mano de Obra _
+ CU002. CUADRILLA No. 2 (ALBANIL + AYUDANTE + 0.10 cabo) jor
MO003 OFICIAL ALBANIL jor 1.00000 $ 53767 % 537.67
MO002 AYUDANTE GENERAL jor 1.00000 $ 504.88 $ 504.88
MOO001 CABO DE OFICIO (%)mo 0.10000 $ 1,04255 §$ 104.26
HERR HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 $ 1,04255 § 31.28
Suma $ 1,178.09
Cantidad : 0.06000 Total $ 70.68
Total de Mano de Obra $ 70.68
Auxiliares
+ MEZCLA1:5 MEZCLA: CEMENTO-ARENA 1:5 M3 0.03300 $§ 227029 § 74.82
Total de Auxiliares $ 74.92
Costo Directo $ 325.60
Indirectos ( 5.00%) $ 16.28
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 19.53
Subtotal $ 361.41
Financiamiento ( 0.00%) § 0.00
Subtotal $ 361.41
Utilidad ( 10.00%) $ 36.14
Subtotal $ 397.55
Precio Unitario § 397.55

= TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. **

an Peflro Rocha Fernandez
Administrador Unico

Av. Urias #196 col. El Pescador C.P. 82195
Construcciones_rocha@outlook.com TEL. 669 - 688874 Cel. 6699 93 28 66




. FECHA: 22/06/2023

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAFA
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCON DE URIAS,

MAZATLAN , SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

R.F.C.
ROFJ770401BG1

FOTOGRAFIAS
[ - ESTIMAGION: | 01 ADICIONAL

LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

|  CLAVE (Descripcién del concepto)
2|DALA O CADENA DESPLANTE INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15X20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 2
VS RN. DE 3/8" ESTRIBOS @25 CM

abo 7 Autorizd
Q\\\ adau e g
7
C. A/N,PEDRO ROCHA FERNANDEZ ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA

CONTRATISTA SUPERVISOR




0 FECRA: 22/06/2023
HOJA:

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCON DE URIAS,
MAZATLAN , SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
ROFJ770401BG1
FOTOGRAFIAS
[ [ ESTIMACION: | 01 ADICIONAL
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO:  |ESCUINAPA

DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIC RAMIREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

. CLAVE (Descripcion del concepto)

MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10X14X28 JUNTEADO CON MORTERO HIDRAULICO ARENA CON 1.5
DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TABLONES Y TODO LO

EXTO1 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

e h

ord /]

7 |
al Autorizd
///l/%% C\nmr\n\uw G

b
C. JUAN PEDRO"ROCHA FERNANDEZ ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA
CONTRATISTA l / SUPERVISOR




. FECHA:  22/06/2023
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENGIA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCON DE URIAS,
BRACRTLEN SRR DIRECCION DE OERAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
ROFJ770401BG1
i CROQUIS
[ 1 [- ESTIMACION: | 01 ADICIONAL
LOCALIDAD: ESCUINAPA  |MUNICIPIO:  |ESCUINAPA
DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, ESCUINAPA, SINALOA.
CLAVE | (Descripcién del concepto)
2|DALA O CADENA DESPLANTE INCLUYE CIMERA Y DESCIMERA SECCION= 15X20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.3/2", REFORZADA GON 2
VS RN. DE 3/8” ESTRIBOS @25 CM
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CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCON DE URIAS,
MAZATLAN , SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
ROFJ770401BG1
CROQUIS %
[ B ESTIMACION: | 01 ADICIONAL
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO:  |ESCUINAPA
DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, ESCUINAPA, SINALOA.
CLAVE ] (Descripcion del concepto)
CASTILLO DE 15 X 20 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4" CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VS R.N. DE 3/8"
4 ESTRIBOS DE 1/4 @25 CM.
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CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN £5406 COL. RINCON DE URIAS,
MAZATLAN , SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
ROFJ770401BG1
CROQUIS
| l- ESTIMACION: | 01 ADICIONAL
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: ESCUINAPA
DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, ESCUINAPA, SINALOA.
CLAVE (Descripcion del concepto)
MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10X14X28 JUNTEADO CON MORTERO HIDRAULICO ARENA CON 1.5
DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TABLONES Y TODO LO
EXT01 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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