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MUNICIPIO DE ANGOSTURA HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. DE i 1
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023 IMPORTE S/IVA: 699,822.03

LUGAR: BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

CONTRATO No.:. ANG-FAISMUN-2023-003 FECHA INIC: 19-May-23
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2
PRESUPUESTO: $811,793.55 IVA INCLUIDO FECHA TERM: 17-Jun-23
ESTADO CONTABLE
CONCEPTO ESTADO DE CUENTA ANTICIPO-AMORTIZACION ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
ESTIMACIONES IMPORTE SALDO RETENCIONES IMPORTE SALDO CONCEPTO IMPORTE
MONTO CONTRATO S/IVA $ 699,822.03 MONTO ANTICIPO S/IIVA | § - IMPORTE DE LA ESTIMACION '$ 699,822.03
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO | $  699,822.03 | $ MENOS AMORTIZACION E -
SUMA ' $ 699,822.03
MAS 16% IVA $ 111,971.52
TOTAL 3$ 811,793.55
__ DEDUCCIONES (3%) -$ 20,994.66
SUMA DE DEDUCCIONES L5 20,994.66
SALDO LIQUIDO E 790,798.89
———

CONTRATISTA

Eredalpe Borgieq O

ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
PERSONA FISICA

ING. JESUS MIGUEL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
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MUNICIPIO DE ANGOSTURA HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. DE 1
Resumen de Estimacion

ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023 IMPORTE S/IVA:] §  699,822.03
BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATO No.: ANG-FAISMUN-2023-003 FECHA INIC: 19-May-23
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2
PRESUPUESTO: $811,793.55 IVA INCLUIDO FECHA TERM: 17-Jun:23
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
. PROYECTO
CLAVE |CONCEPTO IMPORTE
i AMPLIACION DE RED ELECTRICA $ 699,822.03
Total de la Estimacion| $ 699,822.03
Elaboro:
L&@ r%m {odr é z U@
_:m Guadalupe moa guez Ureta Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa

Persona Fisica Supervisor Director General de Obras y Servicios Publicos
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MUNICIPIO DE ANGOSTURA D R
'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
ESTIMACIONES
W _ , _ _
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023 IMPORTE S/IVA:| $ 699,822.03
. ,
LUGAR: BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATISTA: | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATO No.: |ANG-FAISMUN-2023-003 ?mo:.» INIE: 19-May-23
. OBRA: |AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2
i PRESUPUESTO: |$811,793.55 IVA INCLUIDO Tumn_.S TERM: 17-Jun-23
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO
PROYECTO
. i ” HASTA CANTIDAD DE
| CLAVE CONCEPTO |UNIDAD | CANTIDAD Mm.w_.“.ppkmuwm_.n ESTIMACION ESTA P.U IMPORTE
| “ | . ANTERIOR ESTIMACION
i AMPLIACION DE RED ELECTRICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1G EN POSTE DE
CONCRETO, INCLUYE; CRUCETA PV75, AISLADOR 33 PD, ALUMINIO : ,
PUOT 1SUAVE CAL. 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, YEUQIPO Y TODOLO | ©2A o hod Qe T ZERL] Zep0adn
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. W
SUBESTACION MONOFASICA 50 KVA EN 33,000'V TIPO POSTE,
INCLUYE; ABRAZADERA 2 AG, ISLADOR AZUS 33 KV, CLEMAS,
PUO2 |TORNILLOS, SOPORTE CV1, VARILLA DE TIERRA, ALAMBRE DE PZA 1.00 0.00 0.00 1.00| % 5197362 $ 51,973.62
COBRE CAL. 4, | ERRAMIENTA, MANG DE OBRA, EQUIPO'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 1F DE 50 KVA EN ,
PUO3  |oaiv/ 220 V TIPO POSTE. PZA 1.00 0.00 0.00 1.00 | $ 8840077 | % 88,409.77
CONSTRUCCION DE DASS SECUNDARIO EN SALIDA DE
TRANSFORMADOR, INCLUYE; CABLE THW, CONECTORES TIPO L, “
| PUD4 |AISLADORES CARETES, ALAMBRE DE ALUMINIO, SERVICIO DE GRUA,| PZA 1.90 0.00 0.00 100| % 16,282.25| $ 16,282.25
m MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO |
i PARA SU CORRECTA EJECUCION. \\
Elaboré: Ing. Leopoldo z Ochoa 0. Bo.:
a4 r\mm @v sty Su
Ing. Guadalupe woa uez Ureta Ing. Jesus ulo Lopez

Persona Fisica Pagina:1de4

Director General de Obras

rvicios Publicos



MUNICIPIO DE ANGOSTURA. D
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM..13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
ESTIMACIONES
| [ [ |
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023 IMPORTE S/IVA:| $ 699,822.03
:uCQ)-N" BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
- CONTRATO No.: | ANG-FAISMUN-2023-003 FECHA INIC: 19-May-23
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 :
PRESUPUESTO: [$811,793.55 IVA INCLUIDO TumOI.P TERM: 17-Jun-23
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
PROYECTO
m HASTA CANTIDAD DE
| CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD Mwwﬁ>wwn.u_‘n_ ESTIMACION ESTA P.U IMPORTE
| ” : ANTERIOR | ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE.ESTRUCTURA VS1G EN POSTE DE
CONCRETO, INCLUYE; CRUCETA PV75, AISLADOR 33 PD, ALUMINIO ﬁ
| PUO5 |SUAVE CAL. 4, POSTE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, Pza | 1.00 0.00 0.00 100|$ 3119332|s  31,193.32
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA |
EJECUCION. |
ESTRUCTURA SECUNDARIA DE REMATE DE 9 METROS, INCLUYE;
_ POSTE DE CONCRETO DE 9'METROS, BASTIDORES, AISLADORES, _
| PU% |FiEUE, | EBILLA PARA FLEJE, MANO DE OBRA, | ERRAMIENTA, e R R0 L AR S THAZEOO | & 10570000
m EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCGION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR CAL. 10 AEREO,
INCLUYE: CABLE ACSR CAL. 1/0, SERVICIO DE LINIERO ELECTRICSTA |
PUO7  114ANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO M 22200 0.8 Q.0 2200 % 1A06 S BOAVLa2
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.
3/0, INCLUYE; CABLE NEUTRANEL, TEMATES 1/0, SERVICIO DE GRUA, _ ’ —
PUD8  11ANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO M. 190,90 0.00 0.00 ] R Jﬂ.mmu.om
PARA SU CORRECTA EJECUCION. N w ,_
Elaboro: Ing. Leopoldo Enriguer a 0. Bo.
Goedal, Llriapol G:wfo Supervisqr _
Ing. Guadalupe xoaum:mu Ureta Ing. Jesus

Persona Fisica
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Director General de Obras y
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MUNICIPIO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACIONES
| | | | | |
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023 IMPORTE S/IVA:| $ 699,822.03
WFCQD_AH BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATISTA: | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATO No.: |ANG-FAISMUN-2023-003 FECHA INIC: 19-May-23
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 . g
|PRESUPUESTO: ($811,793.55 IVA INCLUIDO | FECHA TERM: 17-Jun-23
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
| PROYECTO
HASTA CANTIDAD DE
| CLAVE CONCEPTO 'UNIDAD | CANTIDAD ”mwﬁywﬂn ESTIMACION ESTA P.U IMPORTE
W W “ ANTERIOR | ESTIMACION
PUO9 |CONSTRUCCION DE CEPA PARA POSTE TIPO "M" - pza | 7.00 0.00 0.00 700|s 643195|% 4502365
PU10 |CONSTRUCCION DE CEPA PARA.RETENIDA TIPO "M | PzA 4.00 0.00 0.00 400|$ 643195|%  25727.80
| M

SUNINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA
PU011 |SOPORTE DE LINEA, INCLUYE; MANO'DE OBRA, HERRAMIENTA, PzA | 1.00 0.00 0.00 1.00| $ 1891234 | § 18,912.34
EQUIPQO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA PARA SOPORTE DE |
i LINEA, INCLUYE; CABLE P/RETENIDA 5/16, ANCLA CONICA DE:
| PU0O12 [CNCRETO, PERNO 1PN, REMATES 5/16, AISLADOR 4R, MANMO DE’ PZA 4.00 0.00 0.00 400|$ 7894018 31,576.04
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION |

Elaboro:
@odolre fodiades Quko
Ing. Guadalupe womﬁmcwm Ureta
Persona Fisica

Director General de Obras y Servicios Publicos



- ~_MUNICIPIO DE ANGOSTURA ] o
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM..13.3, EN'LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
ESTIMACIONES
] ] I [
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023 IMPORTE S/IVA:| § 699,822.03
'LUGAR: BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA _ooz._.z>._._m4.>" GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
i _ _OOzdeﬂe No.. |ANG-FAISMUN-2023-003 M:"mn:.a, INIC: 19-May-23
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 :
_ummmcvcmﬂdn $811,793.55 IVA INCLUIDO  |FECHA TERM: 17-Jun-23
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO
| PROYECTO
| | HASTA | CANTIDAD DE
' CLAVE CONCEPTO |UNIDAD || CANTIDAD mmw_ﬂwwwn ESTIMACION ESTA P.U IMPORTE
i | : ANTERIOR | ESTIMACION
, SUMINISTRO E INSTALACION DE.TIERRA FISICA, INCLUYE; ALAMBRE
W DE COBRE CAL. 4, VARILLA PARA TIERRA, MANO DE OBRA,
- PUO13 | ERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA| FZA 00 00 a0 e L 15558
EJECUCION.
| PUO14 [TRAMITES ANTE CFE pza | 1.00 0.00 0.00 100|s 79,506.00 | $ 79,506.00
RETIRO Y ACARREO A BODEGA DE CFE, INCLUYE;
DCSMANTLLAMIENTO DE LINEAS EXISTENTES, RETIRO DE POSTERIA
| PUO15 |DE MADERA EXISTENTE, ACARREO DE MATERIALES DE DESECHO, PZA 1.00 0.00 0.00 100|$ 4869296 | $ 48,692:96
M MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
| PU016 |REHUBICACION DE ACOMEDITAS EXISTENTES PZA | 32.00 0.00 0.00 3200 $ 1,310.03 | § 41,920:96
TOTAL DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA= | §  699,822.03
— \_\)/
TOTAL DE ESTIMACION= | §  699)822.03
[
Elaboré: ez Ochoa
ape )
Qoad or_%m @B,SMN 2 Qoo
Ing. Guadalupe Rodriguez Ureta

Ing. Jesus I

Persona Fisica Director General de Obrasy




OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA O%f..&z_._uhu DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, m_zh_..O?ﬁ

FOTOS

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

|

CONTRATO:

ANG-FAISMUN-2023-003

DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023

FECHA:!

16-Jun-23

CLAVE

CONCEPTO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA

Elabora:

Goadqs mm m&:u_w Q2 Uwe

Ing. Gu

dalupe Ro

iguez Ureta:

PersonaFisica

0 Enriquez Ochoa

Supervisor



OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA nnﬁ JNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA. ﬁ

FOTOS

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

CONTRATO:

ANG-FAISMUN-2023-003

DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023

FECHA:

16-Jun-23

CLAVE

CONCEPTO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA

Elaboré:

Q,
@ﬂmm.o_mchmmm_mu

ﬂOm:. 1. 0«.@5

e Rodriguez Ureta

Persona Fisica

Revisd:

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor



OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA Qﬁﬁ .JNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA. ﬁ

FOTOS

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO _

1

CONTRATO:

ANG-FAISMUN-2023-003

DEL 19 DE MAYO AL 16/ DE JUNIO DEL 2023

FECHA:

16-Jun-23

CONCEPTO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA

Elabord:

m«a%rﬂ

Ing. Guadalupe Ro

ﬂo}wﬂew A ve

guez Ureta

Persona Fisica

Supervisor



OBRA: |AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA nnh JNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA. ﬁ FOTOS

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

~ CONTRATO: | ANG-FAISMUN-2023-003
DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023 o s

CLAVE CONCEPTO

1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA

¢

T

Elaboré: Reviso:
@&qc%m, Roon 2 O
Ing. Guadalupe Rodriguez Ureta Ing. Leg; Enriquez Ochoa

Persona Fisica Supervisor



OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA nnh. JNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA. ﬁ

FOTOS

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO

CONTRATO:

ANG-FAISMUN-2023-003

DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023

FECHA:

16-Jun-23

CLAVE

CONCEPTO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA

)

i

Elaboro:

Qecwm Rod dye> Oo

ng. Gu

dalupe Rodriguez Ureta

PersonaFisica

Ing. Led

Revisé:

do Enriquez Ochoa

Supervisor
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OBRA: |AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA QO{_EZ_U!U DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA. < FOTOS
CONTRATISTA: | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO
CONTRATO: | ANG-FAISMUN-2023-003
DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023! o FECHA:|16-Jun-23
CLAVE CONCEPTO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA

Elaboré:

Vo
Qﬁ_._ﬁm&m u mfm lu

uez Ureta:

m\Oo:_.n..Mo.ﬁ Qrg
r

pe Rod

Persona Fisica

Ing. L

Reviso:

o Enriquez Ochoa
Supervisor
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PLANO AMP DE RED BATAMOTO

S ANG.

T50 KVA 1F-2H
mﬁooo}uﬂ.ﬁmg\

| 08013027
|_BCO:00024

INEA AFRFA M
1F-2H-ACSR-1/0"
33,000V

PROYECTO

SIMBOLOGIA
— CFE —— CFE.—

LINEA AEREA 3F-4H 33,000V EXISTENTE.
— CFE —

LINEA AEREA TENSION. 1F-2H 33.000v PROYECTO |

AAAAAA
CABLE NEUTRANEL 2-3/0+1-1/0 PROYECTO!

— RETENIDA TIPO RDA PROYECTO
@ FOSTE DE CONGRETO EXISTENTE
Qﬁ CUCHILLAS DE ENTRONQUE
() POSTE DE CONCRETO PCR 13:600 PROYECTO
{—— SISTEMA.DE TIERRA
&3 RETENIDA TIPO RPP PROYECTO

© POSTE DE CONCRETO PC-9-450 PROYECTO

LINEA SECUNDARIA EXISTENTE 2F-3H DESNUDO

D TRANSFORMADOR MONOFASICO PROYECTO[

CTROINSTALACIONES
DE SINALOA

LOCALIZACION:

NEUTRAFR

2-3/0+1-1/0

No POSTE EST.TIPO POSTE
1 RD3N-RD3 EXISTENTE CFE
2 VSN PROYECTO
3 RPN PROYECTO
4 RETENIDA PP PROYECTO
5 RL-§ PROYECTO
6 RL-S: PROYECTO
7 RL-S PROYECTO
8 RL-8 PROYECTO

PROYECTO.

'

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Division Distribucion Noroeste
Zona Guasave, Sinaloa
APROBACION DE PROYECTO
La presente tiene una vigencia de: Un Afio
ai partir de: la fecha::

Revisd

WG, Roberto' Rodriguez Arce

Coordinador de Proyectos y Conetruccion)

Cogbdw @ p&da%& OusD



