PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

emEECA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

19 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

MOCORITO.

NUMERO AVANCE AVANCGCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
REENCARPETADO
DE BLVD. DE
787 ACCESO A MOCORITO ESTATAL $6,546,231.19 $6,546,231.19 | $6,546,231.19 | $0.00 100 100

/Y4



