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ACTADERECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOWMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA
. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, UBICADO EN MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE
CUERDO AL CONTRATO:
SINALOA.
PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA

N° DE OBRA: 220720 |[AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-578/2022
‘NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE DE ESCUELA: 25DPR0429G
|IFUNICIPIO: EL FUERTE LOCALIDAD: WIOCHICARUI
i NUIMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-235-2022 JlmonTO: I 786,575.53
"CONTRAT!STA: GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV

COMPARIA AFIANZADORA: || AFIANZADORA SOFIHEX ANTICIPO $275,301.44 CUMPLIMIENTO ||  $78,657.55

PERIODO CONTRATO: INICIO: il 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
hNUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO;

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $536,062.13 PERIODO: NUMERO: MONTO:
HCONVENIDO: $0.00 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21 DE OCTUBRE DE 2022 ESTIMACION 01 $270,648.03
J|EJERCIDO: $636,062.13
ISALDO QUE SE CANCELA: $0.00 22 DE OCTUBRE DE 2022 | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Es;:xl‘;ﬂgg 02 $285,414.10 7

TOTALES: 2 $536,062.13 /

EN LA LOCALIDAD DE MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SiENDO LAS

13:00 HORAS DEL DiA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022

ERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES,

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION
ALGUNA.

FE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRC DE LOiH

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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INOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA
ACUERDO AL CONTRATO:  [FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, UBICADO EN MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
|PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA 3
(IN° DE OBRA: 220720 _{[AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-578/2022
"NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA™ "CI,AVE DE ESCUELA: 25DPR0429G —
|MuNiCIPIO: EL FUERTE |ICoCALIDAD: MOCHICAHUI _~
B bZ6
INUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-235-2022 [monTo: If ~ $786,575.53
[CONTRATISTA: GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
G o - AFIANZADORA e
| OMPANIA AFIANZADORA: SA DE CV |[ ANTICIPO _~$275,301.44 CUMPLIMIENTO $78,657.55 ’
|PERIODO CONTRATO: INICIO: || 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 JTERMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
L =7 =
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
P
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $536,062.13 7 PERIODO: NOMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 20 DE SEPTIEMBRE DE/Z{)ZZ 21 DE OCTUBRE DE 2022 ESTIMACION 01 $270,648.03 /
. /7 5 /|
EJERCIDO: $536,062.13 || 22 DE OCTUBRE DE 2022 | 18 DE NOVIEMBRE DE 2027 EINIQUITO $265,414.10 ]
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $536,062.13
EN LA LOCALIDAD DE MOCHICAH}JI/ MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
13:00 HORAS DEL DIiA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE AQO.
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