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GCOEBIERNO DEL ESTADO

~ SINALOA

INSTITGTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

l_['u.

NOMBRE DE LA OBRA DE
ACUERDO AL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA D
EN SECUNDARIA TECNICA NUM 12, UBICADA EN

E 150KVA TIPO POSTE Y OBRA EXTERIOR CON BAJA TENSION
COHUIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

[PROGRAMA: REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADG 2027 NIVEL BASICA
[N° DE OBRA: 210491 JIAUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021

INOMBRE DE ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NUM. 12 CLAVE DE ESCUELA: 25DST0012W

JMuUNICIPIO: AHOME LOCALIDAD: COHUIBAMPO

I_

[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-SEC-002-2022 [mMonTO: Il $1,098,092.13
CONTRATISTA: YASEL YARELI RUELAS LOPEZ

o . || ASEGURADORA ASERTA,
COMPANIA AFIANZADORA: S.A.DEC.V. ANTICIPO $384,332.25 CUMPLIMIENTO $109,809.21
[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 17 de enero de 2022 TERMINQ: 16 de abril de 2022
[NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: | [TERMINO:
IMPORTE; RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: 3 1,098,092.13 PERIODO: Il NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $ - 17 de enero de 2022 26 de enero de 2022 01 NORMAL $1,029,726.64
\EERCIDO: $ 1,098,092.13 27 de enero de 2022 22 de febrero de 2022 02 FINIQUITO $68,365.49
SALDO QUE SE CANCELA: | $ -
TOTALES: 2 $1,098,092.13
EN LA LOCALIDAD DE COHUIBAMPO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 22 DEL MES DE FEBRERO DEL ANO 2022

OCULTOS. POR SU PARTE EL

PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA

INTERVINIERON EN ESTE ACTQ

‘\
- -

CION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS

CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE
NOMBRE DE LA OBRA DE || CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA TIPO POSTE Y OBRA EXTERIOR CON BAJA TENSION
ACUERDO AL CONTRATO: EN SECUNDARIA TECNICA NUM 12, UBICADA EN COHUIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
[PROGRAMA REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA
|[N° DE OBRA: 210491 [[AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
"@MBRE DE ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NUM. 12 CLAVE DE ESCUELA: 250ST0012W
{(MUNICIPIO: AHOME LOCALIDAD: COHUIBAMPO
NUMEROQ DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-SEC-002-2022 |MonTO: Ii s 1,098,092.13
CONTRATISTA: YASEL YARELI RUELAS LOPEZ
. .|| ASEGURADORA ASERTA,
EOMPAMA AFIANZADORA: S.A. DEC.V. ANTICIPO $ 384,332.25 CUMPLIMIENTO || § 109,809.21
|IPERIODO CONTRATO: INICIO: || 17 de enero de 2022 [TERMINO: 16 de abril de 2022
l@MERo DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || {[TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADG: $ 1,098,092.13 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $ - 17 de enero de 2022 26 de enero de 2022 01 NORMAL $ 1,029,726.64
EJERCIDO: $ 1,098,092.13 27 de enero de 2022 22 de febrero de 2022 02 FINIQUITO $ 68,365.49
SALDO QUE SE CANCELA: | s -
1l TOTALES: | 2 $1,098,092.13
EN LA LOCALIDAD DE COHUIBAMPO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DEL ANO 2022

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE 1.0 ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES

INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:
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SUPERVISOR
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CONTRATISTA
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ING. ROBERTQ ALFONSO ZAZUETA TAPIA
DIRECT@R DE INFRAESTRUCTURA






