

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION EN CARRETERA VITARUTO - CAIMANERO
 UBICACION: MUNICIPIO DE MOCORITO
 ESTIMACION: 2
 PERIODO: 16 AL 29 DE MAYO DE 2022
 FECHA: 29/05/2023
 CONVENIO: S/N
 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 22,331,072.03

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1	REHABILITACION DE CARRETERA								
P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON AGREGADO TMA 3/4" PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	3,292.37	1,345.68	496.02	0.00	849.65377	\$ 4,707.80	\$ 4,000,000.00
TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA:									\$ 4,000,000.00

TOTAL de ESTIMACION No. 2: \$ 4,000,000.00

ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION