GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA|

OBRA: REHABILITACION EN CARRETERA VITARUTO - CAIMANERO
IMPORTE DE PRESUPUESTO: § 22,331,072.03

IMPORTE DE ESTIMACION: $ 3,421,430.67

ESTIMACION: 1

PERIODO: 05 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DE 2022 FECHA: 15/05/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 REHABILITACION DE CARRETERA $ 3,421,430.67
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DE SINALOA
ESTIMACION
OBRA: REHABILITACION EN CARRETERA VITARUTO - CAIMANERO
UBICACION: MUNICIPIO DE MOCORITO CONVENIO: S/N
ESTIMACION: 1

PERIODO: 05 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DE 2022 FECHA: 15/05/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: § 22,331,072.03

° HASTA LA

SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD SrVERTE EsTimAcioy | ESTIMACION | EXCEDENTE | oo o P.uU. IMPORTE
ANTERIOR
E1 REHABILITACION DE CARRETERA

P01S01C027 |DESMONTE Y LIMPIEZA EN DERECHO DE VIA CON HA 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50000 $ 156076 | $ 3,901.90

DESVARADORA CON EQUIPO TRACTOR AGRICOLA,
INCLUYE: EQUIPO NECESARIO.

P06S20C053 |ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE M3 3,292.37 496.02 0.00 0.00 496.02196 [$ 4,707.80 | $ 2,335,172.16
ELABORADA EN PLANTA CON AGREGADO TMA 3/4" PARA LA
CONSTRUCCION DE CARPETAS, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO.

P06S31C012P |OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, M3 119.93 119.93 0.00 0.00 119.93000 [$  7,786.47 [ $ 933,831.35
AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO
Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-
65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO,
ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

P06531C018P2 [OPERACION DE BACHEO DE CAJA, CON MEZCLA ASFALTICA M2 185.36 185.36 0.00 0.00 185.36000 | $ 801.28 | § 148,525.26
CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE:
AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION
ASFALTICA EC-R60 PARA RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.5
LT/M2, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
EN 3 CM. ESP., EXCAVACION HASTA 65 CM DE PROF.,
SUMINISTRO DE PIEDRA PARA ESTABILIZAR HASTA 40 CM
DE ESP., 20 CM DE BASE HCA, TENDIDO Y COMPACTADO,
ACARREOS,APERTURA DE CAJA 15 CM., MEJORAMIENTO DE
BASE DE 10 CM MEZCLADOS A LOS 10 EXISTENTES
COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA: $ 3,421,430.67

| TOTAL de ESTIMACION No. 1: $ 3,421,430.67
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