



OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: CHOIX - PRESA HUITES
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CHOIX

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91
IMPORTE DE OBRA: \$566,961.54
IMPORTE DE ESTIMACION: \$566,961.54

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 14 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2022

HOLIA 1 DE 1
FECHA: 11/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJO DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$566,961.54

SUBTOTAL: \$566,961.54

TOTAL \$566,961.54

ING. LUIS ERNESTO VILLALBA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA A. CADIZAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: CHOIX - PRESA HUITES

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CHOIX

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$566,961.54

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 14 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2022

FECHA: 11/04/2022
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE T.M.A. 3/4"	M3	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	\$7,039.58	\$190,068.66
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	\$8,490.38	\$280,182.54
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	\$2,763.47	\$3,316.16
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	\$8,490.38	\$93,394.18
								SUMA:	\$566,961.54

ING. LUIS ERNESTO HERNANDEZ BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CÉSAR A. GUADARRAMA CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION