GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE DESVIACION DE PUENTE EL QUELITE ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACION: MUNICIPIO DE MAZATLAN IMPORTE DE PRESUPUESTO: $827,297.95
IMPORTE DE ESTIMACION: $501,125.18
ESTIMACION: No 1 HOIA 1 DE 1
PERIODO: DEL 16 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2022 FECHA: 10/06/2022
RESUMEN DE ESTIMACION

TERRACERIAS Y APROCHES $501,125.18

SUBTOTAL: $501,125.18

TOTAL $501,125.18
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ING. FELIPE J, CA /mz;

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV, DE VIAS ESTATALES




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
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ESTIMACION
OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE DESVIACION DE PUENTE EL QUELITE ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACION: MUNICIPIO DE MAZATLAN IMPORTE DE CONVENIO: $827,297.95
ESTIMACION: No 1 HOJA1DE1
PERIODO: DEL 16 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2022 FECHA: 10/06/2022
- HASTA LA
SEGUN HASTAESTA | . DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION mwud@mﬂﬂhﬂz EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
P06S02C033 |[FORMACION DE TERRAPLEN SIN COMPACTAR PARA PASO| M3 2,040.48 1,020.24 0,001 1,020.24 1,020.24 564.91 $66,223.78

PROVISIONAL TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P01535C012 |ARROPE DE LOS TALUDES EN LOS TERRAPLENES INCLUYE:[ ™3 402.48 201.24 0.00 201.24 201.24 $106.93 $21,518.59
TENDIDO, ACOMODO DE MATERIAL, COMPACTACION,
RETROEXCAVADORA, AFINE MANUAL, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P01830C004 |AFINE Y EXTENDIDO DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE[ M2 5,250.99 5,250.99 0.00 0.00 5,250.99 $7.76 $40,747.68
CAMINO POR MEDIOS MECANICOS CON
MOTOCONFORMADORA

P01872C012 [RELLENO CONFINADO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-| M3 244.64 118,75 0.00 125.89 118.75 $233.51 $27,729.31

ARENA) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR Y HUMEDAD,
INCLUYE: TODOS LOS TRASLADOS Y MANO DE OBRA.

P22501C029 [ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300( ML 64.66 40.26 0.00 24.40 40.26) $8,566.96 $344,905.81
KG/CM2 DE 122CM DE DIAMETRO (48"@) INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREOS, CARGA, DESCARGA, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE
CONCRETO REFORZADO. MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TONND LOMECESARIO BARA SULCORRECTA EIECIICION

SUMA: $501,125.18)
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RESIDENTE DE OBRA (SOP) COORPINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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RESIDENTE/DE OBRA (PREECASIN)




