SISTEI‘INTEGRAL DE SUPERVISION DE O‘A

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN AV. BELLAVISTA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y CALLE DE LAS PITAHAYITAS, EN

LA COL. PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE  |mnorte de la Estimacion s/IVA

SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUNIGA
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905-2023
Clave Descripcion

1
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO

PO1 PRELIMINARES
P03 OBRA CIVIL )
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P06 OBRAS VIALES
ALUMBRADO
P20 INSTALACION ELECTRICA
P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

RED DE DRENAJE SANITARIO
PO1 PRELIMINARES

WJor \ REEN

C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUNIGA

CONTRATISTA

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

ARQ.JUAN FRANCISCO

SUPERVISOR

-

Importe del Contrato s/IVA:

$282,518.7 /
$5,853,099.57 /
14 / 3

No. Estimacion:

Tipo Estimacién: Adicional /
Periodo del Contrato: 17/05/2023 al 17/09/202 /
Periodo de la Estimacion: 29/08/2023 al 07/09/2023

Monto

22,606.59

970.79
175,183.10

34,777.75

17,252.93

18,199.39

NN\

13,528.18

N\

282,518.73
$0.00

$282,518.73

W OSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



fTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION l'.)BRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN AV. BELLAVISTA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y CALLE DE LAS PITAHAYITAS, EN LA COL. PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905-2023 No. Estimacion: 14
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $5,853,099.57 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUNIGA Periodo del Contrato 17/05/2023  al 17/09/2023 Importe de la Estimacién: $282,518.73
Periodo de la Estimacién: 29/08/2023 al 07/09/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado .
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO /
P01 PRELIMINARES g
P01S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN ALQUII;V‘O DE MATERIAL Y BONIFICACION
P01S29C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 1,997.0 $159.9 726.00 141.300, 2,864.30 -867.30 $22,606.597 14343 %
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, ’
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA S

DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA

DE LA OBRA.
' Total Partida; 22,606.59/
P03 OBRA CIVIL
P03S48  JUNTA DE CONSTRUCCION (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO/OE LA EMULSIGN ASFALTICA, LA BA )
P03S48C045 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE KG 233.00 $66.04/ 233,00 147000 /7 24770 1470 $970.794106.31 %

REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Total Partid 970.79 /, /
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P05S10  CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO P ROVEEDOR, FABRICADO CON CEME
P05510C014 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN M3 665.0 $3,527.65 1.04 49.660 714.66 -49.66 $175,183.10/107.47 %

LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO,
VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS
METALICAS.

&

Total Partida: 175,183.10 °

JorBurde

C.VICTOR MANUEL BARRANTES ZUNIGA ARQ.JUAN FRANCISC
CONTRATISTA SUPERVISO

RTINEZ PEREZ A MEN ROSARIO UZARRAGA ACOS

JE4FE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO




&TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION WBRA
Estimacién

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN AV. BELLAVISTA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y CALLE DE LAS PITAHAYITAS, EN LA COL. PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905-2023 No. Estimacion: 14
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $5,853,099.57 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUNIGA Periodo del Contrato 17/05/2023 al 17/09/2023 Importe de la Estimacion: $282,518.73

Periodo de la Estimacion: 29/08/2023 al 07/09/2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado "
/ Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen  /P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer / Avance

P06 OBRAS VIALES /

P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, £ON MOTOCONFORMADORA Y APL (/

$9,196.35.102.91 %

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 768.00, $411.47, 24.75 22.3500 790.35 -22.35
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, ;
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O J
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, /
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQ
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

r
P06SO07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100 //
P0B6S07C011 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 768.00 $560.13 24.75 22.3500 790.35 -22.35 512.519_91/ 10291 %
DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN
MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS 4
SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU J
CORRECTA EJECUCION.

P06S35 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD

P06S35C048 RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO M 297.00 $259.64 205.35 50.3100 347.31 -50.31 3513,062.42/1 16.94 %
CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE
MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS ,MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

Total Partida: 34,777.75//

J@mr V) V1A

C.VICTOR MANUEL BARRANTES ZUNIGA
CONTRATISTA




.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION l‘.)BRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN AV. BELLAVISTA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y CALLE DE LAS PITAHAYITAS, EN LA COL. PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905-2023 No. Estimacién: 14
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $5,853,099.57 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUNIGA Periodo del Contrato 17/05/2023 al 17/09/2023 Importe de la Estimacion: $282,518.73
Periodo de la Estimacién: 29/08/2023 al 07/09/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimaciéon Estimaciones Por Ejercer Avance
ALUMBRADO / / :
P20 INSTALACION ELECTRICA
P20S89 DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELECTRICOS; DESMONTAJE Y RETIRO DE ARBOTANTE;
P20S83C016 MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, P 1.00 $17,252.9 1.00 1.0000 2.00 -1.00 $17,252.93 200.00 %

RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-

100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30

AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W

220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON

ROSCA GALVANIZADO DE @ 1/2", MUFA DE @ 1/2", CABLES, MANO /
DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS. /

/”
' Total Partida’ 17,252,935 ¢
P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS / , /
P32540  PAGOS CFE. /
P32540C001 PAGO A CFE POR CONTRATACION PZA 1.0 $7,545.78 1,00 1.0000 2.00 -1.00 $7,.545.78 20000 %
P32540C002 PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO PZA 100/ $10,653.61 1.00 1.0000 . 2.00 -1.00 $10,653.61/200.00 %
, ] Total Partida: 18,199.39
RED DE DRENAJE SANITARIO ' / A
P01 PRELIMINARES
P01S71  RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL / /
P01S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 224.4 $o7. 237.49 138.5800 600,51 -376.07 $13528.18 267.56 %

EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.

Total Partida: 13,528.18

A

A Q.QMEN/ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

EFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

LA/U(\\ 50\ he

C.VICTOR MANUEL BARRANTES ZUNIGA
CONTRATISTA




