MAZATLAN GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO.

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-027, QUE CELEBRAN POR UN
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DE
MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTC DE: LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALE
ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. VERENICE OLETA BENITEZ, SECRETARI
DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIP

E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC

MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENT
CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTR
COMPARECE EL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.ADE C.V, AQUIEN EN 0/’,\

— ///

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, EL CUAL SUJETAN AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

l. Que “LA DEPENDENCIA®, por conducto de la Direccion de Obras Publicas,
basada en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccién VI
y 59 Fracciones Il y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloay en lo .
dispuesto en los articulos 1 Fraccién Il, 11 Parrafo Segundo, 11, 36, Fracciones | y

Il'y 38 Fraccion |, de |la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones Il y
VII, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del
Municipio de Mazatlan, celebré un contrato de obra publica a base de precios
unitarios y tiempo determinado con “EL CONTRATISTA “ el dia 04 de abril de
2023, referente a la obra “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CARLOS
MEZA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y CALLE HUANACAXTLE INCLUYE
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. BUENOS AIRES, al
cual se le asignd el numero LP-MM-DOP-RP-2023-027, para su identificacion.
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OBRAS PUBLICAS

1. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RP-2023-027, autorizd recursos del programa
RECURSOS PROPIOS 2023, mediante el Oficio de Aprobacién No. 106/2023 de
fecha 10 de febrero de 2023.

DECLARACIONES
Las partes declaran:

I Que el presente convenio modifica Unicamente las clausulas que a continuacién se
sefalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion, respetando en forma
integra el resto del texto del documento original.

Il.  En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato LP-MM-
DOP-RP-2023-027, y no tiene ninguna validez en forma aislada.

1. En la cldusula Tercera: PLAZO DE EJECUCION, del contrato LP-MM-DOP-RP-2023-
027, “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un
plazo de 60 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 14 de Abril de 2023 y a
terminarlos a mas tardar el dia 12 de Junio de 2023, de conformidad con el
programa de trabajo aprobado.

V. “LA DEPENDENCIA"” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de
ampliar el término del plazo de ejecucion del contrato y formalizar mediante este
convenio las nuevas fechas, en virtud a: no se podian rehabilitar Is lineas sanitarias
por obstruccion de un predio privado.

V. “LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE PLAZO, toda vez que con base en el articulo 84 fraccion ll, de
la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma del Estado de
Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas vy
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transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la modificacion \
de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte
correspondiente, asi como los de amortizacién programada, mediante convenios
modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante
los siguientes convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a ~\
continuacion se senalan: \\\

\
Il. Modificatorio de Plazo: Cuando |la Contratante autorice un nuevo programa
que modifique la duracidén total del periodo contratado de ejecuciéon de los i
servicios, podran celebrarse uno o mas convenios de este tipo, siempre que en
conjunto no se rebase el veinticinco por ciento del plazo de ejecuciéon pactado en

el contrato.
VL. “EL CONTRATISTA” declara que conoce el alcance de la ampliacién de las fechas
del inicio y de la terminacion del plazo de ejecucién del contrato, tiene capacidad /\

juridica y dispone de la organizacién y los elementos suficientes para cumplir con
los trabajos respecto del nuevo plazo de ejecucidon que se pacta.

i
CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste ampliar la fecha de término del plazo de
ejecucion del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
numero DOP-RP-2023-027, a que se refieren las declaraciones |IlI, IV y V del presente

convenio.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION.

Se amplia la fecha de término del plazo de ejecucién del contrato, estableciéndose como
fechas de ampliacion del 12 de Junio de 2023, concluyendo el dia 27 de Junio de 2023.

La ampliacion de la obra sera de 15 dias naturales.
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MAZATLAN GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en
los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato

original.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO al final y al margen de
todas sus fojas utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa, a 09 de Junio de 2023.

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, del contrato
LP-MM-DOP-RP-2023-027, de |la obra ““CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CARLOS
MEZA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y CALLE HUANACAXTLE INCLUYE CONSTRUCCION
DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. BUENOS AIRES”, celebrado a los 09 dias del
mes de Junio de 2023. Consta de 4 fojas utiles.

POR “LA DEPENDENCIA"
MUNICIPIO DE MAZATLAN

sk _of & Ty
Ma GONZALEZ ZATARAIN

Presidente Municipal

//A
LIC. VERENICE OLETA B
Secretario del H. Ayuntamiento
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ING.RIGO ARAMBURO
BOJORQUEZ
Director de Obras Publicas

Presidente del Comité de Obra
Publica Municipal ,

MTRO.WENCERSLAO. PAUL
GALINDO MALDONADO

Director de Planeacion de desarrollo uridicos
urbano y sustentable Asesor de Comité de Obra Publica
Vocal de Comité de Obra Publica Municipal
Municipal

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ
Titular del Organo Interno de Control
Asesor Comité de Obra Publica Municipal
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REPRESENTANTES CIUDADANOS

Z /f"'
ARQ.ROSA Mﬁi PA@%ZALEZ IN S ALBERTO GAMBOA

Representante Ciudadano de Comité AGUIRRE
de Obra Publica Municipal. Representante Ciudadano de Comité
de Obra Publica Municipal.

ARQ. ANSELMO N LIZARAGA
Representante Ciudadano de Com e Obra Publica Municipal.

POR “EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.A DE C.V

POR “EL REPRESENTANTE"
JOSE FERNANDO SANCHEZ CARRILLO

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa:
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