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FECHA 231112022
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
BOULEVARD MADERO No. 1311 GOL. MIGUEL
DOMICILIO: HIDALGO, CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE 'F':s'cs' 'A' “ED' %zmg“ﬁ DELAINFRAESTRUCTURA,
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. 80090
RF.C.
GDS-140716-KMS
RESUMEN DE ESTIMAGION
No. DE PGO: 22109  |No.DEOBRA:  |220736 ccrT. 25DPR18448 ESTIMACION: o1
PLANTEL: PRIMARIA SALVADOR ALVARADO LOCALIDAD:  {VILLA UNION MUNICIPIO: | MAZATLAN
DESCRIPCIGN. | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA SALVADOR
" |ALVARADO, UBICADA EN VILLA UNION, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $660,390.19
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $231,136.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO. $1,247,897.55 y
OBRA - IMPORTE
1 ELECTRIFICACION $ 382,937.70
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 382,937.70
SUB TOTAL= $ 382,937.70
LV.A AL16 % $ 61,270.03
TOTAL = $ 444,207.73
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GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DEC.V.

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANC

CONTRATISTA SUPERVISOR
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HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A.DEC.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FisicA
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE EDUCATIVA

RF.C. SINALOA. C.P. 80030
GDS-140716-KM9 |

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No.DE PGO:  [22108 [No. DE OBRA: [220736 C.C.T. [25DPR1844B ESTIMACION: 01

PLANTEL: PRIMARIA SALVADOR ALVARADO LOCALIDAD: VILLA UNION MUNICIPIO:  |MAZATLAN

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN VILLA

DESCRIPCION: | 10N, MUNIGIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $660,390.19
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $231,136.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,247,897.55
SEGUN PROYECTO | HAsTA HASTA |ExcEDENT| DEESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD VoL l U ] s ESTA ESTIM E ESTIMACION IMPORTE
EQTIA AMT
2 ELECTRIFICACION
ELECTRIFICACION
TROS
RED SECUNDARIA
SUMINISTROS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA
INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS,
sisT SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA'Y. PZA 8.00 $1,768.62 $14,148.96 1.00 0.00 0.00 1.00 $1,768.62

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA
DENSIDAD DE 2" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL,
ELEC.POL2" INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE MTS 60.00 $501.23 $30,073.80 9.00 0.00 0.00 9.00 $4,511.07
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR

PRINCIPAL CON GABLE DE 2+1 DEL 1/0 y 1
ALIMOSS | CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: ML 65.00 $413.73 $26,892.45 12,00 0.00 0.00 12.00 $4,964.76

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO
DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE
CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2, CODO PVC 2%,
ELEC.098 MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, PZA 3.00 $4,176.57 $12,529.71 1.00 0.00 0.00 1.00 $4,176.57
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA INSTALACION.

ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE
AIRES

ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE
AIRES

MODULO A

SUMINISTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W,
INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y
ELEC.LUM17W  |HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PZA 10.00 $3,199.90 $31,999.00 45.00 0.00 35.00 45.00 $143,995.50
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE
ELEC.SALLUM |DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA ML 10.00 $1,555.03 $15,550.30 420 0.00 0.00 4.20 $6,531.13
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LC NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW,
LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, PZA 4.00 $1,649.63 $6,598.52 1.00 0.00 0.00 1.00 $1,649.63
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ELEC.SALCONT

MODULO B

SUMINISTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W,
INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y
ELEC.LUM17W |HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC PZA 10.00 $3,199.90 $31,299.00 20.00 0.00 10.00 20.00 $63,998.00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

MODULO C A ’/\-‘L./\
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FECHA 23/11/2022
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA Fisica
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE EDUCATIVA
RF.C. SINALOA. C.P. 80090
GDS-140716-KM9 |
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No. DE PGO:  |22108 [No. DE OBRA: [220736 C.C.T. |25DPR1844B ESTIMACION: 01
PLANTEL: PRIMARIA SALVADOR ALVARADO LOCALIDAD: VILLA UNION MUNICIPIO: |MAZATLAN
DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN VILLA
" | UNION, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $660,390.19
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $231,136.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,247,897.55
SEGUN PROYECTO HASTA HASTA | EXCEDENT DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD voL PU s ESTA ESTIM E ESTIMACION IMPORTE
ECSTIM ANT
SUMINISTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W,
INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y
ELEC.LUM17W |HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PZA 10.00 $3,199.90 $31,999.00 18.00 0.00 8.00 18,00 $67,598.20
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
MODULO TECHUMBRE
SUMINISTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE
TEMP23 DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA ML 30.00 $1,656.03 $46,650.90 59.20 0.00 29.20 §9.20 $92,057.78
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; GABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
*TEMP24 CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, PZA 1.00 $1,686.44 $1,686.44 1.00 0.00 0.00 1.00 $1,686.44
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.
[ $382,937.70
TOTAL| $382,937.70

S

GREEN DAY sotﬂﬂqns MEXICO SA. DEC.V.
Contratista

%La Woadon,

ING. JAVIEK BUSTOS ARELLANO
Supervisor




